

Kommunereform	2Q2015	3Q2015	4Q2015	1Q2016	2Q2016	2016-20
<i>Vurderingsfase/ Utgreiingsfase</i>						
Utgreiing av muligheit og konsekvensar av ulike alternativ: Landkommunen og Regionkommunen Sunnmøre. Involvering av lokal styringsgruppe og referansegruppe. Samtalar med nabokommunar.						
Statusrapport til Fylkesmannen		Innan 01.07				
Rapport med utgreiingar av moglege alternativ vert overlevert nytt kommunestyre. Informasjonsmateriell til alle husstandar. Fastsetjing av vidare prosess, debatt i kommunestyret		Ca. 20.09				
<i>Oppløpsfase</i>						
Intensjonsavtale med felles vedtak i aktuelle kommunar						
Dialogmøte, folkemøte og involvering i samsvar med kommunikasjonsplan						
Innbyggjarundersøking, i samarbeid med Sunnmøre Regionråd			oktober			
Høyring av ulike alternativ hos innbygarane				Januar/februar		

<i>Avgjerdsfase</i>						
Kommunalt vedtak om ny struktur						
Dialogmøte og involvering i samsvar med kommunikasjonsplan						
<i>Gjennomføringsfase</i>						
Førebu ny kommune fra 01.01.20						