| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **2021** | | | | | | | | | | | | | **2022** | | | | | | | | | | | **2023** |
| *Måned* | *A* | *M* | *J* | *J* | *A* | *S* | *O* | *N* | *D* | *J* | *F* | *M* | *A* | *M* | *J* | *J* | *A* | *S* | *O* | *N* | *D* | *J* | *F* | *M* | *A* | *M* | *J* | *J* | *A* | *S* | *O* | *N* | *D* |
| **Stortingsmelding/jordbruksoppgjør - føringer** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rullere nasjonal RMP-instruks** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SF vurderer innretningen av tiltakene, foreslår nye tiltak. | | 15.jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bondelaget og småbrukarlaget og Mdir og RA gir innspill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ldir sammenstiller innspill fra SF, lager første utkast til forskriftsmal. Sendes til SF og RA, Mdir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diskusjonsmøter med SF på hvert miljøtema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ldir utarbeider forslag til instruks og høringsnotat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LMD sjekker ut forslaget til høring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Høring av nasjonal forskrift (instruksen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ldir innarbeider høringssvar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastsettelse av instruks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nytt RMP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluering/erfaringsopprummering av RMP - SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utarbeide nytt RMP og utkast til forskrift - SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.okt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utsjekk av fylkesvise forskrifter (unngå konflikter med menyen og eStil) - Ldir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Høring av forskrift - SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lage informasjonsmateriell SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Åpning av søknadsomgang RMP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilpasse eStil og kart (justere for nytt PT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åpne søknadsomgang 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saksbehandling starter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |