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GARDERMOEN RENSEANLEGG - FREMDRIFT

Sak Beskrivelse Ansv Frist

1 Status og fremdrift for arbeidet med utbygging av
Gardermoen renseanlegg

UK orienterte om avholdte mgter med Avinor/OSL, om deres
fremlagte innspill til en Igsning pa lokalisering av planlagt
utbygging av Gardermoen renseanlegg og til UKs politiske
behandling av dette innspillet. Dokumentene vedlegges
referatet.

Videre orienterte UK om valg av gjennomfgringsstrategi og sak
til politisk behandling i den forbindelse. Dokumentene
vedlegges referatet.

Gjennomfgringsstrategien legger til grunn at det ikke vil veere
mulig a realisere utbyggingen til den frist som fremgar av
gjeldende utslippstillatelse og at et ferdig utbygd Gardermoen
renseanlegg vil sta driftsklart fgrst i 2024.

2 Videre behandling overfor Fylkesmannens
miljgvernavdeling

| tilknytning til kommunens gnske om en revisjon av vilkarene i
gjeldende utslippstillatelse som gjelder frist for gjennomfgring
av kapasitetsutvidelse samt nedlegging av Klgfta renseanlegg
for overfgring til GRA, ber Fylkesmannen om fglgende:

e Enredegjgrelse for kapasitetsmessige konsekvenser for

eksisterende renseanlegg, dvs. hvordan kapasiteten
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star seg i forhold til en gkende belastning frem til 2024.

e Konsekvenser av gkt utslipp til Leira ved dagens
utslippspunkt fra Gardermoen renseanlegg

e Beskrivelse av eventuelle konsekvenser knyttet til
etablering og drift av overfgringsledninger for spillvann
fra Klgfta renseanlegg, og hvordan eventuelle
overlgpsutslipp vil bli handtert ved en fremtidig sentral
pumpestasjon pa Klgfta.

Ovenstaende redegjgrelse oversendes pr. brev i fgrste omgang
og tas deretter inn i en formell sgknad om endring av gjeldende
utslippstillatelse.

Side 2 av 2



