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1  Sammendrag 
Det er et overordnet mål at miljø- og samfunnsbelastningen knyttet til massehåndtering skal 
reduseres. Transport av masser medfører store klimagassutslipp og også andre miljøpåvirkninger 
som utslipp av NOX, støv, støy og slitasje på veier. Transporten av masser må derfor begrenses, og så 
mye som mulig av massene skal gjenbrukes eller gjenvinnes lokalt. Samtidig er det viktig for 
Fornebubanen å få en så kostnadseffektiv massehåndtering som mulig. 

Steinmassene fra Fornebubanen er av dårlig kvalitet, bestående av leirskifer, kalkbergarter og en 
blanding av disse. Leirskiferen knuses lett ned, og det dannes mye finstoff ved komprimering.  
Steinmateriale fra anlegget antas å være egnet som fyllmasse, men anses å være uegnet som 
forsterkningsmateriale og tilslagsmateriale. Det er derfor begrensede disponeringsmuligheter for 
steinmassene. 
Bærum kommune har igangsatt et planarbeid for etablering av en friluftsøy i Lysakerfjorden. 
Bakgrunnen for ønsket om etablering er todelt; den voksende befolkningen på Fornebu medfører et 
stort press på eksisterende friluftsområder samtidig som utbygging av store samferdselstiltak i 
området medfører store masseoverskudd som i størst mulig grad skal behandles lokalt.  
Hovedkonseptet som vurderes i denne rapporten er hvorvidt rene sprengsteinmasser skal benyttes 
til oppbygging av denne friluftsøya i Lysakerfjorden eller om det skal gå til annen disponering. 
 
Det er også gjort en vurdering av om massene kan transporteres med transportbånd, samt hvem som 
skal ha eierskap til massene. I tillegg er det innhentet informasjon om aktuelle godkjente deponier 
for forurensede løsmasser og syredannende bergarter, samt for steinmasser generert ved TBM-
drivemetode. 
 
Vurdering av hovedkonsept – disponering av sprengstein 
Ved vurdering av hovedkonseptet er følgende forutsetninger lagt til grunn for anbefalingen:  

• Fornebubanens rolle er å være steinleverandør, detaljer vedr. grensesnitt mellom 
Fornebubanen og Bærum kommune må avklares gjennom nærmere avtale.  

• For kostnadsvurderingene i denne rapporten er det antatt at Fornebubanen ikke skal dekke 
kostnader til etablering av friluftsøya 

• Friluftsøya er ferdig regulert og anleggsteknisk prosjektert, og prosjekt for gjennomføring av 
tiltaket er etablert, før masseleveransene starter. 

• Steinmassene fra Fornebubanen er egnet for utfylling i sjø – innhold av finstoff er på et 
akseptabelt nivå. 

 
Anbefaling:  
Disponering av massene til ny friluftsøy i Lysakerfjorden ser ut til gi lavest total miljøbelastning, med 
lavt klimagassutslipp som den avgjørende faktoren, og er økonomisk mest fordelaktig for 
Fornebubanen. Det anbefales derfor at steinmassene leveres til etablering av friluftsøy i 
Lysakerfjorden. 
 
Bruk av transportbånd  
Bruk av transportbånd er ikke aktuelt da sprengstein er for stor og grov for transportbånd, og må 
eventuelt knuses ned før transport. 

Eierskap til massene 
Ved levering av massene til friluftsøya i Lysakerfjorden, anbefales det at Fornebubanen selv har 
eierskapet til massene. 



Oslo Kommune – Fornebubanen Dok. nr.: PF-U-070-EE-0007 

Konseptvalgrapport - Massehåndtering 
Revisjon: 03G 

Dato: 30.04.2018 

Side: 5 av 30 

 
2 Bakgrunn 
 
Fornebubanen er en ny T-banestrekning, i et sammenhengende tunnelsystem, mellom Fornebu og 
Majorstuen. Banen er ca. 8 km lang, og har seks underjordiske stasjoner.  

Dagens mandat viser én enkelt påkobling til Majorstuen stasjon, men konseptvalgene skal være 
gyldige både for én enkelt påkobling og tilkobling til nederste etasje på ny Majorstuen stasjon i 
fremtiden. 

Konseptvalg som har stor økonomisk påvirkning og gir betydelige føringer på øvrig planlegging og 
prosjektering, er blitt prioritert tidlig i forprosjektfasen. Alle konseptene som vurderes, og 
kombinasjoner av disse, er velprøvde og kjente. Videre er alle løsningene vurdert iht. Sporveiens 
tekniske regelverk, RAMS-krav og SHA. 

Drivemetode og et eller to løp sees på som prosjektets hovedkonseptvalg. Dette valget vil bli foretatt 
først, og vil legge premissene for etterfølgende øvrige konseptvalg.  

Kostnader, teknisk løsning, framdrift, ytre miljø, risikovurderinger og SHA vurderes i hvert konsept, 
men i tillegg vil det foreligge overordnede vurderinger/sammendrag. 

Prosjektets overordnede mål er i satt i følgende prioriterte rekkefølge;  

1. Kostnader (investeringskostnader og LCC)  

2. Kvalitet   

3. Tid 
 
 

3 Innledning 
Det er et overordnet mål at miljø- og samfunnsbelastningen knyttet til massehåndtering skal 
reduseres. Transport av masser medfører store klimagassutslipp og også andre miljøpåvirkninger og 
nærmiljøulemper som utslipp av NOX, støv, støy og slitasje på veier. Transport av masser må derfor 
begrenses, og så mye som mulig av massene skal gjenbrukes eller gjenvinnes lokalt. Det er også viktig 
for Fornebubanen å få en så kostnadseffektiv massehåndtering som mulig. 
 
Denne rapporten omhandler konseptvalg for massehåndtering. Formålet med aktiviteten er å 
anbefale en klimavennlig og kostnadseffektiv massehåndtering, både for berg og løsmasser.  
Følgende problemstillinger skal vurderes og besvares: 
 
• Vurdering av massenes egnethet til gjenbruk både med hensyn til type bergarter, drivemetode 

og evt. forurensing og svartelistede arter i løsmassene 
• Vurdering av aktuelle godkjente deponier både for forurensede masser og syredannende 

bergarter, inkludert alunskifer  
• Vurdering av aktuelle muligheter for gjenbruk av massene, herunder vurdering av etablering av 

friluftsøy i Rolfsbukta ved Fornebu, hvor følgende skal utredes: 
- Er etableringen praktisk gjennomførbar 
- Er etableringen økonomisk fordelaktig for Fornebubaneprosjektet 
- Gir etableringen miljøgevinster for Fornebubaneprosjektet  
- Hvordan påvirker etableringen risikobildet for Fornebubanen (framdrift, kost etc.) 
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• Overordnede vurderinger av klimagassutslipp og nærmiljøulemper knyttet til massetransporten 
• Kostnadsvurderinger  
 
Konseptvalgrapporten omhandler håndtering og transport av tunnelmasser fra tverrslag/endepunkt, 
og omfatter således ikke håndtering av massene internt i tunnelløpene. For løsmasser gjelder 
konseptvalgrapporten for masser som transporteres ut fra tiltaksområdet. Rapporten inkluderer ikke 
transport ved omdisponering av masser innen tiltaksområdet. 
 
Det er to mulige hovedkonsepter for drivemetoder for tunnelen, konvensjonell sprengning eller bruk 
av tunnelboremaskin (TBM). Disponeringsmuligheter for massene generert ved begge drivemetoder 
er vurdert. 
 
Bærum kommune har igangsatt et planarbeid for etablering av en friluftsøy i Lysakerfjorden. 
Bakgrunnen for ønsket om etablering er todelt; den voksende befolkningen på Fornebu medfører et 
stort press på eksisterende friluftsområder samtidig som utbygging av store samferdselstiltak i 
området medfører store masseoverskudd som i størst mulig grad skal behandles lokalt. 
Hovedkonseptet som vurderes i denne rapporten er hvorvidt rene sprengsteinmasser skal benyttes 
til oppbygging av en friluftsøy i Lysakerfjorden eller om det skal gå til annen disponering.  
 
Det skal også vurderes om massene kan transporteres med transportbånd, samt om byggherren skal 
ha eierskap til massene eller om eierskapet skal overdras til entreprenør. 
 
Det er forutsatt at alt av steinmasser som blir generert og løsmasser som graves opp ved bygging av 
Fornebubanen blir fraktet ut av tiltaksområdet. Lovgivningen åpner for at både rene masser og 
forurensede masser, under visse forutsetninger, kan omdisponeres innen et tiltaksområde. Videre 
detaljprosjektering vil avdekke i hvilken grad det er mulig å omdisponere masser innen 
tiltaksområdet. Slik omdisponering vil kunne gi lavere totale kostnader for massehåndteringen, men 
vil ikke ha betydning for konseptvalget. 
 

4 Forutsetninger 
Det er flere forhold som ikke er avklart under arbeidet med denne rapporten og som kan være 
avgjørende for vurdering av hovedkonseptet, dvs. om sprengstein kan benyttes til oppbygging av ny 
friluftsøy i Lysakerfjorden, eller gå til annen disponering. I tillegg er det viktig å klargjøre 
Fornebubanens rolle i tilknytning til massehåndteringen. 
 
Følgende forutsetninger legges til grunn: 
 

• Fornebubanens rolle er å være steinleverandør, detaljer vedr. grensesnitt mellom 
Fornebubanen og Bærum kommune må avklares gjennom nærmere avtale.  

• For kostnadsvurderingene i denne rapporten er det antatt at Fornebubanen ikke skal dekke 
kostnader til etablering av friluftsøya 

• Friluftsøya er ferdig regulert og anleggsteknisk prosjektert, og prosjekt for gjennomføring av 
tiltaket er etablert, før masseleveransene starter. 

• Steinmassene fra Fornebubanen er egnet for utfylling i sjø – innhold av finstoff er på et 
akseptabelt nivå. 
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5 Grunnlag og referanser 

5.1 SAMFUNNSMÅL OG EFFEKTMÅL 
I henhold til forutgående prosesser er følgende mål blitt definert for prosjektet: 
 
Samfunnsmål 
Målet med Fornebubanen er å gi bedre kollektivbetjening til et sentrumsnært område som skal 
bygges ut med boliger og næringsarealer.  

En kollektivløsning til Fornebu skal: 

 Gi kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst.  

 Bidra til å redusere belastningen på overflatenettet. 
 Legge til rette for byutvikling langs traseen. 

 
Effektmål 

• Fornebubanen skal være et enkelt, attraktivt og pålitelig tilbud. 

• Fornebubanen skal være en integrert del av Oslos T-banenett, og kunne kjøres 
gjennomgående til og gjennom sentrum. 

• Stasjonene skal styrke allerede etablerte kollektivknutepunkt langs banen. 

• Kapasitet: De forskjellige stasjonene dimensjoneres til å håndtere forventet fremtidig trafikk 
med god margin. 

• Ved åpning av Fornebubanen skal det være en frekvens på to tog i kvarteret, men med en 
infrastruktur dimensjonert for fire. 

• Driftsbasen skal dekke behovet for hensettingsplasser og ettersynsspor som drift av 
Fornebubanen genererer. 

 

Konseptenes betydning for måloppnåelse 

Ved vurdering av konseptvalg for Massehåndtering er det ikke funnet noen avhengighet av eller 
betydning for noen av de definerte målene. 

 

5.2 GRUNNLAG 
• Regional plan. Masseforvaltning i Akershus, Akershus Fylkeskommune. 2016.  

 
• Ny friluftsøy i Lysakerfjorden. Planprogram. Bærum kommune. 2017. 

 
• Etterbruk av Fornebu: Miljøoppfølgingsprogram (vedlegg til kommunedelplan 2 for Fornebu). 

1999. 

• Byøkologisk program 2011-2026. Oslo kommune. 2011. 
 

• Bestemmelser til områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, delområde Fornebu – 
Lysaker. Bærum kommune. 2015. 
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• Forslag til reguleringsbestemmelser for Fornebubanen. Parsell 2: Lysaker – 

Majorstuen/Blindern. 
 

• Reguleringsplan Fornebubanen. Parsell 1. Planprogram. 
 

• Reguleringsplan Fornebubanen. Parsell 2. Planprogram. 
 

• Norconsult (2015). Fornebubanen. Reguleringsplan, Parsell 1: Fornebu – Lysaker. 
Miljøoppfølgingsprogram. Dokument nr.: 1-26-1 rev. C05. 
 

• Norconsult (2017). Fornebubanen. Reguleringsplanfase, Parsell 2: Lysaker – Majorstuen. 
Miljøoppfølgingsplan. Dokument nr.: KU-2-11, rev. D02. 
 

• Norconsult (2014). Fornebubanen. Reguleringsplanfase, Parsell 1: Fornebu – Lysaker. 
Fagrapport forurenset grunn og vann. Dokument nr.: 1-23-1 rev. C04. 
 

• Norconsult (2016). Fornebubanen. Reguleringsplanfase, Parsell 2: Lysaker – Majorstuen. 
Fagrapport forurenset grunn og vann. Dokument nr.: KU-2-07, rev. D01. 
 

• Norconsult (2014). Fornebubanen. Reguleringsplan, Parsell 1: Fornebu – Lysaker. Fagrapport 
geoteknikk, ingeniørgeologi og konstruksjon. Dokument nr.: 1-4,5,6-1, rev. C04. 
 

• Norconsult (2017). Fornebubanen. Detaljplan, Parsell 2: Lysaker – Majorstuen. Fagrapport 
geoteknikk, ingeniørgeologi og konstruksjon. Dokument nr.: 2-4-1, rev. D02. 
 

• Norconsult (2014). Fornebubanen. Reguleringsplanfase, Parsell 1: Fornebu – Lysaker. 
Fagrapport Anleggsgjennomføring, Dokument nr.: 1-15-2, rev. C05. 
 

• Norconsult (2017). Fornebubanen. Detaljplan, Parsell 2: Lysaker – Majorstuen. Fagrapport 
Anleggsgjennomføring. Dokument nr.: 2-15-1, rev. D04. 
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6 Prosjektbeskrivelse 

6.1 GENERELT OM PROSJEKTET 

Fornebubanen er en ny T-banestrekning på ca. 8 km mellom Majorstuen og Fornebu senter. Banen 
vil i sin helhet gå under bakken. Strekningen går hovedsakelig i berg avbrutt av to soner i løsmasser.  
Banen skal kobles på Majorstuen stasjon, og i tillegg planlegges seks stasjoner langs strekningen; 
Skøyen stasjon, Vækerø stasjon, Lysaker stasjon, Arena stasjon, Flytårnet stasjon og Fornebu senter 
stasjon og driftsbase. Vækerø, Arena og Flytårnet stasjon blir stasjoner i berg, Skøyen og Lysaker blir 
stasjoner i løsmasser, og Fornebu senter stasjon og driftsbase blir stasjon dels i berg og dels i 
løsmasser.  
 

6.2 GRUNNFORHOLD 

Berggrunnen langs hele tunneltraséen tilhører 
Oslofeltets kambrosilurbergarter, og består av 
sedimentære bergarter av typen leirskifer og 
kalkstein/knollekalk. Disse områdene er vist med 
lys grønt (28) i Figur 1. Alunskifer kan også 
forekomme langs deler av tunneltraséen. 
Områder med alunskifer er vist med sterkere 
grønt (29), og berører traséen spesielt mellom 
Skøyen og Vestre gravlund. De sedimentære 
bergartene er gjennomskåret av vulkanske 
intrusiv-/gangbergarter av typen diabas, mænaitt 
og syenitt. De sedimentære bergartene er foldet 
om en akse med retning omtrent NØ–SV, noe 
som 

 

 

gjenspeiles i lagdelingens strøkretning. 
Fallretningen varierer mot NV eller SØ. 

 Figur 1 Utsnitt fra Lutro og Nordgulen (2008), 
Oslofeltet berggrunnskart. 

Bergoverflaten er ofte ujevn med dyprenner fylt  
med løsmasser. Typisk er forsenkninger parallelt lagdelingen, forårsaket av svakere bergartslag, men 
dyprenner forekommer også langs forkastningssoner i andre retninger. I bergmassen forekommer 
det sprekker og svakhetsplan parallelt lagdelingen, i tillegg til steiltstående sprekker som ofte står 
vinkelrett på foldeaksen (dvs. NV-SØ). Sprekker, intrusivganger og forkastninger av permisk alder har 
typisk retning N-S eller NNV-SSØ. Berget ligger typisk grunt og stedvis blottet i høydedragene, mens 
det i forsenkingene kan være store løsmassetykkelser. Bergoverflaten kan variere betydelig over 
korte avstander. 
 
Løsmassene som dominerer langs traséen er tykke havavsetninger, marine strandavsetninger, 
forvitringsmateriale og fyllmasse. Fyllmasser og marine strandavsetninger ligger normalt som et 
relativt tynt lag over berg eller andre løsmasser, ofte havavsetninger. Havavsetninger består normalt 
av silt og leire, og har ofte stor mektighet. Løsmassene i forsenkinger/dyprenner består i hovedsak av 
leire. 
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7 Oversikt over mengder og kvalitet på massene 

7.1 MENGDER 
Konseptvalgene for tunnelkonseptet og massehåndteringskonseptet utarbeides parallelt, og det 
foreligger på dette tidspunktet ikke oppdaterte mengdeberegninger, da mengdene vil avhenge av 
hvilke tunnelkonsept som velges. 
 
Mengdeanslagene for de ulike strekningene er derfor hentet fra reguleringsplanarbeidet utført av 
Norconsult, Fagrapportene Anleggsgjennomføring, 1-15-2 og 2-15-1. Som angitt i fagrapportene er 
det gjort overslagsberegninger basert på plan- og profiltegninger. For nærmere beskrivelse vises det 
til fagrapportene. Totalt fastvolum av sprengstein og løsmasser er beregnet å være ca. 1,65 mill. m³, 
mens total vekt av massene er beregnet å være ca. 3,8 mill. tonn (Tabell 1). 
 
 
Tabell 1 Oversikt over volum og vekt av masser ved forskjellige delstrekninger av Fornebubanen. For omregning fra fast 
volum til transportvolum er det benyttet faktor 1,7 for stein og 1,2 for løsmasser. Ved omregning fra volum til vekt er det 
benyttet faktor 2,65 for sprengstein og 1,55 for løsmasser. 

 
 
 

7.2 KVALITET PÅ MASSENE 
Det er i konseptvalgfasen ikke utført noen grunnundersøkelser eller miljøtekniske undersøkelser, og 
beskrivelsene av bergkvalitet og løsmasser er hentet fra fagrapportene, reguleringsplanene (ref. kap. 
4.2) og annet generelt tilgjengelig materiale som kartdatabaser o.l. 
 

Strekning

Sprengstein Løsmasser Sprengstein Løsmasser

Driftsbase inkl. trase til Rolfbuktsveien 252 000 150 000 428 400 180 000

Rolfsbuktveien t.o.m. Flytårnet stasjon 91 000 12 000 154 700 14 400

Omlegging Snarøyveien ved Flytårnet stasjon 0 14 000 0 16 800

Flytårnet - Arena stasjon 65 000 0 110 500 0

Tverrslag Oksenøyveien 27 000 0 45 900 0

Arena stasjon til Lysaker stasjon 168 000 18 000 285 600 21 600

Lysaker stasjon 28 000 98 000 47 600 117 600

Lysaker t.o.m. Vækerø stasjon 141 420 0 240 414 0

Fra Vækerø stasjon til grop Skøyen stasjon 128 000 0 217 600 0

Skøyen stasjon 21 000 138 600 35 700 166 320

Fra Skøyen stasjon til Madserud tverrslag 150 000 0 255 000 0

Fra Madserud til tilkobling Ringbanen (Majorstuen) 86 750 59 950 147 475 71 940

Sum 1 158 170 490 550 1 968 889 588 660

Sum i tonn 3 069 151 760 353

Volum faste masser                         
m³

Transportvolum             
(ukomprimerte masser)                     

m³
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Mulighetene for ulike disponeringsmåter vil avhenge av massenes kvalitet, og vi har funnet det 
hensiktsmessig å benytte kategorier slik som vist i Tabell 2. 
 
Tabell 2 Kategorier av steinmasser og løsmasser brukt i denne rapporten. TBM betyr tunnelboremaskin. 

Steinmasser Løsmasser 

Berg, sprengstein, uten restriksjoner for 
disponering 

Løsmasser, uten restriksjoner for 
disponering 

Berg, TBM, uten restriksjoner for 
disponering 

Løsmasser forurenset med miljøgifter, samt 
bunnrensk fra tunneldrift, som ikke er 
klassifisert som farlig avfall, men som er i 
tilstandsklasse 2, 3, 4 eller 5 etter (1 og 2) 

Berg med syredannende bergarter, for 
eksempel alunskifer (3 og 4) 

Forurensete løsmasser som er klassifisert 
som farlig avfall (2) 

 Løsmasser med annen type forurensning, 
f.eks. fremmede arter 

 

7.2.1 Steinmasser 
Som beskrevet innledningsvis, består steinmassene av sedimentære bergarter, hovedsakelig 
leirskifer, kalkbergarter og en blanding av disse, stedvis med innslag av hardere permiske 
gangbergarter. Leirskiferen knuses lett ned, og det dannes mye finstoff ved komprimering. De andre 
bergartene er sterkere.  

De forskjellige bergartene forekommer i vekslende lag, og det kan være vanskelig å skille dem fra 
hverandre ved utsprengning. Det må forventes store variasjoner i sammensetningen av de 
utsprengte steinmassene langs tunneltrasèen. 
 
Ifølge fagrapportene fra reguleringsplanene kan steinmateriale fra anlegget antas å være egnet som 
fyllmasse, men anses å være uegnet som forsterkningsmateriale og tilslagsmateriale. For å 
konkludere på anvendelse må det tas prøver. 

Svarte leirskifre 
Aggresive/syredannende skifre kan forekomme både som alunskifer og som andre typer svartskifer. 
Det er ikke kjent at det er forekomst av syredannende svartskifer eller andre typer syredannende 
bergarter på Bærumssiden (Fornebulandet). På Oslosiden kan man ifølge geologikartet risikere å 
treffe på syredannende skifre mellom Skøyen og Vestre gravlund. Her vil det sannsynligvis være en 
blanding av ikke syredannende og syredannende bergarter. 
 
For syredannende bergarter er det krav til spesiell håndtering (forurensingsforskriften kapittel 2). 
Hvis et parti berg består av mulig syredannende bergarter, må det gjøres en nærmere karakterisering 
og vurdering av om berget er syredannende eller ikke, basert på prøver av bergmassene. Denne 
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vurderingen gjøres etter Miljødirektoratets veileder om identifisering og karakterisering av 
syredannende bergarter (3). Hvorvidt massene er syredannende eller ikke, med restriksjoner for 
disponering, vil være basert på en helhetsvurdering av blant annet syredannende potensial, 
identifisering av bergarten på andre måter, og radonproduserende potensial. 
 
Når det gjelder radioaktivitet og radon kan man i prinsippet finne det i alle bergarter, men alunskifer 
viser vanligvis høye nivåer. Radon, som er en gass, kan neppe bety problemer under tunneldriften, og 
heller ikke i fyllinger hvis man ikke legger disse nær bebyggelse.  
 
Som konklusjon kan man si at det mellom Skøyen og Vestre gravlund er risiko for å treffe på 
alunskifer/svartskifer som må leveres til virksomhet med tillatelse til mottak av syredannende 
bergarter, og at man for sikkerhets skyld kalkulerer med at all tunnelstein på denne strekningen er av 
denne typen. 

Man kan ikke helt se bort fra å treffe på alunskifer/svartskifer utenom det angitte området. Mellom 
Lysaker og Skøyen er det markert en lagrekke med skifer et stykke sør for tunneltraséen som kan 
inneholde alunskifer. Dersom dette laget har fall i retning tunneltraséen, kan det være risiko for å 
treffe på alunskifer også på denne strekningen. Det er vurdert at sannsynligheten for å treffe på 
alunskifer her er svært liten, og stein fra denne strekningen er derfor antatt å være ren steinmasse. 

For å få mer detaljert kunnskap om forholdene bør det utføres kjerneboringer.  

Basert på vurderingene over antas det at det vil genereres rene steinmasser og syredannende 
bergarter, inkludert alunskifer, slik som vist i Tabell 3.  
 
Tabell 3 Beregnet transportvolum av ulike typer steinmasser fra Fornebubanen, ved konvensjonell sprenging og ved bruk av 
TBM. Ved omregning fra fast til løs m³ er det brukt faktor 1,7 ved sprengstein, og 1,9 ved TBM-masser. 

 Type masse 
 

Transportvolum      
løs m³ 

Sprengstein - uten restriksjoner for bruk 1 600 000 

TBM-masser - uten restriksjoner for bruk 1 800 000 

Sprengstein med syredannende bergarter, alunskifer 255 000 

TBM-masser med syredannende bergarter, alunskifer 300 000 
 
 

7.2.2 Løsmasser 
Det kan påventes å finne lettere forurenset masse ved stasjonene, og det kan også være mulighet for 
å finne løsmasser som klassifiseres som farlig avfall. Videre er det risiko for at løsmasser kan være 
forurenset med fremmede arter. Ved mistanke om forurenset grunn i tiltaksområdet, er det krav om 
undersøkelser iht. forurensningsforskriften § 2-4. Det må derfor utføres miljøtekniske undersøkelser i 
prosjekteringsfasen. Massene må transporteres med bil til nærmeste mulige mottaksplass for 
angjeldende tilstandsklasse, eventuelt omdisponeres innen tiltaksområdet. 
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Figur 2 Kart over grunnforurensning. (Kilde: 
grunnforurensning.miljodirektoratet.no) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Figur 2 er det vist kart over forurenset grunn 
på Fornebu. Områder vist med gult angir 
påvirkningsgrad 2 - Akseptabel forurensning 
med dagens areal- og resipientbruk. Gjenbruk 
av tilstandsklassene 2 og 3 på Fornebu er ofte 
uproblematisk og rimelig om man får 0,5-1 m 
rene masser øverst. 
 
Generelt er det et mål for Fornebuområdet at 
mest mulig masser skal gjenbrukes innenfor 
området. Dette gjelder også eventuelle 
forurensede masser så lenge de oppfyller 
kriterier gitt i veileder TA-2553/2009. Forutsatt 
at en risikovurdering tilsier at det er forsvarlig 
bør eventuelle forurensede masser i størst 
mulig grad gjenbrukes i dette prosjektet. I følge 
NGUs kart er det ikke påvist alunskifer i fast 
berg på verken Fornebu eller Lysaker. Det har 
imidlertid blitt observert flere forekomster av 
alunskifer i fyllmasser på Fornebu, og det er 
derfor en viss risiko for at mindre mengder kan 
påtreffes i fyllmasser. 
 
        Figur 3 og         Figur 4 viser områder med 
grunnforurensning ved hhv. Skøyen og Lysaker 
stasjon. 

 

 
        Figur 3 Kart over grunnforurensning Skøyen. 
        (Kilde: grunnforurensning.miljodirektoratet.no) 

 

 
        Figur 4 Kart over grunnforurensning Lysaker.  
        (Kilde: grunnforurensning.miljodirektoratet.no) 
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Tegnforklaring: 

 
 
Basert på tilgjengelig informasjon legges det til grunn at andelen forurensede løsmasser er 25 %, og 
at 10 % av de forurensede løsmassene er klassifisert som farlig avfall (Tabell 4). Dette er en grov 
antakelse. For å få bedre kunnskap om de faktiske mengdene forurensede løsmasser, er det 
nødvendig å gå gjort kompletterende miljøtekniske undersøkelser. Dette har ikke betydning for det 
konseptuelle valget, og slike undersøkelser vil bli gjort i en senere fase av prosjektet. 
 
 
Tabell 4 Oversikt over typer løsmasser som må håndteres ved bygging av Fornebubanen, og antatt mengdefordeling. 

Type løsmasser Antatt mengde (tonn) 

Løsmasser uten restriksjoner for disponering 570 000 

Løsmasser forurenset med miljøgifter, og som er i tilstandsklasse 2, 3, 4 
eller 5 etter 1) og 2), eller forurenset med annen type forurensning, for 
eksempel fremmede arter 

173 000 

Forurensete løsmasser som er klassifisert som farlig avfall etter 2) 17 000 

Sum 760 000 

 

8 Disponeringsmuligheter for rene steinmasser  
 

Det er et stort behov for masser som pukk og grus både i Oslo og Akershus i forbindelse med store 
utbyggings- og anleggsprosjekter. Forbruket pr. innbygger anslås til ca. 10 tonn/år. Oslo har i dag 
svært begrensede steinressurser, og ettersom avstanden til ressursene øker utgjør 
transportkostnaden for å hente inn nødvendige masser en betydelig andel. Muligheten for 
gjenbruk/gjenvinning av masser i anleggsprosjekter vil avhenge av flere forhold: 

• Er det mulig å mellomlagre massene? Gjenbruk av massene vil oftest kreve en evt. 
nedknusing og sortering og kvalitetssikring av massene.  

• Mellomlager vil kunne være arealkrevende og er forbundet med noen ulemper som støy, 
støv og trafikkbelastning. Dette begrenser muligheten for lokalisering av slike mellomlager. 

• Foruten kvaliteten på massene, vil etterspørsel og mulige bruksområder til rett tidspunkt 
være forhold som vil være avgjørende for muligheten for gjenbruk av massene.  
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• Krav til CE-merking av steinmaterialer er en mulig begrensende faktor.  
• Økonomi er også en viktig faktor. Alt merarbeid påvirker totalkostnaden, som i stor grad 

påvirker valgene som gjøres.  
 
Som tidligere beskrevet er tunnelmassene av dårlig kvalitet, og steinmateriale fra anlegget antas å 
være egnet som fyllmasse, men anses å være uegnet som forsterkningsmateriale og tilslagsmateriale. 
Det forusettes også at alle masser transporteres ut fortløpende uten mellomlagring. Dette innebærer 
at det er begrensede gjenbruks- og gjenvinningmuligheter for massene. 
 
Bruksområder for massene vil også være avhengig av hvilken drivemetode som benyttes. Nedenfor 
beskrives kvaliteten på masser ved bruk av  tunnelboremaskin (TBM) og fra konvensjonell drift 
nærmere. 

8.1 TBM-MASSER 
Partikkelstørrelsen i TBM-masser vil variere ved ulike typer fjellkvalitet. Massene vil også inneholde 
en del fuktighet, noe som gjør det vanskeligere å sortere massene. På grunn av det høye 
finstoffinnholdet vil massene også være lite stabile. Det høye finstoffinnholdet vil også utgjøre et 
problem ved eventuell deponering av massene i sjø. I kravspesifikasjonen til søknad om utfylling av 
masser ved Gilhusstranda (5) er det angitt at masser fra tunnelboremaskiner er lett eroderbare og 
blandes lett i vannmassene. Dessuten blir de løst lagret under utlegging og gir store egensetninger i 
fyllingen, og de er derfor ikke egnet til utfylling i sjø. 
 
Bruken av TBM-masser er også diskutert med Åsland pukkverk som i dag håndterer TBM-massene fra 
Follobanen, hvor de hittil har kjørt ut ca. 4 mill. tonn, noe som trolig utgjør ca. halvparten av den 
totale mengden. Det er forsøkt gjenbruk av masser til produksjon av betonghvelv i tunnelløp, men 
dette har ikke lykkes. Massene er derfor dels brukt til fyllmasser i tilknytning til det planlagte 
boligfeltet på Gjersrud/Stensrud (ca. 2,2 mill. tonn pr. 1.11.17). Dette antas utbygget rundt 2030, og 
ligger i tilknytning til Åsland Pukkverk. Ca. 2 mill. tonn er kjørt til massedeponi. Steinkvaliteten fra 
Fornebubanen er i utgangspunktet langt dårlige enn den man har i Follobanen. 
 

8.2 MASSER VED KONVENSJONELL DRIFT 
Bergkvaliteten vil også være av stor betydning for eventuell utnyttelse av sprengsteinsmasser ved 
konvensjonell tunneldrift. Det vil være vanskelig å skille god og dårlig steinkvalitet hvis lagene med 
god steinkvalitet er av begrenset lagtykkelse.  
 
Sprengt stein vil inneholde sprengstoffrester bestående av nitrater, ammonium og under visse 
omstendigheter (pH>9-10) ammoniakk samt andre nitrogenforbindelser. Det er derfor viktig å kjenne 
resipientforholdene ved vurdering av hvilken mulig forurensningsfare dette kan utgjøre. Det samme 
gjelder også innholdet av finstoff i massene, siden konsentrasjonen av finstoff ofte ligger i området 1 
%. Ved deponering i vann/sjø vil det derfor være behov for bruk av siltgarding for å begrense 
problemet med suspendert stoff. 
 
Bunnrensk-masser utgjør normalt ca. 10 % av totale massemengder ved tunneldrift. Massene er noe 
forurenset av lekkasjer fra anleggsmaskiner, eventuell kjemikaliebruk, sement og rester av 
sprengstoff (nitrat/ammonium). Dette gjør at bunnrenskmassen ofte må håndteres som forurensede 
masser. 
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8.3 AKTUELLE DISPONERINGSMULIGHETER FOR STEINMASSER 
Det er gjort en kartlegging av mulige disponeringssteder for steinmassene. På grunn av massenes 
dårlige kvalitet er det begrensede muligheter, og de aktuelle stedene er beskrevet nedenfor. 

 
Toverud – Sylling 
Åsland pukkverk jobber med en omregulering av et tidligere pukkverk på Toverud i Sylling 
(Buskerud), og det forventes avklart før det blir aktuelt med utkjøring av massene fra Fornebubanen. 
Dette kan være et aktuelt disponeringssted både for sprengstein, TBM-masser og løsmasser. 
 
Drammen havn 
I Buskerud har også Drammen havn mottak av rene steinmasser for utfylling. Mottakskapasitet ca. 
1 mill. m³, men det arbeides med flere prosjekter som trolig vil øke dette vesentlig. Drammen havn 
har ikke bekreftet at de kan motta leirskifer, men har meddelt at de må vurdere massenes kvalitet 
bedre. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til mulig mottak av steinmassene fra Fornebubanen. 
 
Friluftsøy i Lysakerfjorden 
Bærum kommune har igangsatt et reguleringsarbeid for etablering av en friluftsøy i Lysakerfjorden. 
Området som inngår i planarbeidet framgår av Figur 5 nedenfor, hvor ett foreslått alternativ for 
plassering og utforming av friluftsøya framgår. Det vil bli gjennomført en konsekvensutredning av 
forslaget, og det er foreløpig betydelig usikkerhet knyttet blant annet til om det er mulig å realisere 
prosjektet og hvor store mengder masse det vil være behov for. Oppbygging av friluftsøya forutsetter 
at det foreligger tilstrekkelige mengder sprengsteinmasser innenfor en avgrenset periode.  

 

  

Figur 5 Planområde Friluftsøy i Lysakerfjorden. Forslag til plassering av øy.  
(Kilde: Planprogram, Bærum kommune) 

 

Forslaget med oppbygging av friluftsøy omtales nærmere i en egen rapport.  

Andre mottak – ikke tatt med i videre vurdering 
I forbindelse med prosjektet Fjordbyen ved Lierstranda/Gilhus skal det også mottas betydelige 
mengder stein for utfylling i sjøen. Det er det imidlertid satt som et krav at det ikke skal mottas 
leirskifer, og det er derfor ikke tatt med videre som et aktuelt disponeringssted.  
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Det er også planlagt et større deponi på Avtjerna ved Sollihøgda. Dette er imidlertid planlagt brukt 
for masser fra Ringeriksbaneprosjektet, og det er derfor ikke tatt med i videre vurdering. 
 
De mest aktuelle disponeringsmulighetene for steinmassene er oppsummert i Tabell 5. 
 
Tabell 5 Disponeringssteder som er vurdert å være mest aktuelle for steinmasser fra Fornebubanen. 

Disponeringssted - steinmasser Kommentar 

Toverud, Sylling – Lier 
(sprengstein og TBM-masser) 

Omregulering forventes avklart før det blir aktuelt med 
utkjøring. 
 

Drammen havn (sprengstein) De har tidligere mottatt leirskifermasser, men har ønske om å 
vurdere massene nærmere før et ev. mottak. 

Friluftsøy Lysakerfjorden/Rolfsbukta 
(sprengstein) 

Det er foreløpig betydelig usikkerhet knyttet om det vil bli gitt 
tillatelse til tiltaket, og også til fremdrift for planarbeidet. 

 
På grunn av massenes kvalitet, og begrensede muligheter for mellomlagring av massene, har vi 
anslått mulighetene for gjenbruk av massene som små. Mottaksmuligheter og igangværende 
prosjekter endres imidlertid raskt. De ulike masseaktører kjenner normalt markedsmulighetene godt 
og vil til enhver tid søke å finne de økonomisk mest attraktive løsningene. En utfordring er imidlertid 
å koble etterspørsel av masser opp mot mulig tilgang.  
 
NCC i Sverige har utviklet et eget program (Loop Rocks) som skal knytte tilbud og etterspørsel etter 
tyngre masser fra ulike byggeplasser sammen. Dette ble lansert i Sverige i juni 2016, og har bidratt til 
omsetting og utveksling av store mengder tunge masser der. Det er nå også tilgjengelig i Danmark og 
Finland, og vil trolig også bli det i Norge innen kort tid. Programmet Loop Rocks har en åpen 
plattform og app. Programmet vil gjøre det lettere å få oversikt og dermed kunne flytte masser fra 
ett prosjekt til et annet. Med de mange prosjekter som vil pågå i den samme perioden som utbygging 
av Fornebubanen pågår, vil dette kunne bli et nyttig hjelpemiddel. 
 
 

9 Disponeringsmuligheter for rene og forurensede løsmasser og 
syredannende bergarter/alunskifer 

 

Rene løsmasser 

Det er flere områder på strekningen hvor det vil være løsmasser. Løsmassene vil dels være 
fyllmasser, men en større andel forventes å være tidligere avsatte marine masser og en stor del av 
disse er leire. Massene vil derfor være primært måtte deponeres. 

 

 Forurensede løsmasser 

Som tidligere beskrevet kan det treffes på forurensede løsmasser som klassifiseres som farlig avfall. 
Dessuten er det trolig at bunnrensk fra tunneldriften vil være klassifisert som forurenset.  

Forurenset masse skal håndteres i samsvar med forurensningsregelverket. Det er tillatt å 
omdisponere forurensede løsmasser innen tiltaksområdet så lenge akseptkriterier for forurenset 
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grunn i området ikke blir overskredet (forurensningsforskriften kapittel 2 med veiledere). Slike 
masser bør derfor omdisponeres lokalt så langt det er mulig. Alternativet er å levere massene til en 
mottaker med tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot slikt av fall. Avfall klassifisert som farlig 
avfall skal under alle omstendigheter leveres til mottaker med tillatelse (avfallsforskriften kap. 11). 

Det er flere deponi i regionen som kan ta imot lettere forurensede masser (masser i tilstandsklasse 2, 
3, 4 eller 5 etter veileder TA-2553 fra Miljødirektoratet, om helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn (1), og masser forurenset med fremmede arter. For farlig avfall er det færre 
aktuelle steder for levering. Se tabellen nedenfor. Pr. i dag er det å forvente at avfallsmottak innen 
om lag 10 mil fra Fornebu har kapasitet til å ta imot det av forurensede masser som må transporteres 
vekk fra Fornebubanens anleggsområde. 

 

Syredannende bergarter/alunskifer 

Myndighetene har satt begrensninger for bruk og deponering av visse typer syredannende bergarter, 
for eksempel alunskifer. Massene er ikke å anse som farlig avfall, men det er begrenset antall aktører 
med tillatelse til å ta imot slike masser, (Tabell 6), og kostnaden for deponering er relativt høy.  

 

Tabell 6 Eksempel på virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot ren og forurenset masse. NG er Norsk 
Gjenvinning AS. 

Navn virksomhet Type masser for mottak Avstand fra 
Lysaker (km) 

Kommentarer 

Lindum Oredalen, 
Lindum og Egge 

Lettere forurenset masse 30–60 Tilstrekkelig kapasitet. 

Skjørten, NG M3 Rene og inerte masser kl. 
2 og 3 

70 Tilstrekkelig kapasitet. 

Asak, NG M3 Rene og inerte masser kl. 
2 og 3 

44 Tilstrekkelig kapasitet. 

AF, Nes Miljøpark Lettere forurensede 
masser 

60 Forventet drift fra sommeren 2018. 
Gjenbruk av store deler av masene og 
kun en mindre finstoffandel til deponi. 

Franzefoss, Åros Rene og inerte masser kl. 
2 og 3 

39 Under opparbeidelse et nytt område 
for mottak av ca. 1 mill. m³. 

NOAH, Nittedal Rene og inerte masser 41 NOAH har under etablering et deponi 
nær Aas gård i Hakadal for mottak av 
rene og inerte masser. 

NOAH, Langøya Farlig avfall, og 
syredannende bergarter, 
inkludert alunskifer 

73 NOAH har liten restkapasitet i dag, 
men har under etablering et nytt 
deponi på Langøya. 

Pukkverket Borge Syredannende bergarter, 
inkludert alunskifer 

110 Borge kan motta 350.000 tonn per år 
og har en restkapasitet på ca. 1 mill. 
m³.  

Heggvin Alun  Syredannende bergarter, 
inkludert alunskifer 

150 Ny deponicelle under etablering på 
Heggvin ved Hamar. 
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Det er flere aktører som arbeider med etablering av massedeponier både vest, nord, øst og sør for 
Fornebubanen og flere ev. andre mottak kan derfor bli aktuelle i perioden massehåndteringen vil 
skje. 

Det antas å være tilstrekkelig deponikapasitet for disse massene. 
 
 

10 Transport av masser 
En grunnleggende forutsetning for massehåndteringen ved Fornebubanen er at steinmasser og 
løsmasser skal transporteres direkte fra anleggsområdet til mottaker, og at massene ikke skal 
mellomlagres. Massetransporten skal skje på en måte som gir minst mulig belastning for naturmiljø 
og naboer. Det er tatt utgangspunkt i at massene kan transporteres over en radius på inntil ca. 100 
km fra anleggsområdet, eventuelt inntil 150 km for alunskifer.  

10.1 RIGGOMRÅDER OG TVERRSLAG 
Ved konvensjonell sprengning vil det bli massetransport fra tverrslaget ved Madserud, fra 
tverrslagene i tilknytning til Vækerø og Arena stasjon, samt eventuelt fra Koksa/Fornebu base. Ved 
bruk av TBM vil det også bli massetransport fra tverrslagene, i forbindelse med sprengning av 
stasjonshallene, overkjøringsspor, pumpestasjoner, tverrforbindelser og demonteringshaller ved 
Majorstua, men omfanget vil bli mindre enn ved konvensjonell sprengning. Alle tunnelmasser fra 
TBM-drivingen skal tas ut på Koksa/Fornebu base. Figur 6 og Figur 7 viser tverrslag i Bærum og Oslo.  

 

 

 
 
Figur 6 Tverrslag Bærum. (Kilde: Fornebubanen) 
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Figur 7 Tverrslag Oslo. (Kilde: Norconsult) 
 

10.2 ALTERNATIVE TRANSPORTMÅTER – BIL, BÅT OG TRANSPORTBÅND 
 
Transport med bil 
Transport med bil kan foregå direkte fra tiltaksområdet til aktuelle mottakssteder i Oslo, Akershus, 
Buskerud, Østfold, Hedmark eller Oppland. Transport med bil er forbundet med miljøpåvirkninger og 
ulemper for naboer i nærhet til transportrutene. Det er derfor av betydning at kjørerutene legges slik 
at man raskest mulig kommer ut på de store trafikkårene. 
 
Transport med båt 
Ved bruk av sprengsteinsmasser til å fylle opp i sjø vil det være aktuelt å transportere massene med 
båt. Det gjelder både ved lokal utfylling i forbindelse med eventuell friluftsøy ved Rolfsbukta, og ved 
lengre transport. I prosjektet med utfylling ved Kadettangen hadde Bærum kommune gode 
erfaringer med å bruke lekter, og bruk at lekter til uttransport og lossing av sprengstein vil også være 
aktuelt ved etablering av friluftsøy i Lysakerfjorden. Når det gjelder transport over lengre avstander, 
for eksempel til NOAH Langøya, er også båttransport aktuelt, med flatlekter. Aktuelle 
utskipingssteder kan være Sollerud ved Lysaker, og Sjøflyhavna ved Fornebu. 
 
Fordelene med båttransport over lengre avstander er at slik transport ser ut til å være 
konkurransedyktig med biltransport når det gjelder pris. En ulempe ved slik transport av 
sprengsteinsmasser fra Fornebubanen kan være generering av mer støy og utslipp av mer støv lokalt, 
i forbindelse med lasting. 
 
Transportbånd 
Vi har vurdert muligheten for å transportere steinmasser med transportbånd. Sprengstein direkte fra 
tunnelsprenging er for stor og grov til å kunne transporteres på transportbånd. For å kunne gjøre det 
må derfor steinen knuses, i et lokalt knuseverk. Dette har vært forsøkt for eksempel ved tunneldrift 
ved Ryfast-prosjektet i Rogaland. Erfaringer derfra, blant annet med mye skader på transportbånd og 
stopptid på anlegget, gjør at vi ikke anbefaler å transportere sprengstein fra tunneldrift ved 
Fornebubanen med transportbånd.  
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For TBM-masser, som i utgangspunktet er svært nedknust, kan slik transport være aktuell i tilfelle 
massene skal transporteres med båt. For mesteparten av eventuelle TBM-masser fra Fornebubanen 
vil transport med båt ikke være aktuelt, fordi massene ikke er egnet å bruke i forbindelse med 
utfylling i sjø. Unntaket er TBM-masser med syredannende bergarter, hvor ett alternativ for 
disponering er båttransport til Langøya og deponering der. Fraksjonen med syredannende bergarter 
er beregnet å utgjøre mindre enn 15 % av totalmengden tunnelmasse, og det vil derfor trolig vil være 
lite aktuelt å etablere et transportbånd for denne fraksjonen. En slik mulighet kan vurderes nærmere 
hvis Fornebubanen beslutter å bruke TBM som tunneldrivemetode. 
 
Oppsummering, transport 
Ut fra det som står ovenfor, mener vi at transport med bil, eventuelt i kombinasjon med lekter, er 
aktuelle metoder for transport av masser fra Fornebubanen, men at det neppe er aktuelt å 
transportere massene med transportbånd. I denne konseptvalgvurderingen har vi derfor 
kostnadsberegnet biltransport og lektertransport, men ikke transport med transportbånd. En 
oppsummering av vurderte transportmetoder er vist i Tabell 7. 
 
Tabell 7 Oversikt over transportmetoder vurdert for massetransport ved Fornebubanen. + betyr aktuell, - betyr ikke aktuell 
eller ikke anbefalt. 

Transportmåte ↓ Massetype → 
Sprengstein TBM Løsmasser 

Bil + + + 
Båt + - - 
Transportbånd - - - 
 

11 Eierskap til massene 
Eierskap til massene kan ha betydning for mulighetene til å kunne styre massene til bestemte 
løsninger eller mottak. Dette kan gjøres for å ha kontroll med alle forhold og sikre forutsigbare 
løsninger og kostnader. Dette kan imidlertid legge føringer som også kan medføre høyere kostnader 
og lavere miljøstandard ettersom det bl.a. kan legge begrensninger for mulig utveksling av masser 
mellom ulike prosjekter (ref. omtalen av Loop Rocks i punkt 8.3). Som tidligere omtalt er det en rekke 
ulike aktører i dette markedet, og det skjer stadig endringer med hensyn til hvilke lokaliteter som er 
tilgjengelige for mottak av masser og også i hvor stor grad ressursene massene kan utgjøre blir 
nyttiggjort.  
 
Avhengig av valgt løsning kan det være aktuelt at eierskapet til massene overdras til entreprenøren. 
Det antas at dette ikke er en aktuell løsning for steinmasser som skal brukes til friluftsøy, da det 
sannsynligvis ved dette konseptet må gjøres avtale om levering av alle egnede steinmasser til 
prosjektet. For steinmasser til andre deponier og evt. de andre massene i prosjektet, kan det det 
være aktuelt å overdra eierskapet til entreprenøren, da dette vil kunne minimere risiko for 
prosjektet. Om Fornebubanen skal håndtere massene selv og ta risiko for å kjøre bort til rett tid, vil 
det kunne medføre store økte kostnader de dager de ikke har deponiplass på byggeplass eller 
lignende. Det vil også kunne føre til ventetidskostnader for dem som til slutt får transportoppdraget 
av prosjektet. Det er også mye arbeid knyttet til koordinering. Det må vurderes videre om dette er en 
aktuell løsning når det er snakk om så store mengder sprengstein av såpass dårlig kvalitet. 
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Dersom utbygger ikke skal ha eierskap til massene og ev. heller ikke kan styre massene til bestemte 
anlegg, kan det settes miljøkrav til hvordan massene håndteres. Dette kan omfatte 
materialhåndtering, transport og bruk/ev. gjenbruk av massene. Det er for øvrig naturlig at 
eierskapet til massene overdras til den som benytter eller tar imot massene til deponi. 
 
Dersom vi skulle gjøre en innstilling på nåværende tidspunkt basert på dagens grunnlag og 
vurderinger, er det ganske åpenbart at det er stor usikkerhet. Dette knytter seg til masser, 
drivemetode, beskaffenhet, kvalitet, forurensning, mulige deponier og mulige permanente 
avhendingssteder. Av den grunn vil vi på det nåværende stadiet ikke anbefalt at byggherren skulle ta 
ansvaret for massene, men heller at dette ansvaret i en konkurransemessig og kontraktsmessig 
sammenheng ble overlatt til entreprenørene og markedet. Dog vil dette medføre en stor usikkerhet 
når det gjelder mulige løsninger, miljøkonsekvenser, kostnader og prissetting, og dermed til 
prosjektets sluttkostnad. Vår anbefaling er derfor at det i tillegg bør jobbes videre med å skaffe mer 
forutsigbarhet knyttet til massenes kvalitet og mulige disponeringsmåter, slik at dette kan hensyntas 
og vurderes sammen med endelig kontraktstrategi, med hensikt å minimalisere både 
prosjektkostnad og prosjektrisiko. 
 
 

12 SHA-vurdering 
 
En SHA-vurdering (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) tar utgangspunkt i fare for arbeidsulykker og 
helseskader forbudet med anleggsarbeidene som må utføres, samt farer som arbeidstakere kan bli 
utsatt for i forbindelse med drift og vedlikehold av anleggene. Ulemper for 3. part holdes utenfor 
SHA-vurderingen, men inngår i vurdering av ytre miljø. 
 
I forbindelse med valg av massehåndteringskonsept, vurderes ikke SHA-risiko til å være en 
utslagsgivende faktor som vil påvirke valg av konsept. Dette fordi ulykkes- og helsefaren i forbindelse 
med nødvendige anleggsarbeider vil kunne holdes innenfor et forsvarlig og akseptabelt nivå, samt 
fordi alle alternativer tar utgangspunkt i kjent teknologi og kjente metoder som lar seg gjennomføre 
uten usedvanlig store kostnadsdrivende eller fremdriftshemmende SHA-tiltak. Forskjellen mht. SHA-
risiko mellom de ulike alternativer vil dermed være underordnet andre hensyn som teller sterkere 
ved valg av konsept.  
 
Ved videre detaljprosjektering av de valgte konsepter, vil løsningene optimaliseres slik at risiko for 
arbeidsulykker og helseskader reduseres for de som skal utføre arbeidet i utførelsesfasen. Dette vil 
tas i forbindelse med planlegging av anleggsgjennomføring, og kan omhandle nærmere planlegging 
av kjøreruter, kjøretider, bruk av type anleggsmaskiner, riggarealer etc.  
 
Når det gjelder eventuelle arbeidsulykker, vurderes det at det er noe større sannsynlighet for 
uønskede hendelser ved lektertransport enn ved lastebiltransport, da dette kan medføre ekstra 
omlastninger av masser, samt annen ulykkesrisiko forbundet med transport på vann. Dette har 
imidlertid ikke så stor betydning at det påvirker valg av konsept.  
 
Oppsummering - SHA 
Forskjellen mht. SHA-risiko mellom de ulike alternativer vil være underordnet andre hensyn som 
teller sterkere ved valg av konsept. 
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13 Innvirkning på ytre miljø 
Transport av tunge masser medfører en miljøbelastning i form av klimagassutslipp, i tillegg til andre 
miljøulemper som lokal luftforurensning, partikkelutslipp, støy og slitasje på veier. Det er derfor 
viktig at håndtering av massene skjer så nært uttaket som mulig. Det er gjort overordnede 
vurderinger av klimagassutslipp og nærmiljøulemper knyttet til massetransporten.  
 

13.1 KLIMAGASSUTSLIPP VED MASSETRANSPORT 
Det er i beregningene lagt til grunn at eventuell lektertransport vil skje fra Sollerud/Lysaker. Masser 
fra tverrslagene må transporteres til Lysaker med bil. Belastningen fra denne transporten vil være 
tilnærmet lik for alle alternativene. Det er lagt inn gjennomsnitt transportdistanse fra tverrslagene til 
Lysaker på 4 km i alle alternativene. Videre transportavstander tar så utgangspunkt i Lysaker.  
Klimagassutslipp for lektertransport fra Lysaker til friluftsøy i Lysakerfjorden er satt som null, men 
utslipp knyttet til omlasting til lekter er lagt inn. For transport med bil er dagens teknologi med 
dieselmotor lagt til grunn. 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av CO₂-utslippene ved transport på bil: 
 
Gjennomsnittslast pr. bil: 15 løs m³ 
Gjennomsnittsvekt pr. bil m/last: 40 tonn 
Utslipp, kg CO₂/tonn/km: 0,107 (kilde: SimaPro) 
Omlasting: 0,21 kg CO₂/tonn omlastet masse 
 
Transport av massene til friluftsøy i Lysakerfjorden medfører langt lavere utslipp av klimagasser enn 
ved andre alternativer (Tabell 8). 
 
 
Tabell 8 Transportutslipp med bil for de mest aktuelle deponialternativene for rene steinmasser. 

Disponeringssted - steinmasser 
Transporterte 

masser        
(m³) 

Antall 
lastebillass 

 

Transport-
avstand     

(km) 

CO₂-utslipp               
(tonn) 

Toverud, Sylling - Lier (sprengstein) 1 600 000 106 700 38 17 500 

Toverud, Sylling - Lier (TBM-masser) 1 800 000 120 000 38 19 500 

Drammen havn 1 600 000 106 700 35 16 000 

Friluftsøy Lysakerfjorden/Rolfsbukta 1 600 000 106 667 4 3 000 

 
 
Oppsummering - klimagassutslipp 
For sprengstein vil disponering av massene til friluftsøy fører til langt lavere klimagassutslipp enn de 
to andre alternativene, som ikke har vesentlig forskjell i utslippene. 
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13.2 ANDRE MILJØPÅVIRKNINGER 
 
Massetransport 
I tillegg til klimagassutslipp, medfører transport av masser miljøpåvirkning og ulemper som: 
 

• Lokal luftforurensning som NOX- og partikkelutslipp 
• Støy 
• Slitasje på veier 

 
Utslippene er knyttet til distansen som kjøres, men ulempene er størst der det er tett bebyggelse. 
Dette innebærer at det ikke kan antas å være samme forhold mellom miljøpåvirkningene for de ulike 
disponeringsstedene som vi ser knyttet til klimagassutslipp.  
 
Lokal luftforurensning, støv og støy ved utkjøring ved tverrslagene vil medføre de største 
nærmiljøplagene, og dette vil være likt uavhengig av disponeringssted for sprengstein.  
For TBM-masser er situasjonen imidlertid en annen, da all tunnelstein tas ut ved Koksa, slik at de 
totale nærmiljøulempene vil reduseres noe. 
 
Utfylling i sjø 
Når det gjelder miljøpåvirkninger ved deponering i sjø, er det fare for forurensning og spredning av 
masser som kan få negative konsekvenser for naturmangfoldet.  
 
I Lysakerfjorden ligger utfyllingsområdet nær Lysakerelva, som er et prioritert vassdrag som fører laks 
og sjøørret. Iht. Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet for 
ny friluftsøy i Lysakerfjorden, er det blant annet angitt at en omfattende og lang periode med 
anleggsdrift vil kunne ha negativ påvirkning på fisk, og vil kunne gi stressadferd, samt skader på 
gjeller og hud på fisk. I tillegg ligger området nært Lagmannsholmen, som er et naturreservat med 
hekkende fugler. Videre er det angitt at en oppfylling i Lysakerfjorden medføre at vannvolumet til 
Lysakerfjorden reduseres. I tillegg vil fjorden tilføres nitrogen som rester fra sprengladningene.  
 
I Drammen havn er det gitt tillatelse til utfylling i sjø, noe som innebærer at eventuelle miljøulemper 
er akseptable. 
 
Ulykkesrisiko for 3. part 
Det er vurdert at den største risikoen for uønskede hendelser er forbundet med trafikkulykker i 
forbindelse med massetransporten. Vegnettet i nærheten av planområdet er høyt belastet, og ekstra 
belastning grunnet anleggstrafikk og massetransport utgjør en fare for trafikkulykker mellom 
anleggskjøretøy og biler/syklister/gående. Spesielt i rushtiden vil vegnettet være meget høyt 
trafikkert. Det vil forekomme anleggstrafikk ved alle tverrslagene/rømningsutgangene og 
stasjonsområder. Massetransport fra driving av fjelltunneler vil foregå fra tverrslaget ved Arena 
stasjon, Vækerø stasjon og fra Madserud tverrslag/rømningstunnel. I ROS-analysen i 
reguleringsplanarbeidet er planområdet vurdert som moderat til svært sårbart for denne hendelsen. 
 
 
Oppsummering - andre miljøpåvirkninger 
Disponering av sprengstein til friluftsøy har noe større miljøpåvirkning enn alternativene som følge av 
eventuelle påvirkninger av naturmangfoldet i og ved utfyllingsområdet. 
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14 Risikovurdering 
Følgende risiko er vurdert: 
 

• Det er usikkerhet knyttet til om, og i tilfelle hvor store mengder med tunnelstein som kan 
forventes å inneholde alunskifer. Det er satt i gang kjerneboringer mellom Skøyen og Vestre 
gravlund for å kartlegge eventuell utstrekning av alunskifer i dette området. Basert på 
tilgjengelig informasjon legges det til grunn at det ikke påtreffes alunskifer i andre områder 
langs tunneltraséen. 
 

• Det er knyttet usikkerhet til finstoffinnhold for de rene sprengsteinsmassene og dermed 
massenes egnethet for utfylling i sjø. Ved høyt finstoffinnhold antas det at det er større risiko 
for avbrudd i utfyllingen selv ved bruk av siltgardin. 
 

• Store samtidige samferdselstiltak legger press på en allerede relativt liten deponikapasitet.  
 

• Flere områder for deponier, både på land og i sjø, er under planlegging, men det er knyttet 
stor usikkerhet til når slike deponier kan være ferdig regulert og klare til mottak av masser. 
 

• Etablering av friluftsøy i Lysakerfjorden er usikker. Fylkesmannen har kommet med innspill 
om at oppfylling av masser i Lysakerfjorden vil kunne være i strid med Statlig 
planretningslinje for differensiert forvaltning av kystsonen langs sjø. 
 

Oppsummering - risiko 
Levering av masser til friluftsøya har størst risiko, særlig knyttet til eventuelle stopp i utfyllingen som 
følge av høyt finstoffinnhold i steinmassene. Det er også risiko knyttet til mulighet for levering av 
leirskifer til Drammen havn. 

 

15 Kostnadsvurdering 
Følgende er lagt til grunn for kostnadsvurderingen: 
 

• Kostnad knyttet til transport og levering er basert på mottatte priser fra aktuelle 
transportører og massemottak (6–18). Prisene kan imidlertid forhandles. 
 

• For kostnadene til friluftsøy er det antatt at leveringskostnaden er null. Dette er basert på 
informasjon fra liknende prosjekter, bl.a. Drammen havn, hvor de ikke tar betalt ved mottak 
av massene. Hvis Fornebubanen helt eller delvis blir belastet etableringskostnader for øya 
(utlegging av stein, sikring, grunnarbeid osv.), vil kostnaden bli langt høyere. 
Etableringskostnaden for utfyllingen ved Kadettangen er angitt å være på om lag 100 kr/tonn 
(19), noe som tilsier en etableringskostnad i størrelsesorden 240 mill. kr.  

 
Alle kostnader i rapporten er oppgitt i kr eks. mva. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at angitte prisene gir en indikasjon på kostnadsnivået for de 
ulike alternativene, og legges til grunn for den innbyrdes vurderingen. Prisene kan endres og 
forhandles. 
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Basert på de oppgitte prisene vil disponering av rene steinmasser fra Fornebubanen varierer mellom 
85 og 300 mill. kr (Tabell 9).  
 
 
Tabell 9 Kostnader for transport og levering av rene steinmasser fra Fornebubanen. 

Disponeringssted - steinmasser 
Transporterte 
masser (m³) 

Transport-
avstand 

(km) Antatt kostnad (kr) 

Toverud, Sylling - Lier (sprengstein) 1 600 000 38 270 000 000 

Toverud, Sylling - Lier (TBM-masser) 1 800 000 38 300 000 000 

Drammen havn (sprengstein) 1 600 000 35 150 000 000 

Friluftsøy Lysakerfjorden (sprengstein) 1 600 000 4 85 000 000 
 
 
Oppsummering kostnader 
Det er kun for sprengstein det er funnet alternative disponeringsmuligheter. Gitt at Fornebubanen 
ikke blir belastet fulle kostnader for etablering av øya, fremstår disponering av sprengstein til 
friluftsøy i Lysakerfjorden som det alternativet som er økonomisk mest gunstig. 

 
 

16 Oppsummering og sammenligning 
Hovedkonseptet som vurderes er hvorvidt sprengstein skal benyttes til etablering av friluftsøy i 
Lysakerfjorden eller gå til annen disponering, og det er dette konseptet som vurderes videre basert 
på ulike kriterier.  
 
Det er også gjort vurderinger av transportmåter og eierskap til massene. Vurderinger knyttet til 
transportmetoder handler om hvorvidt de ulike transportmetodene er gjennomførbare eller ikke 
gjennomførbare, og er derfor ikke vurdert som et konseptuelt valg basert på ulike kriterier. Eierskap 
til massene er også vurdert. Vurderingene vil være avhengig av hvilket hovedkonsept som velges, og 
vil også være avhengig av faktorer som ikke er kjent i dag. Vurdering av transportmåter eller eierskap 
til massene vil ikke påvirke valget av hovedkonsept.  
 
Oppsummeringen og sammenlikningen er basert på vurderingene i foregående kapitler. 
Disponering på landbasert deponi på Toverud ved Sylling er satt som referansepunkt for 
alternativene. Dette betyr at dette alternativet alltid vil vurderes med verdi 0. De andre 
disponeringsalternativene vil bli sammenliknet med referansealternativet. 
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16.1 BESKRIVELSE AV EVALUERINGSKRITERIER 
 
Tabell 10 Kriterier brukt ved evaluering av forskjellige alternativer for disponering av sprengstein fra Fornebubanen. 

Kriterium Beskrivelse 

SHA Vurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i anleggsperioden. 

Klimagassutslipp 
 

Vurdering av klimagassutslipp ved ulike disponeringsmuligheter 

Andre 
miljøpåvirkninger 

Vurdering av miljøpåvirkninger knyttet til massetransport slik som naturmiljø 
og naboer, samt miljøpåvirkninger ved deponering i sjø. 

Risiko - fremdrift Vurdering av risiko knyttet til fremdrift  

Kostnader Vurdering av kostnad  

 
Vurdering av hvert kriterium gjøres ved hjelp av vurderingsskalaen i Tabell 11. 
 
Tabell 11 Vurderingsskala for evalueringskriteriene 

Skala Beskrivelse 

-2 Stor negativ forskjell 

-1 Negativ forskjell 

0 Nøytral 

+1 Positiv forskjell 

+2 Stor positiv forskjell 

 
Sammenlikning av konseptalternativene vil være basert på en vekting av de ulike 
evalueringskriteriene. Vektingen er presentert i Tabell 12. 
 
Tabell 12 Vekting av vurderingskriterier 

Kriterium Vekting 

SHA 5 % 

Klimagassutslipp 20 % 

Andre miljøpåvirkninger 10 % 

Risiko - fremdrift 15 % 

Kostnader 50 % 
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16.2 OPPSUMMERT VURDERING 
 
Tabell 13 Oppsummert vurdering av tre ulike alternativer for disponering av tunnelstein fra Fornebubanen. 

Vurdering alternativ disponering av 
tunnelstein 

Landbasert 
deponi/Toverud Drammen havn Friluftsøy 

Lysakerfjorden 
SHA 0 0 0 

Klimagassutslipp 0 0 +2 

Andre miljøpåvirkninger 0 0 -1 

Risiko – fremdrift 0 -1 -2 

Kostnader 0 +1 +2 
 
 
Oppsummert vurdering av de tre disponeringsalternativene basert på vektingen gitt i Tabell 12, 
fremkommer i Tabell 14. 

Tabell 14 Oppsummert vektet vurdering av disponeringsalternativene. 

Vurdering alternativ disponering av 
tunnelstein 

Landbasert deponi/ 
Toverud Drammen havn Friluftsøy 

Lysakerfjorden 

SHA 0 0,00 0,00 

Klimagassutslipp 0 0,00 0,40 

Andre miljøpåvirkninger 0 0,00 -0,10 

Risiko – fremdrift 0 -0,15 -0,30 

Kostnader 0 0,50 1,00 

Sum 0 0,35 1,00 

 

17 Anbefaling 
 
Det er knyttet usikkerhet til flere forhold: 
 

• Det er usikkerhet knyttet til om, og i tilfelle hvor store mengder med sprengstein som kan 
forventes å inneholde alunskifer.  

• Det er knyttet usikkerhet til finstoffinnhold for de rene sprengsteinsmassene og dermed 
massenes egnethet ved utfylling i sjø. 

• Flere områder for deponier, både på land og i sjø, er under planlegging, men det er knyttet 
stor usikkerhet til når slike deponier kan være ferdig regulert og klare til mottak av masser. 

• Fylkesmannen har kommet med innspill om at oppfylling av masser i Lysakerfjorden vil kunne 
være i strid med Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av kystsonen langs sjø. 
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På grunn av denne usikkerheten, samt økonomiske vurderinger, er følgende forutsetninger, som 
angitt i kapittel 4, lagt til grunn for anbefalingen:  
 

• Fornebubanens rolle er å være steinleverandør, detaljer vedr. grensesnitt mellom 
Fornebubanen og Bærum kommune må avklares gjennom nærmere avtale.  

• For kostnadsvurderingene i denne rapporten er det antatt at Fornebubanen ikke skal dekke 
kostnader til etablering av friluftsøya 

• Friluftsøya er ferdig regulert og anleggsteknisk prosjektert, og prosjekt for gjennomføring av 
tiltaket er etablert, før masseleveransene starter. 

• Steinmassene fra Fornebubanen er egnet for utfylling i sjø – innhold av finstoff er på et 
akseptabelt nivå. 

 
 
Anbefaling:  
Disponering av massene til friluftsøy i Lysakerfjorden ser ut til gi lavest total miljøbelastning, med lavt 
klimagassutslipp som den avgjørende faktoren, og er økonomisk mest fordelaktig for Fornebubanen. 
Det anbefales derfor at steinmassene leveres til etablering av friluftsøy i Lysakerfjorden.  
 
 

18 Forslag til videre arbeid 
Det bør utføres kjerneboringer for å skaffe mer informasjon om bergmassen. Forventet fremdrift for 
reguleringsplanarbeidet med friluftsøy må avklares nærmere.  
 
 

19 Endringslogg 
 

Rev. Rev.dato Kapittel/side Beskrivelse av endring 

01G 24.11.2017  Første gjennomgang  

02G 15.12.2017  Første utgave 

03G 30.04.2018 Generelt 

Kap. 4 

Kap. 5.3 (tidl. 4.3) 

Kap 12, 13, 14, 15 

Kap. 16 

Justeringer i språk og avsnitt  

Nytt kapittel – Forutsetninger 

Kapittel tatt ut. Referanser lagt inn etter kap. 19. 

Oppsummering lagt til. 

Vekting av kriterier lagt til, landdeponi lagt inn som null-alternativ. 
Tabeller endret som følge av dette. 
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