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Forarbeid 

• Slutten av 1980-tallet: Tingsaker, Langdalstjønna 
• Utredet av NIVA, klar årsakssammenheng 

• Stort oppmerksomhet på dette under planleggingen av ny E18 
• Flere rapporter fra NIVA og Vegdirektoratet 

• Forslag til tiltak 

• ….men minimalt med (vellykkede) praktiske erfaringer å bygge på 

• For øvrig er problemstillingen kjent fra gruvedrift og alunskifer 



Utslippstillatelse 

• Søknad: 
• Basert på forslag fra NIVA og andre, ikke entydig 

• Ingen forslag om grenseverdier for aluminium 

• Tillatelse 
• Til dels i generelle vendinger med vage krav til vannkvalitet 

• Oppmerksomhet mot sulfat, ikke mot Al 

• Ikke spesifikke krav til tiltak 

• (To identiske, en fra hvert fylke!) 



Anleggsfasen 

• Større problemer med høy pH i vann fra tunneldrift 

• Første deponi (M20) grundig opparbeidet med skjellsand m.m. 

• Ikke like omfattende kalking i de to andre (M15/16 og M17) 

 

 



M15/16 - Stordalen 

• 2008: aluminium øker 

• 2009: pålegg om å søke UT (utsatt pga. behov for kartlegging) 

• 2010-12-15: søknad sendes inn 

• 2012: ny tillatelse 
Etter hvert omfattende og kostbare tiltak gjennomført 



• 2010-12-15: søknad angående E18-deponier 

• 2010-12-06: søknad angående videre utbygging på Kjerlingland 

 
«Fra AOVs side er hovedpunktet at man må sikre at dersom Furekjerrtjønna 
velges som utslippssted, må det sikres at all sulfidpåvirket avrenning blir ført dit.  
Det må ikke bli slik at noe avrenning – diffus eller samlet – går mot Lomtjønn og 
dermed overbelaster løsningene ved M17, eller går utenom og direkte til 
tjønna.» 

• 2009-10(?): Engelshei boligfelt bygges ut 



Noen faglige utfordringer 

• Mangelfull kunnskap og erfaring 

• Vanskelig å kontrollere avrenning i byggefasen 

• Vanskelig å identifisere og kvantifisere sulfid, skille mellom 
«høysulfid» og «lavsulfid» 

• Vanskeligere å gjøre tiltak etter avslutning enn i anleggsfasen 

 



Noen administrative utfordringer 

• Forskjellige «myndigheter» - kraftig forskjellsbehandling 

• Mangelfull kompetanse hos myndigheter – vage krav 


