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Det tas forbehold om evt. feil/mangler i kartgrunnlaget. I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må aktuelle faginstans i kommunen kontaktes.

Vegnavn

Gatenummer

Teiggrensepunkter

<all other values>

50 - Riksgrensemerke

51 - Offentlig godkjent grensemerke

52 - Bolt

53 - Kors

54 - Rør

55 - Stein eller røys

56 - Umerket

58 - Riksgrenserøys

59 - Riksgrensemerke annet

60 - Steingjerde

63 - Stein med kors og vitner

64 - Grensepåle

65 - Grensetre

66 - Annet grensemerke

67 - Kamjern

69 - Borehull

82 - Gjerdestolpe

83 - Annen detalj

84 - Veg midt

85 - Vegkant

86 - Midt bekk/elv

87 - Djupålen bekk/elv

89 - Murhjørne

90 - Hushjørne

94 - Asfaltspiker

97 - Ukjent

98 - Retningspunkt

99 - Geometrisk hjelpepunkt

Hjelpelinjer

Eiendomsgrenser

NOYAKTIGHET

Teiggrense god nøyaktighet (10 cm eller bedre)

Teiggrense nøyaktighet (11 - 30 cm)

Teiggrense nøyaktighet (31 - 200 cm)

Teiggrense - Usikker
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Tiltakspunkter

UTHDRM
Rectangle



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Drammen Havn. Fremdriftsplan. Foreløpig 25.10.2019 1 day Fri 04.01.19 Fri 04.01.19

2

3

4 Ny Kattegatkai 2 793 days Wed 27.02.19 Fri 07.10.22

5 Oppstart Ny Kattegatkai 0 days Wed 27.02.19 Wed 27.02.19

6 Tredjepartskontroll geoteknisk notat 01-TN 35 days Mon 13.05.19 Fri 28.06.19

7 Layouttegninger 43 days Wed 27.02.19 Fri 03.05.19 5

8 Kostnadsoverslag/beslutningsgrunnlag 10 days Wed 15.05.19 Tue 28.05.19 7

9 Evaluering layout og kostnadsoverslag 10 days Wed 29.05.19 Tue 11.06.19 8

10 Beslutning layout og kostnadsoverslag 0 days Tue 11.06.19 Tue 11.06.19 9

11 Utarbeide søknad til Fylkesmannen etter forurensningsloven 20 days Mon 28.10.19 Fri 29.11.19

12 Behandling av søknad hos fylkeskommunen. 30 days Mon 02.12.19 Tue 28.01.20 11

13 Behandling reguleringplan I Drammen kommune. (Forløpig antatt behandlingsdato) 220 days Fri 04.01.19 Mon 06.01.20

14 Utarbeide rammesøknad 20 days Tue 07.01.20 Mon 03.02.20 13

15 Kommunal behandling rammesøknad 65 days Tue 04.02.20 Wed 13.05.20 14

16 Beregninger og tegninger til utsendelse til 3.partskontroll 125 days Mon 06.05.19 Fri 29.11.19 7

17 Beregninger kap. 1 til 3.5 40 days Mon 06.05.19 Fri 28.06.19

18 Beregninger peler og kaidekke  (Rambøll og NGI) 105 days Mon 06.05.19 Fri 25.10.19

19 Formtegninger (justering) 10 days Mon 28.10.19 Fri 15.11.19 18

20  Armeringstegninger (prinsippielle) 20 days Mon 28.10.19 Fri 29.11.19 18

21 Tredjepartskontroll av beregninger og tegninger for pelene og kaidekke 30 days Mon 02.12.19 Tue 28.01.20 20

22 Prosjektering (supplerende) etter innsending til 3.partskontroll (armeringstegn.) 60 days Mon 02.12.19 Tue 10.03.20 16

23 Utarbeidelse konkurransegrunnlag (fase 2) 81 days Fri 11.10.19 Tue 25.02.20

24 Teknisk beskrivelse (mengdeoppstilling) fra Rambøll (for fase 2) 81 days Fri 11.10.19 Tue 25.02.20

25 Konkurransegrunnlag utenom teknisk beskrivelse (for fase 2) 81 days Fri 11.10.19 Tue 25.02.20

26 Anskaffelse 284 days Thu 26.09.19 Thu 28.01.21

27 Prekvalifiseringsgrunnlag med teknisk orientering (fase 1) 60 days Thu 26.09.19 Fri 10.01.20

28 Utlysning prekvalifisering (fase 1) i Doffin/TED gjennom Mercell 0 days Fri 10.01.20 Fri 10.01.20 27

29 Entreprenørenes prekvalifiseringsperiode (fase 1) 23 days Mon 13.01.20 Wed 12.02.20 28

30 Frist prekvalifisering (fase 1) 0 days Wed 12.02.20 Wed 12.02.20 29

31 Evaluering prekvalifisering  (fase 1) 22 days Thu 13.02.20 Fri 13.03.20 29;30

32 Prekvalifisering gjennomført (fase 1) 0 days Fri 13.03.20 Fri 13.03.20 31

33 Intern godkjenning (fase 1) 4 days Mon 16.03.20 Thu 19.03.20 32

34 Dato for melding av utfall av prekvalifisering 0 days Thu 19.03.20 Thu 19.03.20 33

35 Karensperiode (klagefrist) (fase 1) 11 days Fri 20.03.20 Fri 03.04.20 33

36 Behandling klage/innsynsbegjæring (fase 1) 9 days Tue 14.04.20 Fri 24.04.20 35

37 Konkurransegrunnlag klar for utsending (fase 2) 0 days Fri 24.04.20 Fri 24.04.20 24;25

38 Invitasjon til deltakelseiI konkurransen (fase 2) 0 days Mon 27.04.20 Mon 27.04.20 36

39 Tilbudsregning (fase 2) 18 days Mon 27.04.20 Fri 05.06.20 16;38;37

40 Evaluering tilbud (fase 2) 50 days Mon 08.06.20 Fri 18.09.20 39

41 Tilbudsforhandlinger (fase 2) 35 days Mon 21.09.20 Fri 06.11.20 40

42 Intern godkjenning (fase 2) 15 days Mon 09.11.20 Fri 27.11.20 41

43 Styrets godkjenning (fase 2) 15 days Mon 30.11.20 Fri 18.12.20 42

44 Dato for tildeling (fase 2) 0 days Fri 08.01.21 Fri 08.01.21 43

45 Karensperiode (klagefrist) (fase 2) 8 days Fri 08.01.21 Tue 19.01.21 44

46 Avtaleinngåelse (fase 2) 7 days Wed 20.01.21 Thu 28.01.21 45

47 Signering avtaledokument 0 days Thu 28.01.21 Thu 28.01.21 46

48 Entreprenørens bygging (og eventuelle prefab-prosjektering) 408 days Fri 29.01.21 Fri 11.11.22 46;47

49 Rigging 80 days Fri 29.01.21 Fri 28.05.21 46;47

50 Innsending igangsettingssøknad (IG) 25 days Fri 29.01.21 Thu 04.03.21 46

51 Kommunal behandling igangsettingssøknad (IG) 15 days Fri 05.03.21 Thu 25.03.21 50

52 Byggeperiode etter igangsettingstillatelse) 368 days Fri 26.03.21 Fri 11.11.22 51

53 Byggeperiode nordre del (akse 1-21) 267 days Fri 26.03.21 Thu 26.05.22 51

54 Graving skråning akse 1-11 11 days Fri 26.03.21 Mon 19.04.21 51

55 Stålkjernepeler akse 6-11 42 days Tue 20.04.21 Wed 16.06.21 54

56 Stålrørspeler akse 1-5 30 days Thu 17.06.21 Wed 25.08.21 55;71

57 Stålkjernepeler akse 12-18 42 days Thu 02.09.21 Fri 29.10.21 70;61

58 Finavretting skråning akse 1-11 10 days Thu 26.08.21 Wed 08.09.21 56

59 Betongmadrass skråning akse 1-11 33 days Thu 09.09.21 Mon 25.10.21 58

60 Kaidekke 1-11 66 days Tue 26.10.21 Wed 02.02.22 59

61 Graving skråning akse 12-21 10 days Tue 20.04.21 Mon 03.05.21 54

62 Finavretting skråning akse 12-21 9 days Mon 01.11.21 Thu 11.11.21 57;58;70

63 Betongmadrass skråning akse 12-21 27 days Fri 12.11.21 Mon 20.12.21 62;59

64 Kaidekke 12-21 60 days Thu 03.02.22 Thu 05.05.22 63;60

65 Friksjonsplate og skråplate akse 1-18 90 days Tue 26.10.21 Tue 08.03.22 59

66 Friksjonsplate og skråplate akse 19-21 15 days Fri 06.05.22 Thu 26.05.22 59;64;65

67 Byggeperiode søndre del akse 22-42 357 days Fri 26.03.21 Thu 27.10.22 51

68 Graving skråning akse 21-23 og 40-42 10 days Fri 26.03.21 Fri 16.04.21 51

69 Graving skråning akse 24-39 16 days Mon 19.04.21 Mon 10.05.21 68

70 Stålkjernepeler 19-23 35 days Thu 17.06.21 Wed 01.09.21 55;61;68

71 Stålrørspeler sør akse 39-42 28 days Mon 19.04.21 Wed 26.05.21 68

72 Stålrørspeler akse 23-31 56 days Thu 02.09.21 Thu 18.11.21 56;70

73 Stålrørspeler akse 31-38 63 days Fri 19.11.21 Wed 23.02.22 72

74 Finavretting skråning akse 21-31 11 days Fri 19.11.21 Fri 03.12.21 72

75 Venting på frostfri periode for betongmadrasser 55 days Mon 06.12.21 Mon 28.02.22 74

76 Betongmadrass akse 21-31 33 days Tue 01.03.22 Fri 22.04.22 75

77 Kaidekke akse 21-31 66 days Mon 25.04.22 Mon 22.08.22 76

78 Finavretting skråning akse 32-42 11 days Mon 06.12.21 Mon 20.12.21 69;74

79 Betongmadrass akse 32-42 33 days Mon 25.04.22 Wed 08.06.22 78;76

80 Kaidekke akse 32-42 66 days Thu 09.06.22 Thu 06.10.22 64;79

81 Friksjonsplate og skråplate akse 21-39 95 days Mon 25.04.22 Fri 30.09.22 76

82 Friksjonsplate og skråplate akse 40-42 15 days Fri 07.10.22 Thu 27.10.22 81;80

83 Pollertfundament 43 days Thu 09.06.22 Mon 05.09.22 79

84 Bakareal (oppbygging av plass inkl. asfaltering) 30 days Mon 03.10.22 Fri 11.11.22 81

85 Kaiutstyr og etterarbeider 60 days Fri 06.05.22 Thu 25.08.22 64

86 Overtakelse 0 days Fri 11.11.22 Fri 11.11.22 85;84

87
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Project: Fremdriftsplan Dramme
Date: Sat 26.10.19
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Unni Horne

From: Lene Basma <Lene.Basma@drammen.kommune.no>
Sent: fredag 17. januar 2020 14:18
To: Unni Horne
Cc: Richard Sletten Nilsen
Subject: VS: Drammen Havn - forlengelse av kai

Hei, det vises til mail fra 15.01.20, søknad til fylkesmannen om tillatelse til peling i sjø ved Drammen Havn, i
forbindelse med prosjekt om forlengelse av eksisterende Kattegat kai på Holmen. Det bes derfor om en
bekreftelse på at tiltaket er tråd med gjeldende planstatus for området.

Søknaden er i tråd med tidligere igangsettingstillatelse datert 02.10.2001 og kommuneplanens arealdel vedtatt
05.10.2015 samt det pågående arbeid med områderegulering med konsekvensutredning for Holmen.
I planforslaget til områderegulering for Holmen, som skal til 2.gangsbehandling i 1. tertial 2020, omfattes dette
feltet i planen av rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav. Disse utløses i forskjellig tidsrekkefølge:

§ 4.1
h) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak innenfor Felt 13 skal strandsonen langs
Bragernesløpet, o_GF7, være opparbeidet i hht. godkjent utomhusplan.

§ 5.1 (krav til byggesøknad)
b) Innenfor Felt 6-Felt 13 regulert til BAA - Havn kombinert med industri og lager er teknisk utstyr knyttet til
havnedriften som kraner, ramper, transformatorer o.a. fritatt fra krav til byggesøknad.

Kommunen vil komme med ny uttalelse når fylkesmannen ber om høringssvar til en evt. søknad om tillatelse til
peling i sjø.

Med vennlig hilsen,

Arealplan

Lene Basma
Virksomhetsleder

Telefon: 934 10 229
E-post: lene.basma@drammen.kommune.no
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen

Fra: Unni Horne <unni.horne@ramboll.no>
Sendt: onsdag 15. januar 2020 14.21
Til: Utgått-Lene Basma <lene.basma@drmk.no>
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Kopi: Stig Møllersen <stig.mollersen@ramboll.no>
Emne: Drammen Havn - forlengelse av kai

Hei.
Rambøll er engasjert av Drammen Havn i planlegging og prosjektering av forlengelse av eksisterende Kattegat kai
på Holmen. Se vedlagte oversiktskart.

Som du er kjent med, er det utarbeidet planforslag til områderegulering for Holmen. Planen forventes godkjent i
februar.

I forindelse med arbeidene med forlengelse av kaia, skal det blant annet settes peler langs hele kai-lengden, i
oppfylte masser i sjøen. Disse arbeidene krever søknad/tillatelse fra forurensningsmyndighetene, som er
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Denne søknadsprosessen er ganske tidkrevende (lang saksbehandlingstid), og
Drammen Havn har derfor valgt å starte denne prosessen før byggesøknaden blir sendt inn, for å få en mest
mulig effektiv prosess, der vedtak fra Fylkesmannen kan foreligge når kommunen skal godkjenne byggesøknad.

Søknad om tillatelse til peling i sjø ved Drammen Havn, ble sendt FM 20.12.2019. I en tilbakemelding fra FM, blir
Drammen Havn bedt om å gi en bekreftelse på at tiltaket er i tråd med gjeldende plangrunnlag:
Utklipp:

Pr. i dag er tiltaket kun omfattet av kommuneplanen, med formål Havn. I planforslag til områderegulering er
planformålet: bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål: Havn kombinert med
industri og lager. Således er tiltaket i overensstemmelse med kommuneplanen og vil bli i overensstemmelse med
områdereguleringen, når denne blir godkjent.

Vi ønsker med dette å få en bekreftelse fra kommunen på at forutsetningen fra Fylkesmannen (utsnitt ovenfor) er
ivaretatt, og som kan benyttes for å få behandlet vår søknad om peling i sjø.

Håper du kan se på dette og evt videreformidle den, dersom det ikke er du som er rett mottaker.
På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Unni Horne

Sivilingeniør
Seniorrådgiver
1351579 - Buildings Drammen/Tønsberg/Kongsberg

D +47 93243023
M +47 93243023
unni.horne@ramboll.no
_________________________________

Rambøll
Erik Børresens allé 7
3015 Drammen
https://no.ramboll.com
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