

# Prosessplan for Nesset kommune, 06.01.2015

## Revidert kommunestyret 18.06.2015

Aktivitet	Når utføres	Ansvar	Utført
<b>Fase 1 - oppstartsfase</b>			
Vedta organisering og fremdrift	14.01.15	Kommunestyret	x
Oversende vedtak til fylkesmannen	15.01.15	Rådmannen	x
<b>Fase 2 - Utredningsfase</b>			
<b>Organisering av arbeidet</b>			
Arbeidet organiseres som prosjekt. Den første fasen går frem til at man har blitt enige om hvilke kommuner som skal slå seg sammen.	Januar 2015 – april 2016	Prosjektleder	x
<b>Informasjon til innbyggerne</b>			
Det tilrettelegges egen fane på kommunens hjemmeside om kommunereformarbeidet. Denne oppdateres kontinuerlig	Januar 2015	Web-ansvarlig/ prosjektleder	x
Delrapporter fra Telemarkforskning offentliggjøres på kommunenes hjemmeside		Prosjektleder	x
Informasjon via lokale media og andre kanaler	Kontinuerlig	Prosjektleder	
Ordførers face book-side oppdateres og vedlikeholdes	Kontinuerlig	Ordfører	
<b>Innbyggerundersøkelse- mini</b>	<b>Mai/juni 2015</b>	<b>Prosjektleder</b>	<b>x</b>
Folkemøter i bygdene; Gussiås/Ranvik/Tjelle - Vistdal - Rausand/Eidsøra -Eikesdal/ Eresfjord/Bugge - Eidsvåg/Rød	Mai/ juni 2015	Prosjektleder	x
Underveisrapportering til fylkesmannen	1. juli 2015	Prosjektleder	x 17.06.15
Frokostmøte med næringslivet	4. juni 2015 Januar 2016	Prosjektleder	x
<b>Opprette forhandlingsutvalg</b>	<b>Juni 2015</b>	Kommunestyret	
Opplæring av folkevalgte	Høst 2015	KS/ Fylkesmannen/ Rådmann	
Innbyggerundersøkelser	<b>September 2015</b>	Styringsgruppa	
Fast tema på alle kommunestyremøter og UKS		Prosjektleder	
<b>Fakta - uthenting</b>	Januar 2015 – april 2016	Prosjektleder	

<b>Fase 3- Beslutningsfase</b>			
Retningsvalg – høring/ folkeavstemming?	Vår 2016	Kommunestyret	
Vedtak om ny kommunesammenslåing	Vår 2016	Kommunestyret	
Oversende vedtak til fylkesmannen	01.07.2016	Rådmann	