

VEDLEGG 6

Tiltaks- og fremdriftsplan for 2017

Aktivitet	Tidspunkt	Merknader
Søknadsfrist til Helsedirektoratet	30.04.2017	
Informasjon til kommunene om søknad, videre arbeid osv	05.05.2017	
Ferdig forslag til programpakker	Mai/primio juni	
Utlysning av midler til kommunene	Mai	Under forutsetning at vi blir programfylke
Utvide samarbeidsorganet med deltakere fra ungdoms- og frivillig sektor	Mai	
Søknader fra kommunene til fylkeskommunene	Juni	
Møte med samarbeidsorgan om tildelinger	Mai og ca. 20.06.2017	
Tilbakemeldinger til Helsedirektoratet om - tildelinger til kommuner - signerte samarbeidsavtaler med aktører - oversikt over mulige tiltak	30.06.2017	
Oppstartsmøte med programkommuner Programinnhold: skal definere roller, arbeidsformer, oppfølgingsrutiner og konkretisere samarbeid. Tilrettelegge for «Open Space» for å koble ulike fagmiljøer og kommuner sammen – skape en møteplass der kommuner og aktuelle aktører fra forsknings- og kompetansemiljøer kan møtes, utveksle ideer og evt. etablere samarbeid	September	

Vurdere hvordan hele programmet for Agder kan evalueres, og hvordan rigge denne type evaluering	September/ Oktober	
Sikre at alle kommuner som er med i folkehelseprogrammet kommer i gang, fylkeskommuner og kompetansemiljø følger opp med veiledning for å komme i gang hvis nødvendig. Kommunene har utviklet ferdig prosjektbeskrivelser	September/ Oktober	
Alle kommuner som deltar i programmet er i gang med tiltakene som er satt opp i prosjektbeskrivelsene	Oktober	
Møter i samarbeidsorgan	Oktober og desember (tentativt)	
Delingsseminar/Workshop med alle kommuner i Agder - deling og faglig påfyll	Desember	