

Sluttrapport for prosjektet «Et felles løft i Arktisk landbruk» #stoltarktiskbonde





Nordnorsk Landbruksråd

c/c Bondelagets servicekontor avd. Troms

Boks 3021 Kanebogen

9498 Harstad

Organisasjonsnummer 911813629

Kontonummer 9365 22 40 338

E-post: post@arktisklandbruk.no

Forfatter: Ajna Nystad

Tittel: *Prosjektet «Et felles løft i Arktisk landbruk»*


Dato: 20.04.17	Prosjekteier: Nordnorsk Landbruksråd
Prosjektansvarlig: Styringsgruppa ved leder i Nordnorsk Landbruksråd: Grete-Liv Olaussen	Prosjektleder: Ajna Nystad i samarbeid med styringsgruppe for Nordnorsk Landbruksråd
Prosjektfinansiering: Prosjektet er finansiert i hovedsak av Arktiske midler som forvaltes av en styringsgruppe med representanter fra Fylkesmennene i landsdelen, bondeorganisasjoner, Sametinget og Nordland Fylkeskommune. Fylkesmannen i Nordland er saksbehandler for prosjektet. I tillegg er det lagt betydelig egeninnsats fra landbrukets organisasjoner.	
Sammendrag: Rapporten beskriver hvilket arbeid som er gjennomført i prosjektet, og regnes nå som ferdigstilt. Dette prosjektet vil videreføres ved egeninnsats fra Nordnorsk Landbruksråd gjennom videre arbeid med nettsiden www.arktisklandbruk.no og sosiale medier.	

1. Bakgrunn

Nordnorsk Landbruksråd har jobbet med et FoU-program for Arktisk Landbruk og Naturbruk siden 2004. Gjennom dette programmet har vi skapt ny kunnskap gjennom ulike prosjekter som den nordnorske bonden har hatt nytte av. Vi har fått tilbakemelding på at det er vanskelig å finne denne kunnskapen, og dermed ble ideen om en kunnskapsportal fremmet.

Nordnorsk landbruksråd har lenge jobbet for å gi et løft for nordnorske problemstillinger innenfor landbruket og landbrukstilknyttede næringer. Vi mener at dette prosjektet synliggjør dette arbeidet og bedrer samkjøring av næringa i satsinga på det arktiske landbruket.

Det har også lenge vært ønskelig med en felles kalender for alle organisasjonene, slik at vi kan unngå så mange møtekollisjoner. Dette er også blitt en del av nettsiden www.arktisklandbruk.no. Vi har fortsatt en vei å gå for å fylle både kalender og nettside med innhold, og det er et arbeid som skal fortsette i årene fremover. Det er også ønskelig at flere tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner, kunnskapsinstitusjoner i landsdelen og forvaltninga for næringa vil bidra med påfyll av innhold i fremtiden, slik at eierskapet til nettsida vil bli sterkere.



2. Organisering

Nordnorsk Landbruksråd er et samarbeidsorgan for landbrukets faglag og samvirkeorganisasjoner i Nord-Norge. Landbruksrådet blir ledet av en styringsgruppe som består av tre personer: leder fra Bondelaget i ett av de tre fylkene, og to styremedlemmer: en person fra Bonde- og småbrukarlaget og en person fra en av våre Samvirkeorganisasjoner. Alle disse har personlig vara. S sammensetningen i styringsgruppa og varalista har endret seg flere ganger siden søknaden ble sendt inn, men består i dag av:

Leder Grete-Liv Olaussen, Finnmark Bondelag

Styremedlem Birger Bull, Troms Bonde- og småbrukarlag

Styremedlem Anders Johansen, TINE

Personlige vara er:

Bernt Skarstad, Nordland Bondelag

Ola Johansen, Finnmark Bonde- og småbrukarlag

Wenche Kristiansen, Felleskjøpet region 8

Søknaden er fremmet av Nordnorsk Landbruksråd og prosjektet er i sin helhet gjennomført av sekretær og styringsgruppe. I tillegg har vi samarbeidet med tillitsvalgte, kunnskapsinstitusjoner og forvaltning for å fylle nettsiden vår med innhold, og for å skape et eierskap til denne. Dette arbeidet vil fortsette også etter rapporteringsperioden, og vi håper at den vil bestå som et førstevalg for #stoltarktiskbonde fremover.

3. Mål med prosjektet

Målene til prosjektet er å skape ny satsingsvilje blant næringsutøvere i landsdelen ved å skape bedre flyt av kunnskap som kan styrke fagmiljøene, og øke stoltheten. Vi forteller den gode historien om hva som er unikt med Arktisk Landbruk, og håper på å skape ny entusiasme og et ønske om å profilere unikheten. I tillegg har vi ønsket å profilere begrepet Arktisk Landbruk, både politisk og innad i næringa. Vi har derfor vært tilstede på ulike arenaer, og i tillegg arrangert et Arktisk Landbruksting, der vi fikk presentert mange ulike prosjekter innen temaet og i tillegg fikk en politisk diskusjon med flere sentrale tillitsvalgte og politikere.

4. Aktiviteter og profilering

Prosjektets hovedaktivitet var som nevnt i søknaden, å etablere nettsiden www.arktisklandbruk.no. For å få dette til, krevde det noen planleggingsmøter med Chili Design AS.. Vi har fått på plass en nettside med tilknyttede sosiale medier under

#stoltarktiskbonde. Nettsiden har et mål om å gi en bevissthet og glød rundt det unike nordnorske og skape et engasjement rundt «Arktisk Landbruk».

I opprinnelig søknad skrev vi at vi skulle invitere naturbruksskolene til å være en del av dette samarbeidet, og profilere seg under en felles paraply: «De arktiske naturbruksskoler». Dette lot seg dessverre ikke gjøre. Skolene ble invitert, men de var forpliktet til å profilere seg på siden naturbruksskolene.no, og denne ligger nå som en lenke under temaet utdanning.

Vi har fått en henvendelse fra prosjektet «Naturbruksskolene i Nordland» som ønsker å være medadministrator for nettsiden. Dette har styringsgruppa vært positiv til, med et ønske om å være mer oppdatert hva som skjer på rekrutteringsfronten i landbruket i landsdelen.


Nordnorsk Landbruksråd har brukt prosjektiden til å opprette nettsiden og de sosiale media sammen med designbyrået Chili AS, og har presentert dette på flere arrangementer for stolte arktiske bønder. Balsfjordmessa var et av arrangementene vi presenterte nettsida og profileringsartiklene våre på. Arrangementet hadde 4000 besøkende i løpet av helga og vi hadde godt med besøk på standen vår der vi presenterte nettsiden, og vi delte ut våre profileringsartikler til besøkende på standen.



Merethe Furuberg – leder i NBS

Brita Skallerud 1. nestleder NB

Vi har fått utviklet forskjellig materiell som vises under:




Til venstre vises de ulike artiklene vi har delt ut ved våre ulike arrangementer for å profilere begrepet Arktisk Landbruk ved nettsiden


www.arktisklandbruk.no

og #stoltarktiskbonde på termokopper, nøkkelbånd og headneckers.

Til høyre en kopi av roll-up nummer 1 og under kan visittkortene sees.



I april 2016 arrangerte vi et FoU-seminar med Arktisk profil – der vi presenterte prosjektet og nettsiden, selv om vi ikke var helt kommet i mål. Til dette arrangementet inviterte vi flere unge bønder til å delta og bidra, også for å prøve å rekruttere bloggere til nettsiden vår.



Elise Blixgård er nyetablert og fremadstormende geitmelksbonde i Nordreisa, og et perfekt eksempel på hvem vi ønsker skal profilere det Arktiske landbruket. Hun var invitert til samlinga for å snakke litt om sin hverdag som bonde, og hun er en flott representant som formidler positivitet. Vår nettside ønsker også å være en kanal som er tilgjengelig også for henne og andre unge bønder som har en historie de ønsker å formidle. Det er flere unge bønder som var invitert, men foreløpig har vi ikke lykket med å få dem med på å dele sine hverdager på nett. Elise Blixgård har blogget flere ganger på nettsida vår, og skal fortsette med dette. Vi deler også historiene hennes på sosiale medier, og mener at vi med dette gir et flott bilde på unikheter og kvalitet fra Nord-Norge.

Landbruksfamilien i Troms var samlet til et seminar i regi av FMLA Troms i oktober 2015 under navnet «Samråd i landbruksfamilien». Her presenterte leder Grete-Liv Olaussen nettsideprosjektet vårt for en samlet landbruksfamilie.

Nettsiden ble også presentert på Felleskjøpets distriktsrådmøte for region 8 - nord for Saltfjellet, Troms og Finnmark - i Tromsø i januar 2016, ved leder Grete-Liv Olaussen.

Artikkelserie på nettsiden vår www.arktisklandbruk.no med i alt 25 artikler i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk, og status på innvilgede prosjekter. Totalt er kr 12 335 162 innvilget til 24 ulike prosjekter.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

7. februar 2017 arrangerte Nordnorsk Landbruksråd **Arktisk Landbruksting** i Bodø. Her var det rundt 100 deltakere fra landbruksnæringa, kommunal og statlig forvaltning, forskning, og det politiske miljø.

Først fikk vi presentasjoner av prosjekter som også er finansiert av midlene som de tre fylkesmennene og Sametinget mottok i 2012. I tillegg bevilget Nordland Fylkeskommune midler til utvikling av det Arktiske landbruket. På landbrukstinget ble følgende prosjekter presentert:

- Nye sorter for Arktisk potetproduksjon – Grundnes gård ved prosjektleder Kristin Sørensen
- Arktisk kjøtt – Senja videregående skole ved Hanne Storteig
- Forstudie Arktisk mat – Art Nor As ved Per Clausen
- Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon – Ottar ved Ulrike Naumann
- Arktisk mat fra Nortura – Nortura Kjøttcompagniet ved Neelu Westvang
- Arktisk Kompetanselandbruk – NIBIO ved Odd-Arild Finnes
- Økt verdiskaping på mat fra Arktisk Landbruk – Nordnorsk Landbruksråd ved Anne-Karine Statle

Aktivitetsoversikt

Aktivitet	Beskrivelse	Tidspunkter
Møter med Chili Design og Anne Karine Statle i Lofotenmat	Avklaringer i forhold bestilling av produkt: nettsiden www.arktisklandbruk.no med tilknyttede sosial media. Opplæring og planlegging av innhold. Oppdateringer på funksjoner i nettbaserte løsninger.	04.03.15 23.03.15 25.03.15 20.04.15 27.04.15 12.05.15 29.05.15 09.06.15 20.06.15 23.06.15

		Etter dette sporadisk kontakt etter behov for assistanse og oppdatering
Møter og korrespondanse med styringsgruppe	Samråd angående innhold og design på nettside, sosiale media og profileringsutstyr.	Hele prosjektperioden – kontinuerlig kontakt. I tillegg oppsatte møter: 12.01.15 04.05.15 17.06.15 01.09.15 12.01.16
FoU-seminar	Presentere prosjektet og innhente unge bloggere - i tillegg til å diskutere FoU-tema som er viktige for å høyne kvaliteten på produkter	21. og 22. april Jevnlig kontakt med etablert blogger og prøveverving av nye aktuelle kandidater
Landbruksmessa i Balsfjord	Profilere nettside og dele ut profileringsartikler	27. og 28. juni
Samråd i landbruksfamilien i Troms	Leder presenterte nettside og landbruksrådet. Anne Karine Statle presenterte Verdiskapingsprosjekt	13. og 14. oktober
Kvinnekonferanse i Bodø	Presentasjon av nettside og sosiale media for nye bekjenskaper i landbruket	15. og 16. oktober
Hurtigruteseminar og Tenkeloft	Gjennomgang av innhold og oppfordringer til våre medlemmer om mer aktivitet	23. – 25. november
Årsmøte Bygdekvinnelaget i Troms	Gjennomgang av innhold og oppfordringer til våre medlemmer om mer aktivitet	3. februar 2016
Presentasjon av alle prosjekter som er finansiert av de Arktiske midlene	Nettsideserie høsten 2016 på www.arktisklandbruk.no	juni 2016 – sept. 2016
Arktisk Landbruksting i Bodø	Presentasjoner av flere prosjekter under temaet Arktisk landbruk	7. februar 2017
Møte i Tromsø – på NIBIO Holt	Presentasjon av vår nettside, og innspill til nye prosjekter, i tillegg til bedre presentasjon av eldre prosjekter.	20.04.17

5. Økonomi

Regnskapet avviker noe fra kostnadsoverslaget. Arktisk ble arrangert i Bodø februar 2017 og i tillegg arrangerte vi FoU-seminar i Tromsø april 2015 med temaet «Arktisk kvalitet og særpreg» som presenterte prosjektet «Et felles løft» og «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk» Dette legges inn som en kostnad i regnskapet fordi det her var fokus på å presentere oss og rekruttere unge blogg bønder til vår nettside. Det siste arrangementet vi har inkludert i dette prosjektet er et møte med forskningsmiljøet i Tromsø 20. april 2017, der vi inviterte tillitsvalgte i faglag, samvirke og rådgivning til å komme med innspill til prioriteringer i forkant av søknadsfrister for de sentrale forskningsfondene.

Arktisk landbruk på nett	Kostnader	Tilskudd	Egeninnsats
Prosjekt Arktisk Bonde Chili Design	194 943,-	194 943,-	0,-
Profileringsmaterieell	38040,-	0,-	38040,-
Møtekostnader FoU-seminar Tromsø 21. og 22. april 2015	78190,90	20057,-	58133,90
Arbeidsinnsats 600,- + mva Timeantall dokumentert: 323 (se timeliste)	242250,-	0,-	242250,-
Arktisk Landbruksting	115073,-	0,-	115073,-
Møte med forskningsmiljøet i Tromsø 20. april 2017	1402,00	0,-	1402,00
Totalt	694746,20	215 000,-	394425,90
Rest til utbetaling		215 000,-	

8. Vedlegg

- Timeliste for arbeidet med nettside
- Utbetalingsanmodning





Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10
8002 Bodø

Harstad 29.05.17

Anmodning om utbetaling til

Prosjektet «Et felles løft»


Det vises til tilsagn på inntil 430 000 i tilskudd til utvikling av Arktisk Landbruk gjennom prosjektet *Et felles løft i Arktisk landbruk*. Vedlagt finnes rapporten som gir en oversikt over aktivitetene i dette prosjektet. Nordnorsk Landbruksråd har tidligere fått utbetalt et forskudd på kroner 215 000 etter anmodning sendt inn til FMLA Nordland 13.03.15.

Vi viser til regnskapet som er satt opp i rapporten og ber og ber om at det utbetales et beløp på kroner 215 000,- til Nordnorsk Landbruksråd sin konto 9365.22.40338.

Vi takker for støtten til prosessene omkring det Arktiske Landbruket.

Vennlig hilsen

Grete-Liv Olausen
Leder
Nordnorsk Landbruksråd

Ajna Nystad

Rådgiver
Nordnorsk Landbruksråd

Timeliste "Et felles løft"

Dato	Antall timer	Arbeidsoppgaver
04.03.2015	8,5	Møte med Chili Design og Anne Karine Statle
09.03.2015	2	Eposter, godkjenning av opplegg med Chili
10.03.2015	2	Utbetalingsanmodning og telefoner til styremedlemmer
23.03.2015	8,5	Møte med Chili Design og Anne Karine Statle + etterarbeid
24.03.2015	4	Møte med FMLA, Tine, Nortura og private aktører - bilder
25.03.2015	4	Møte med styringsgruppa - avgjørelser ifm nettside
26.06.2015	3	Bildearbeid - gjennomgang med Norges Bondelag
07.04.2015	2	Telefoner til diverse for å få tilgang til bilder
08.04.2015	2	Lete etter relevant landbruksstoff
13.04.2015	2	Redigere relevant landbruksnytt
20.04.2015	4	Møte med Chili
21.04.2015	8	Møte med aktuelle aktører i Tromsø - presentasjon av prosjekt
22.04.2015	5	Møte forts.
24.04.2015	2	Stoff til nettside
27.04.2015	2	Korrespondanse med Chili - levere tekst
28.04.2015	2	Kontakt med organisasjoner angående kalenderen
04.05.2015	3	Samtale med mulige bidragsytere
05.05.2015	2	Samtale med mulige bidragsytere
12.05.2015	3,5	Samtaler og planlegging med Chili
18.05.2015	3	Bloggere - verving
19.05.2015	4	Eposter, Chili, Lofotenmat og bloggere
20.05.2015	2	Bilder og oppskrifter til nettsiden - kontakt med styret
21.05.2015	2	Kontakt medllom styret og Chili Design
22.05.2015	1	Korrespondanse med Chili
23.05.2015	2	Telefoner angående materiell
26.05.2015	3	Kontakt med styret angående innkjøp av materiell
28.05.2015	3	Innsamling og redigering av materiale til nettsida
29.05.2015	4	Opplæring nettside Chili
01.06.2015	3	Ute i hager for å ta bilder - lete oppskrifter på rabarbragrøt
02.06.2015	2	Økonomigjennomgan med styreleder
08.06.2015	2	Opprettelse av epost knyttet til nettsiden
09.06.2015	4	Møte på Chili Opplæring
10.06.2015	4	Artikkelproduksjon
11.06.2015	4	Artikkelproduksjon
12.06.2015	3	Korrespondanse reklamemateriell
16.06.2015	3	Ute på jakt etter brennesle og oppskrifter + bilder
15.06.2015	5	Bloggere - verving
18.06.2015	5,5	Medieplan, fotografering
19.06.2015	4	Tekstproduksjon
23.06.2015	4	Opplæring Facebook Chili
24.06.2015	2	Styrekontakt - planlegging av messelansering
26.06.2015	4	Henting av materiell - møte Chili
27.06.2015	10	Presentasjon på landbruksmesse
28.06.2015	8	Presentasjon på landbruksmesse
30.06.2015	2	Artikkelproduksjon Tunprisen
30.06.2015	3	Møte evaluering Chili
02.07.2015	2	Artikkel Åpne landskap
02.07.2015	2	Artikkel Slåttstart
03.07.2015	1	Arktisk verdiskaping

Timeliste "Et felles løft"

03.07.2015	1	Oppsøking av brukere av #stoltarktiskbonde
06.07.2015	3	Jønnbrød-artikkel + bilde og prat med bygdekvinner
18.08.2015	2	Småartikler og kalender
01.09.2015	1	Kalender og kort nettsak
08.09.2015	4	Eposter - vedlegg nettside og serverlagring
09.09.2015	3	Opplæring vedleggsopplasting fort.
17.09.2015	8	Rapport utenlandstur til nettside
23.09.2015	2	Grovfôrprosjekt - artikkel og oppdatering av kalender
13.10.2015	2	Samrådskonferansen i Tromsø - presentasjon og nettverksbygging
15.-16.10.15	2	Kvinnekonferanse i Bodø - presentasjon og nettverksbygging
19.10.2015	1	Artikkel Hurtigruteseminar og oppdatering kalender
29.10.2015	1	Artikkel Tenkeloftet og oppdatering kalender
09.11.2015	3	En stolt arktisk bonde - artikkel
25.11.2015	1	Oppdatering fra Rådsmøte 2015
2016		
28.01.2016	5	Møte med Chili angående problemer med link mellom Facebook nettsid
17.02.2016	2	Manglende oppdatering på nettside - korrespondanse med Chili
18.04.2016	4	Support - feil med publiseringsprogram
08.06.2016	2	Feil på siden - oppdateringer
01.07.2016	3	Rapportering nettside og korrespondanse styret
08.07.2016	12	Rapportering nettside
23.06.2016	7	Rapporteringsarbeid
11.07.2016	4	Kartlegging av nye muligheter med nettsiden - Chili Design
12.09.2016	1	Feil med kalenderen - møte med supportavdelingen
19.09.2016	7	Kontakt med Instagrambrukere angående bruk av bilder
20.09.2016	3	Support - feil med sosiale medier
27.09.2016	5	Support - mangler bilder når publiseres via nettsted - utprøving
28.09.2016	6	Gjennomgang av nettside og eposter for timelister
10.10.2016	1	Feil på siden - korr. Med Chili
10.10.2016	3	Artikkelproduksjon og publisering
11.10.2016	1	Oppdatere kalender
18.-19.10.16	2	Kvinnekonferanse utdeling av effekter. Reklamering og nettverk
24.10.2016	2	Reklamering for nettside ledermøte Troms Bondelag. Nettverk
04.11.2016	5	Reklamering nettside utdanningsmesse Skånland
07.11.2016	1	Visning av nettside på kurs i Norges Bondelag
16.11.2016	3	Presentasjon for Stortingspolitikere
21.11.2016	2	Artikler og kalender
22.11.2016	2	Gjennomgang av arbeid med nettside med styringsgruppe
2017		
13.01.2017	3	Planlegging Arktisk Landbruksting
16.01.2017	5	Pressemelding Arktisk Landbruksting
17.01.2017	2	Påmeldinger Arktisk Landbruksting
17.01.2017	4	Planlegging Arktisk Landbruksting
19.01.2017	1	Artikkel klima
19.01.2017	3	Planlegging Arktisk Landbruksting
24.01.2017	5	Oppsummering av praktiske saker angående konferansen
01.02.2017	3	Oppdatering av lister til Arktisk Landbruksting
06.02.2017	4	laminering av deltakerbevis AL
13.02.2017	4	Etterarbeid i forhold til hotell, innledere, bidragsytere
09.02.2017	1	Nettside