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Behov for avklaringer fra Fiskeridirektoratet - Innseiling Vardø - Vardø 
kommune - Finnmark fylke 
 
Kystverket ønsker å informere Fiskeridirektoratet om kommende tiltak i Vardø, samtidig er 
det ønskelig at Fiskeridirektoratet kan uttale seg om tiltakene og deres påvirkning på det 
marine miljø. I forbindelse med innsendelse av søknad om tillatelse til mudring, dumping og 
utfylling i sjø til Statsforvalteren er Fiskeridirektoratet høringspartner, men en tidligere 
involvering er nyttig for å gjøre gode vurderinger og tilstrekkelig planlegging. 
 
Om tiltaket 
Kystverket planlegger tiltak med hensikt å forbedre innseiling og rolighet i den værutsatte 
havnen i Vardø. Tiltakene består av etablering av en ytre molo og en utdyping i 
innseilingen.  

Tiltakene innebærer utfylling av inntil 950 000 m3 stein for etablering av molo som 
beslaglegger et areal på 52 000 m2. Videre skal om lag 50 000 m3 rene masser utdypes og 
nyttiggjøres i molotrase. 

Tiltenkt oppstart av tiltakene er tidligst sommeren 2025. Tiltakene går tilnærmet parallelt da 
massene fra utdypingen skal inngå i etableringen av molo. Utdypingen er i all hovedsak 
fjerning av gravbare masser, inntil 10 % av massene er faste masser som må sprenges 
vekk. Utdypingstiltaket er estimert til å ta 2-4 måneder. Moloetablering vil starte samtidig og 
innebære trinnvis utlegging av utfyllingsmasser og venteperioder (stabilisering). Påvirkning 
på det marine økosystemet og sjøfugl vil derfor ikke være kontinuerlig. Det legges også 
opp til arbeidsstans nattestid og helg. 
 
Undersøkelser 
Ifølge Yggdrasil er det registret gyteområder for rognkjeks ved østsiden av Skagen og 
Vardøya. Det er ROV-påvist tareskog langs land inn mot eksisterende molo som er med på 
å bekrefte antagelser om at gyteområdet strekker seg helt inn hit. 

Nordvest for tiltaksområdene er det registrert gyteområde for tobis og sild, om lag 4 km 
unna i nordvest. Over 4 km unna i øst er det registret gyteområder for torsk. Det er ikke 



 

 
 

Side 2 

forventet at andre gyteområder enn området for rognkjeks nord for tiltak kan påvirkes. Det 
er videre registrert fiskeplasser for både passive og aktive redskaper på torsk og hyse. Det 
fiskes også etter kongekrabbe i området. 
 
I forbindelse med tiltaket er det utført strømmålinger, geotekniske undersøkelser, 
miljøundersøkelser og naturmangfoldundersøkelser. Undersøkelser med ROV påviste 
ingen viktige naturtyper eller rødlistede marine arter i tiltaksområdene. Det ble observert 
tareskog langs land som strekker seg nordover mot Skagenodden samt inn mot indre molo. 
Det er registret og påvist skjellsand nord for planlagt molotrase og nord (nordvest) for 
utdypingstiltak. Strømmåling viste relativ lav strøm i området, med gjennomsnittstrøm på 11 
cm/s. Strømmen har hovedretning i sør-sørvestlig. Miljøundersøkelser viste lettere til 
moderat forurensning i sedimentene, både i og utenfor tiltaksområdene. Forurensningen 
omfatter i all hovedsak PAH. Massene som skal utdypes er rene og inneholder svært lite 
finstoff. 

Regulering av molo omfatter én generell konsekvensutredning og én med særskilt fokus på 
sjøfugl. Planbestemmelser i detaljregulering beskriver at «anleggsarbeid i sjø i størst grad 
må unngå perioden april – juni» på grunn av rognkjeksens gyteperiode. 
 

 
Figur 1 Oversikt over molo- og utdypingstiltak. Gyteområder for rognkjeks i brun skravur (Kystinfo.no). 

 
Vurderinger 
De planlagte tiltakene vil være svært avhengig av gode værforhold og av en så forutsigbar 
anleggsperiode som mulig for å kunne redusere total anleggstid og redusere tid for 
påvirkning på marint liv og sjøfuglenes næringsgrunnlag. Kystverket mener at det er 
hekkesuksessen til sjøfugl i influensområdet som er det mest avgjørende miljøfokuset i 
disse tiltakene. Sjøfugl er svært sårbar for påvirkning over flere år da dette kan redusere 



 

 
 

Side 3 

hekkesuksess. Det foreslås og begrunnes nedenfor at det ikke vil være behov for å unngå 
anleggsarbeid i gyteperiode for rognkjeks. Det er ikke forventet negativ påvirkning på 
forekomster av skjellsand. 
 
Arbeid i gyteperiode for rognkjeks 
Det er identifisert at truslene for rognkjeks vil være både arealbeslag (tareskog i molofot og 
innenfor nyetablert molo vil fjernes /eller i beste fall forringes) og partikkelspredning ved 
utfylling.  

Kystverket planlegger at anleggsperiode første år vil ha oppstart etter gyteperiode for 
rognkjeks. Oppstartsperiode vil være den perioden med mest påvirkning på det marine 
naturmangfoldet. Innledende vil molotrase fylles ut med stein og beslaglegge tareskog og 
skjule- og gyteplasser ved molofot. Ved å kunne jobbe i gyteperiode for rognkjeks andre år 
vil tiltakene kunne ferdigstilles på kortere tid (over færre år). Det er forventet at hele 
molofoten vil være utlagt innen gyteperioden andre år, og at området sør for molo vil være 
uattraktivt som gyteområde for rognkjeks. Da det på dette tidspunktet bare fylles harde 
masser på harde masser, vil partikkelspredningen være redusert og det forventes 
begrensede mengder partikkelspredning og nedslamming.  

Gyteområdet på østsiden av Vardøya vurderes å ikke påvirkes av tiltakene. Den 
begrensede sprengningen ved utdypingsområdet skal ikke utføres i hekkeperiode for 
sjøfugl og dette er også gunstig for rognkjeksens gyteperiode. 

Partikkelspredningen vil også være størst i starten av utfylling. Det er imidlertid forventet en  
begrenset partikkelspredning fra utfyllingsmasser. Tiltaksområde er en liten del av registret 
gyteområde og vil således påvirke et begrenset område. 

Med hensyn til gjeldende planbestemmelser vurderes det at Kystverket unngår 
anleggsarbeid i sjø i gyteperiode for rognkjeks det første året. Dette tiltaket gjør at 
rognkjeksen andre året med anleggsarbeid trolig vil gyte lengre nord i gyteområdet og 
dermed unngår å benytte anleggsområdet til gyting.  
 
Det er derfor vurdert at det ikke vil være hensiktsmessig med anleggsstopp i gyteperiode 
for rognkjeks og at fordelene ved en kortere anleggsperiode veier tyngre. 

Vurdering av behov for tildekking 
Miljøprøver i tiltaksområdet for molo påviste lettere til moderate mengder forurensning av 
PAH-forbindelser. Det er derfor gjort en vurdering om tildekkingslag i forkant av tiltaket for å 
tildekke forurensningen. Det ble derimot konkludert med å være uforholdsmessig dyrt ift. de 
positive effekter som kan forventes. Massene i tiltaksområdet er ikke betydelig forurenset, 
og det er høyere forurensning i influensområdene rundt. Tildekking på dybder opptil 35 m 
vil skape mye oppvirvling i seg selv, også ved bruk av nedføringsrør, og innebærer tilføring 
av ikke-stedegne masser og ekstra massehåndtering. Det vil også medføre forlengelse av 
arbeidsperiode som vil kunne gi økt belastning på det marine økosystemet. 

Kystverket vil imidlertid legge de rene massene fra utdypingen i bunn av molotrase. Dette 
vil fungere som en tildekking i den ytterste delen av molotrase som har en begrenset 
forurensningsgrad av PAH. Massene er i tillegg stedegne, har svært lite finstoff og er en 
nyttiggjøring av massene ved å begrense behovet for sprengstein fra land. 
 
 
 
 



 

 
 

Side 4 

Vurdering av partikkelsperre 
Partikkelspredning fra tiltakene er forventet å være begrenset og det er derfor i 
utgangspunktet vurdert at det ikke vil være behov for bruk av partikkelsperre under 
tiltakene.  

Det er likevel gjort vurderinger av både boblegardin og siltgardin i forbindelse med tiltaket 
for å redusere partikkelspredning. Boblegardin ville vært foretrukket da effekten til siltgardin 
avtar raskt etter utlegging på grunn av tetting og blir i stor grad påvirket av tidevannet. 
Begge metoder for partikkelsperre ble derimot konkludert å ikke være praktisk 
gjennomførbart for etablering av molo i arktiske strøk. Det er hovedsakelig værforhold og 
dybden som er årsaken til dette. Bruk av begge typer partikkelsperre på slike dybder (opptil 
35 m) er svært ugunstig og krevende. Området er også utsatt for mye bølgepåvirkning som 
vil vanskeliggjøre utlegging og opprettholdelse av begge typer partikkelsperre og 
sannsynligvis minimere effekten.  

Kystverket mener det ikke vil være nødvendig å benytte turbiditetsmålere på grunn av lite 
finstoff i både sjøbunn, sedimenter som skal utdypes og legges ned i molotrase eller i 
sprengstein til molobygging. Det kan imidlertid være aktuelt å benytte turbiditetsmåler for å 
kunne få jobbe i gyteperiode for rognkjeks og lage et overvåkingsplan med vurdering av 
grenseverdier og forslag til avbøtende tiltak. 
 
 
Avklaringer 
Kystverket ønsker at Fiskeridirektoratet skal komme med innspill og kommentarer til 
Kystverkets vurderinger. Kystverket er innforstått med at Fiskeridirektoratet ikke vurderer 
andre faktorer en påvirkning på marine ressurser generelt og fiskeri spesielt. Det er 
imidlertid andre vesentlige faktorer som samfunnsøkonomisk nytteverdi, gjennomføring 
med tanke på vær og tekniske utfordringer som spiller viktige roller i Kystverkets 
vurderinger for tiltaksplanlegging og -gjennomføring. 

Kystverket ønsker å sende inn søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø til 
Statsforvalter i Troms og Finnmark i løpet av få uker.  Det er derfor ønskelig at 
Fiskeridirektoratet kommer med en snarlig uttalelse slik at denne kan legges ved søknad. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ruben Rostad 

 
 
 
 
Benedikte Farstad Nashoug 

fungerende avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Norconsult 
 
Att: Siri Bø Timestad  

 

Resultater av marinarkeologisk befaring: varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for ny ytre molo i Vardø havn 

Ovennevnte befaring ble gjennomført av Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 

Museum – Universitetsmuseet i perioden 21-23.07.2020. Registreringsarbeidet dekte både tiltaksområdet 

til bygging av ny ytre molo og andre planlagte tiltak i sjø innenfor områdereguleringsplanområdet nevnt i 

utkast til Vardø Havneplan 2020-2030 samt skisseprosjekt for ny ytre molo utarbeidet av Norconsult AS 

på vegne av Vardø Havn KF. 

Undersøkelsen påviste ikke automatisk fredete eller vernete kulturminner innenfor sjøarealet som ble 

befart. Det ble kun registrert moderne søppel knyttet aktivitet langs kaiene og dumping fra land i 

havnebassenget. Det ble gravd flere prøvestikk i fjæra ved Valen og bryggene til Pomormuseet, antatt til 

å være fokus for det eldste aktivitet og bosetting i planområdet, uten å avdekke funn av eldre dato. På 

grunnlag av resultatene har vi ingen merknader til planforslaget eller tiltak i sjø beskrevet i skisseprosjekt 

for ny ytre molo i planområdet. 

Dersom en likevel i forbindelse med tiltak skulle komme over funn av kulturhistorisk betydning, må 

arbeidet stanses og UM straks varsles i henholdt til kulturminneloven §8, andre ledd. 

Befaringsrapporten er under forberedelse, og kostnaden for undersøkelsen vil bli utarbeidet av UM når 

endelig regnskapsoversikt foreligger. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Plan- og kulturavdelinga, Troms og Finnmark fylkeskommune 

          TNPK, Vardø kommune v/ Alonza Garbett 
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Marinarkeologisk vurdering: Vardø fiskerihavn - ny ytre molo og 
utdyping 

Vi viser til epost utveksling med Kystverkets saksbehandler Louise Viketun Skjøndal angående utvidelse 
av tiltak tilknyttet ny ytre molo i Vardø havn. Tiltaket har blitt utvidet med en utdyping mellom planlagt 
molo og vest av Hasselneset for en bredere innseilingsled. Kystverket har utført undersøkelser av marine 
naturverdier med ROV og dropkamera av havbunnen i det aktuelle området. Det ble avtalt oversendelse 
av ROV og dropkamera opptak fra utdypningsområde som marinarkeologisk vurderingsgrunnlag.  

UM har vurdert tiltaket med en gjennomgang av følgende ROV og dropkamera opptak oversendt fra 
Kystverket 22.august i en rekkefølge fra nord til sør.  

1) Transekt 5 (T5): flat sjøbunn med varierende tetthet av småstein og områder med fastfjell og store stein. 

2) Transekt 6 (T6): flat sjøbunn med lys sand blandet med silt i starten og over til ren sand som går over 
til tett samling av småstein og spredt store stein og en del fastfjell. Tett samling av store stein mot slutten. 
En lastebil dekk dokumentert.  

3) Dropkamera (D5): flat sjøbunn med lys sand blandet med silt og noen få spredt mellomstor stein over 
til en tett samling av småstein.  

Det ble ikke registrert verneverdig eller fredete marine kulturminner eller andre funn av kulturhistorisk 
interesse på videoene. Sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes som 
liten og vi har ingen merknader til søknaden.  

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 
forsker 
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