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Sammendrag 

Forurenset sjøbunn er et omfattende problem i flere havner og fjordområder langs Norskekysten. 

Forurensningen i Horten Indre havn er et resultat av over 200 år med forsvarsaktivitet, industri og 

byutvikling. På oppdrag fra Forsvarsbygg ble det i 2016 utarbeidet en «Helhetlig tiltaksplan for 

forurensede sedimenter i Horten Indre havn» (NGI, 2016). Forsvarsbygg bestilte tiltaksplanen på vegne 

av Samordningsgruppen for miljøtiltak i Horten Indre havn (Horten kommune, Forsvarsbygg, 

Fylkesmannen i Vestfold og Horten havn).  

Horten kommune søker med dette om å mudre, tildekke og deponere forurenset sjøbunn i deler av 

Horten Indre havn i samsvar med anbefalingene i den helhetlige tiltaksplanen fra 2016. Tiltaksområdet 

utgjøres av åtte delområder.  

Anbefalt tiltaksløsning for delområdene er en kombinasjon av begrenset mudring (hvor seilingsdyp skal 

opprettholdes), deponering av disse massene i et lokalt sjøbunnsdeponi, og tildekking av hele området. 

I tillegg vil naturlig tildekking over tid bidra til at miljøgifter blir tatt ut av sirkulasjon i de områdene hvor 

tildekking/mudring ikke skal gjennomføres. Tildekking vil skje med rene, mineralske masser eller 

betongmadrasser, som vil isolere og beskytte mot spredning av forurensninger som finnes i 

sedimentene for å oppnå følgende tiltaksmål: 

 På kort sikt (sluttkontroll etter tiltaksgjennomføring) skal sedimentene i tiltaksområdene 

tilfredsstille tilstandsklasse II eller bedre (i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608/2016) 

av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH16 og sum PCB7. 

 Over tid redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH16 og sum 

PCB7 i sedimentene i Horten Indre havn til tilstandsklasse III i henhold til Miljødirektoratets 

veileder M-608/2016. Den langsiktige overvåkingen vil da måles opp mot tilstandsklasse III. 

 

Det har vært gjennomført omfattende undersøkelser av sjøbunnen i Horten Indre havn fra 1990-tallet 

og frem til i dag. Undersøkelsene har vist at sjøbunnen er svært forurenset av flere miljøgifter. Med 

grunnlag i resultatene fra de utførte undersøkelsene er det gjennomført omfattende kildesporing og 

tiltak på land for å stanse kildene til forurensning til havna, slik at den største og dominerende årsaken 

for spredning av forurensning i dag stammer fra tidligere tilførsler til havnebassenget som ligger lagret 

i og på sjøbunnen.  

Miljørisikovurderingen som lå til grunn for tiltaksplanen fra 2016 viste uakseptabel risiko for spredning 

av forurenset sjøbunn, effekter på human helse og på økosystemet (dyr og planter). En kombinasjon 

av mudring og tildekking med ulike tykkelser av rene masser ble anbefalt i åtte delområder.  

I 2018 viste en økologisk konsekvensutredning utarbeidet av DNVGL og NGI at de anbefalte tiltakene 

vil ha en positiv effekt på økosystemet i havna på sikt. 

Usikkerhetsanalysen fra 2017 (nylig oppdatert og rapport er under utarbeidelse), utført av WSP, har 

estimert kostnadsrammen til prosjektet til ca. 163 MNOK.  

Formålet med Helhetlig tiltaksplan er å presentere et skreddersydd og kostnadseffektivt forslag til 

sedimenttiltak som reduserer risikoen av forurensede sedimenter til et miljø- og helsemessig 

akseptabelt nivå og i samsvar med Vannforskriftens målsetninger. Dette arbeidet er et ledd i 

kommunens langsiktige forvaltning av miljøtilstanden i Indre havn for å oppnå de konkrete miljømål som 

er vedtatt av hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk i Horten kommune. 

Det er også et mål å ivareta behov for seilingsdybde i deler av tiltaksområdet, som er ivaretatt i 

foreliggende søknad om tiltak. Helhetlig tiltaksplan fra NGI og øvrige dokumenter som beskrevet er lagt 

til grunn for det omsøkte oppryddingstiltaket 
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Basert på prosjektering av nødvendig tildekkingstykkelse er det behov for mudring før tildekking i deler 

av områdene. Årsaken er at det tilstrekkelig seilingsdyp må opprettholdes for å fortsatt kunne legge til 

rette for dagens aktivitet i deler av delområde 1S – Sykehusbrygga og ved slippen, delområde 11 og 

delområde 3MN – Bromsjordet. Horten kommune søker derfor om en tillatelse mudring med en ramme 

på inntil 40 000 m3 teoretisk faste masser innenfor tiltaksområdet. 

Det er utarbeidet et detaljert tildekkingstiltak for hvert delområde, totalt ca. 460.000 m2. Tykkelsen på 

tildekkingslaget er utarbeidet basert på ønsket seilingsdyp, modellert bunnstrøm fra dimensjonerende 

fartøy og sedimentets forurensningsgrad innenfor hvert delområde. Innledende detaljprosjektering for 

Horten Indre havn gir en tykkelse på filterlaget mellom 20 og 50 cm i de ulike områdene. I de fleste 

områdene vil tykkelsen ligge mellom 20 og 25 cm. Tykkelsen på nødvendig erosjonsbeskyttelse ligger 

mellom 10 og 30 cm. Et område med lite finpartikulært materiale langs kaianlegget ved Horten 

Industripark vil tas ut av tiltaksområdet. Årsaken er lav kost/nytte verdi på grunn av kostnadsdrivende 

følgekonsekvenser for kaianlegget ved Horten Industripark og en samlet lav miljøeffekt av tiltaket. 

Det søkes om lokal deponering av de massene som mudres opp. Mudringsmasser legges i naturlig 

fordypninger på bunnen. Det omsøkte området er i midten av havnebassenget på dyp større enn 19 

meter. Et mulig reservedeponi vurderes i samme område på et dyp større enn 15 meter dersom det er 

nødvendig med større deponivolum. Området har anoksiske forhold, det vil si at det ikke finnes biologisk 

liv der og er godt egnet som sjøbunnsdeponi. 

Under gjennomføring vil det bli iverksatt flere tiltak for å hindre spredning av forurensning mens de 

planlagte arbeidene pågår. Det gjennomføres videre overvåking av tiltakene underveis for å kontrollere 

og verifisere at de blir riktig gjennomført og at de fungerer etter hensikten. Når tiltakene er ferdigstilt vil 

det bli gjennomført en kartlegging og overvåking for å dokumentere effekten av de gjennomførte 

tiltakene, både rett etter tiltaksgjennomføringen og i nødvendig tid etterpå. 

Det skal gjennomføres tiltak for å hindre spredning av forurensning mens de planlagte arbeidene pågår. 

Det skal gjennomføres overvåking av tiltakene underveis for å kontrollere at de blir riktig gjennomført 

og at de fungerer etter hensikten. Når tiltakene er ferdigstilt vil det bli gjennomført en kartlegging og 

overvåking for å dokumentere effekten av de gjennomførte tiltakene. 

Selve gjennomføringen av tiltaket er anslått til mellom 8 og 12 måneder. Oppstart av tiltaket er planlagt 

høsten 2019, med ferdigstillelse sommeren 2020. 
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1.0 INNLEDNING 

Horten Indre havn (HIH) har et areal på ca. 4 km2 og er omkranset av både fastland og øyer. Indre havn 

er grunn med maksimalt vanndyp på 27 meter, og halvparten av arealet er grunnere enn 10 meter. 

Indre havn er relativt innelukket og den begrensede hovedutskifting av vannmassene med ytre Oslofjord 

skjer i skipsleia mellom Vealøs og Østøya. 

Området rundt HIH er et viktig rekreasjonsområde for Hortens befolking. Området er mye benyttet til 

fiske, ferdsel på sjø, bading, tur og andre fritidsaktiviteter. Det er også flere småbåthavner i søndre 

delen av Indre havn.  

Næringsvirksomheten rundt og i Indre havn skal opprettholdes. Det er flere selskaper som har aktiviteter 

direkte knyttet til den gunstige beliggenheten. Ved Horten Industripark er det flere næringsaktører som 

holder til. Kongsberg Maritime (KM), som er verdensledende innen sin bransje har sitt hovedkontor 

langs Bromsjordet i Indre havn. I tillegg har Forvaret mye viktig aktivitet knyttet til Indre havn. Både 

Forsvarets Forskningsinstitutt, Forvarets Logistikkorganisasjon og Forsvarsbygg har aktivitet her. HIH 

har og i 2018 blitt offisielt testområde for autonome fartøy i sjø. Mye på grunn av KM sin kompetanse 

og samarbeid med Forvaret. Mellomøya, Østøya og Vealøs er fortsatt kun benyttet til militære formål. 

Det uttalt fra Forsvaret at områdene fortsatt er av stor betydning og at aktiviteten ved øyene derfor vil 

fortsette Til sammen bidrar dette til svært mange viktige arbeidsplasser for Horten. Det er derfor et 

ønske politisk at aktiviteten skal opprettholdes.  

På Bromsjordet planlegges en ny bydel i Horten, Indre havneby. Det er planlagt mellom 400 og 800 

boliger i tillegg til næringslokaler. Første byggetrinn er i nå i gang. Det er planlagt et stort grøntareal 

ned mot sjøen i tillegg til etablering av ny båthavn med rundt 100 båtplasser (1. etappe). Planen åpner 

også for ett mindre antall flytende boliger (se Figur 1).  

 

Figur 1 Kartutsnitt av Bromsjordet hvor det planlegges ny bydel. Rosa området viser områderegulering Indre 
havneby. Gult område viser Ren Indre havn tiltaksområder. 
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1.1 Bakgrunn for miljøtiltak 

Horten Indre havn ligger midt i Oslofjorden. Havnens gunstige beliggenhet og utforming bidro til 

etablering av marinens virksomhet i 1818 og utvikling av Horten som by. Rundt Indre havn har det 

derfor vært virksomhet med skipsverft og verksteder i 150 år. Deler av områdene som grenser til Indre 

havn har tidligere vært brukt som søppelfyllinger. Dette, sammen med avrenning fra urbane områder, 

har ført til utslipp av forurensning til Indre havn. Tidligere miljøundersøkelser har vist at sedimentet i 

Indre havn er forurenset av metaller og organiske miljøgifter.  

Det er gjennomført omfattende kildesporing og tiltak på land for å stanse kildene til forurensning til 

havna, slik at den største og dominerende årsaken for spredning av forurensning i dag stammer fra 

tidligere tilførsler til havnebassenget som ligger lagret i og på sjøbunnen (Golder, 2015). 

Forurenset sjøbunn er et omfattende problem i flere havner og fjordområder langs Norskekysten. På 

oppdrag fra Forsvarsbygg ble det i 2016 utarbeidet en «Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter 

i Horten Indre havn» (NGI, 2016). Forsvarsbygg bestilte tiltaksplanen på vegne av 

Samordningsgruppen for miljøtiltak i Horten Indre havn (Horten kommune, Forsvarsbygg, 

Fylkesmannen i Vestfold og Horten havn). Formålet med Helhetlig tiltaksplan var å presentere et 

skreddersydd og kostnadseffektivt forslag til sedimenttiltak som reduserer risikoen med de forurensede 

sedimenter til et miljø- og helsemessig akseptabelt nivå. Dette arbeidet er et ledd i kommunens 

langsiktige forvaltning av miljøtilstanden i Indre havn for å oppnå de konkrete miljømål som er vedtatt 

av hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk i Horten kommune. 

I forbindelse med tiltaksplanarbeidet ble Horten Indre havn delt inn i 11 delområder. Inndelingen var 

basert på forvaltningsbestemte avgrensninger og stedsspesifikk informasjon om batymetri, 

skipstrafikkbelastning, antatte forurensningskilder, gradienter i forurensningskonsentrasjoner i 

sjøbunnen, samt potensielle tiltaksområder. Enkelte delområder ble videre inndelt i mindre arealer for 

å kunne avgrense de mest forurensede arealene, og inkludere den registrerte skipstrafikken i risiko-

vurderingene. Det ble deretter gjennomført egne risikovurderinger knyttet til miljø og helse for hvert 

delområde. Risikovurderingene tar hensyn til både spredning av miljøgifter, risiko for human helse og 

risiko for effekter på økosystemet. Vurderingene viste at det er uakseptabel risiko knyttet til seks av de 

opprinnelige 11 delområdene.  I etterkant er 2 av delområdene delet ytterligere, slik at det nå er 8 

delområder totalt med behov for å gjennomføre tiltak med henhold til forurensede sedimenter. 

 

Figur 2 Horten Indre havn (bilde fra Horten kommune). 

Gjennomførte undersøkelser har dokumentert at det foregår en naturlig forbedring av sjøbunnen i Indre 

havn (UiO, 2014; NGI, 2014b; NGI, 2015a) og at i mange delområder er de mest forurensede 

sedimentene nå dekket av et renere tynt sedimentlag. De fleste delområdene i Horten Indre havn er 

egnet for fortsatt naturlig forbedring, bortsett fra i de mest forurensede områdene og i områder påvirket 

av skipstrafikk og erosjon av sjøbunn. Det er derfor behov for å fremskynde den naturlige forbedringen 
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av sjøbunnen nå som det ikke er noen kilder til forurensning fra land av miljømessig betydning. Anbefalt 

tiltak er en kombinasjon av begrenset mudring og deponering av sedimenter for å opprettholde 

seilingsdyp i utvalgte områder, tildekking med erosjonsbeskyttelse hvor manøvrering av større båter 

foregår, samt tynnere tildekking i de øvrige områdene hvor pågående naturlig forbedring ikke vil være 

tilstrekkelig. 

Oppryddingstiltaket har en anslått kostnad på ca. 163 MNOK og kan gjennomføres innenfor en 

periode på 2 år. 

 

1.2 Søknaden gjelder 

Horten kommune søker med dette om tillatelse til å gjennomføre følgende miljøbeskyttende tiltak: 

1) Mudring  

2) Tildekking 

3) Deponering i lokalt sjøbunnsdeponi 

… av forurenset sjøbunn i deler av Horten Indre havn. Søknaden gjelder for følgende 8 delområder, 

vist i Figur 2; 

I indre del av havna ligger følgende områder: 

 Delområde 1S – Ved slippen 

 Delområde 1M – Horten Verft 

 Delområde 2S – Hovedbassenget 

 Delområde 3S – Bromsjordet sør 

Øvrige områder er: 

 Delområde 11 – Stjertebukt 

 Delområde 3MN – Bromsjordet 

 Delområde 8 – Østøya 

 Delområde 6Y – Mellomøya 

 

Horten kommune er tiltakshaver. 

Søknaden beskriver dagens miljøtilstand, hvor det er behov for tiltak og prinsipper for gjennomføring 

og kontroll av tiltak.  

Det er gjennomført flere tiltaksforberedende undersøkelser fra 2011 frem til i dag, jf. kap. 5.1. Prosjektet 

er i detaljprosjekteringsfasen og det er utarbeidet prosjekteringsrapporter for mudring, tildekking og 

deponering. Disse dokumentene danner sammen med tiltaksplanen (NGI, 2016) grunnlaget for 

søknaden. Følgende dokumenter er derfor vedlagt søknaden: 

 Prosjekteringsrapport mudring (NGI, 2019a) 

 Prosjekteringsrapport tildekking (NGI, 2019b) 

 Prosjekteringsrapport deponiløsninger (NGI, 2019c) 

 Naturtyper og konsekvenser (DNVGL, 2018) 

Alle rapporter som er utarbeidet vedrørende forurenset sjøbunn i Horten Indre havn kan lastes ned og 

leses på Horten kommunes nettsider: https://www.horten.kommune.no/fokus/ren-indre-

havn.23750.aspx 

 

https://www.horten.kommune.no/fokus/ren-indre-havn.23750.aspx
https://www.horten.kommune.no/fokus/ren-indre-havn.23750.aspx
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Figur 3 Inndeling av delområdene i Horten Indre havn. Tiltaksområdene er markert i gult.  
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2.0 OPPLYSNINGER OM SØKER OG TILTAKSHAVER 

2.1 Kontaktinformasjon 

Tiltakshaver/søker: Horten kommune  

Kontaktperson: Anders Bergsli 

Kontaktinformasjon: Telefon: 33 08 50 00 / mobil: 99 69 11 55 

E-post: anders.bergsli@horten.kommune.no 

 

2.2 Finansiering og lokal forankring 

Staten ved Miljødirektoratet finansierer hoveddelen av tiltaket (53 %) ved hjelp av tilskuddsmidler over 

statsbudsjettet (Miljødirektoratet, 2018). Horten kommune, Forsvarsbygg og lokale bedrifter dekker de 

resterende kostandene. 

Kommunestyret i Horten kommune vedtok 20.06.2016 i sak 118/16 at kommunen fortsetter 

samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten industripark, Fylkesmannen og Miljødirektoratet med sikte på 

å gjennomføre en helhetlig tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn. Horten kommune 

gir i samme vedtak sin tilslutning til innholdet i tiltaksplanen utarbeidet av NGI datert 11.04.2016.  

Horten kommune er innstilt på å ta sin del av ansvaret for opprydding i forurenset sjøbunn i Horten 

Indre havn basert på kostnadsoverslaget og fordelingsnøkkelen som foreligger. 

 

2.3 Organisering 

Prosjektet er etablert med en formell styringsgruppe og prosjektgruppe med formål å gjennomføre 

nødvendige undersøkelser og forberedelser for å få gjennomført et tiltak i Horten Indre havn. 

Styringsgruppen består av representanter fra Horten kommune Teknisk, Horten kommune Enhet for 

Kommuneutvikling, Forsvarsbygg og Horten Industripark AS. Prosjektgruppen består av 

representanter fra Horten kommune, Forsvarsbygg, Horten havn i tillegg til prosjektleder fra Horten 

kommune. I prosjektgruppen deltar også Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold som 

observatører. Kommunen er prosjekteier og har fra 2017 også overtatt ansvaret for prosjektledelse og 

sekretariat. Gruppene møtes etter behov.  

En referansegruppe bestående av velforeninger, grunneiere, NGO ‘er og øvrige interessenter er også 

etablert. Gruppen tar sikte på å møtes to ganger per år. Organisasjonskart er vist i figur 4. 

mailto:anders.bergsli@horten.kommune.no
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Figur 4 Organisasjonskart for opprydding av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn. 
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3.0 DAGENS FORURENSNINGSSITUASJON 

3.1 Forurensningssituasjonen i sjø 

Det har vært gjennomført omfattende undersøkelser av sjøbunnen i Horten Indre havn fra 1990-tallet 

og frem til i dag (FFI, 2000; NIVA, 2011a; NIVA, 2011b; NIVA, 2011c). Undersøkelsene viser at 

sjøbunnen er svært forurenset av både organiske miljøgifter og metaller. Miljødirektoratets veileder for 

klassifisering av miljøgifter i sedimenter TA-2229/2007 (Miljødirektoratet, 2007) er lagt til grunn for 

vurdering av forurensningssituasjonene (jf. figur 5).  

 

 

Figur 5 Fargekoder for klassifisering av forurenset sediment etter Miljødirektoratets veileder TA- 2229/2007. 

Siden sedimentundersøkelsene viser at store deler av havnebassenget i Horten er forurenset med ulike 

typer miljøgifter ble det gjort en vurdering av hvilke miljøgifter som skal være styrende for miljøtiltaket. 

Kadmium (Cd) ble utelatt fra de konkrete målene da det ikke er påvist konsentrasjoner over 

tiltaksgrensen i sedimentene. Kopper (Cu) ble utelatt fra de konkrete målene da Cu ikke er prioritert 

stoff i vannforskriften. I tillegg er Cu er vanlig og lovlig tilsetningsstoff i bunnstoff, noe som vil føre til 

sedimentering av kobber på sjøbunnen også i fremtiden.  

Anvendelse av TBT i bunnstoff ble forbudt i 2008, men likevel vil bunnbehandling av båter med gammel 

maling medføre potensiell forurensning av TBT. TBT erstattes i dag av andre aktive komponenter 

(særlig Cu) i bunnstoff, noe som vil føre til en redusert tilførsel av TBT til Horten Indre havn. Dette kan 

også sees i resultater fra de siste sedimentundersøkelsene (Golder, 2015). Miljødirektoratet anser ikke 

TBT som tiltaksdrivende, og samordningsgruppen i Horten besluttet dermed at det i Horten Indre havn 

ikke skulle vurderes sedimenttiltak utelukkende på grunn av høye TBT-konsentrasjoner (referat sam-

ordningsgruppen 31.10.2012). I Horten Indre havn er det imidlertid slik at de høyeste konsentrasjonene 

av TBT er lokalisert i de områdene hvor det er behov for tiltak knytet til andre prioriterte miljøgifter. Ved 

gjennomføring av omsøkt tiltak vil således store mengder både kobber og TBT i sedimentene også bli 

tatt ut av sirkulasjon  

Forurensningssituasjonen i overflatesedimentene kan da kort oppsummeres slik (for de prioriterte 

miljøgiftene i tiltaksplanen i henhold til TA-2229/2007): 

 Kvikksølv (Hg) er påvist i tilstandsklasse IV-V hovedsakelig utenfor Horten verft, Bromsjordet, i 

hovedbassenget, og utenfor Østøya og Mellomøya  

 

 Bly (Pb) er påvist i tilstandsklasse IV hovedsakelig utenfor Horten verft (spesielt ved utløpet av 

kanalen), Bromsjordet, i hovedbassenget, Stjertebukta, og utenfor Bueskjæret 

 

 PAH er påvist i tilstandsklasse III-V hovedsakelig utenfor Horten verft, Bromsjordet, i 

hovedbassenget og i Stjertebukta 

 

 PCB er påvist i tilstandsklasse III-IV hovedsakelig utenfor Horten verft, Bromsjordet, i 

hovedbassenget, Stjertebukta, og utenfor Bueskjæret og Østøya 
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Kartet i Figur 6 viser delområdene med uakseptabel risiko uthevet i grønt. Prøvestasjonene er vist i 

fargen til den høyeste påviste tilstandsklassen av Pb, Hg, PAH-16 og PCB-7 ifølge Miljødirektoratets 

grenseverdier for klassifisering av miljøgifter i sedimenter (Miljødirektoratet, 2007). I områder som ikke 

er markert med grønt, vil pågående naturlige tildekking være tilstrekkelig som miljøtiltak. Dette er 

synliggjort i tiltaksplanen fra 2016. 

 

Figur 6 Kartet viser delområdene med uakseptabel risiko uthevet i grønt. Prøvestasjonene er vist i fargen til den 
høyeste påviste tilstandsklassen av Pb, Hg, PAH-16 og PCB-7, ifølge Miljødirektoratets grenseverdier for 
klassifisering av miljøgifter i sedimenter (Miljødirektoratet, 2007). I områder som ikke er markert med grønt, vil 
naturlig tildekking være tilstrekkelig miljøtiltak. 

Forurensningen i sedimentene i Horten Indre havn har i all hovedsak sitt opphav fra kilder på land som 

ikke er aktive lenger (NGI, 2016). Det vil si en rekke ulike kilder over lang tid bl.a. fra industri, tidligere 

skipsverft, gamle avfallsfyllinger, forsvarsaktivitet og byutvikling. Som i de fleste andre havner har det 

også vært småbåthavner og kloakkutslipp som har bidratt ytterligere opp gjennom de siste 100 årene 

(UiO, 2014 og Golder, 2015).  

I mange fjorder og havner fører bekker, elver og andre ferskvannstilførsler med seg renere sedimenter 

som dekker til den forurensede sjøbunnen slik at forurensningssituasjonen forbedrer seg naturlig over 

tid. Horten Indre havn har ingen store tilførsler av ferskvann med renere sedimenter, og har derfor en 
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lav naturlig tildekking (sedimentasjonsrate). Den naturlige tildekkingen i Indre havn er målt til 0,6-3 mm 

i året i gjennomsnitt (UiO, 2014; NGI, 2014b; NGI, 2015a). 

Som en del av arbeidet med å utarbeide Helhetlig tiltaksplan ble det først utført en risikovurdering for 

sedimentene i henhold til retningslinjer fra Miljødirektoratet (TA-2802/2011, DNVGL og NGI, 2014). I 

flere av delområdene ble risikoen vurdert som uakseptabel. Generelt ble det observert at miljøtilstanden 

i topplaget er bedre enn i dypere lag i Horten Indre havn. Det vil si at det skjer en bedring av tilstanden. 

I 2014 ble det derfor gjennomført supplerende undersøkelser for å dokumentere potensialet for fortsatt 

naturlig forbedring (UiO, 2014). Basert på resultatene fra disse undersøkelsene ble det i 2015 og 2016 

gjennomført supplerende undersøkelser for å definere områder som ikke egner seg for naturlig 

forbedring eller hvor den naturlige forbedringen går så langsomt at det ikke er akseptabelt som 

miljøtiltak alene. I 2016 ble det på dette grunnlaget gjennomført ny miljørisikoanalyse og utarbeidet en 

oppdatert helhetlig tiltaksplan (NGI, 2016). 

Den oppdaterte tiltaksplan fra 2016 påviste uakseptabel risiko for av spredning av miljøgifter i enkelte 

arealer (delområder), mens det var lav risiko i forhold til human helse og det ble ikke påvist akutt 

økologisk risiko i noen områder. Modellering av den naturlige forbedringen viste størst forbedring i de 

delområdene som allerede hadde akseptabel risiko. Arealer hvor er det påvist uakseptabel risiko for 

spredning av miljøgifter eller forbedringene ikke skjer raskt nok for å tilfredsstille vannforskriftens 

måloppnåelse om god kjemisk- og økologisk tilstand innen 2027 er derfor definert som tiltaksområder 

og inngår i denne søknaden. 

Det er i 2019 gjennomført en sammenligning mellom Miljødirektoratets grenseverdier for klassifisering 

av miljøgifter i sediment, TA-2229/2007, og nye retningslinjer grenseverdier for klassifisering av 

miljøgifter i sediment, M-608 (NGI, 2019d) 

 

3.2 Forurensningssituasjonen på land 

Det er dokumentert at det tilføres og sedimenteres langt mindre forurensninger i dag enn tidligere (UIO, 

2016). Den viktigste grunnen til dette er at mesteparten av den forurensende aktivitetene nå har 

opphørt. Det er opp gjennom årene gjennomført omfattende tiltak for å stanse disse kildene til 

forurensning til Horten Indre havn (Golder, 2015). Blant annet kan det nevnes at Hortenskanalen ble 

rehabilitert i 1996-1998, og de forurensede sedimentene (i hovedsak blyforurensing) da ble fjernet. 

Tildekking av Møringa avfallsfylling ble gjennomført i 2004, samt ytterligere «plastring» av deponikanten 

utført i 2006. Det har også blitt utført tiltak på den nå avsluttede kommunale fyllingen på Bromsjordet, 

med anleggelse av en sjeté og en tetningsmembran mot sjøen. Ulike tiltak er også gjennomført på 

eiendommen til nåværende Horten Industripark og på Forsvarets eiendommer på Østøya og 

Mellomøya. Overvåkning i etterkant har dokumentert at tiltakene har hatt effekt på forbedring av 

miljøtilstanden (Golder, 2015). Tiltak på området ved den gamle batterifabrikken ved Hortenskanalen, 

Exide, er i gang og vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår 2019. 

I den omfattende kildekartleggingen som ble rapportert i 2015, ble 13 potensielle kilder til forurensning 

vurdert. I tillegg ble det også vurdert hvordan intern eksponering ved oppvirvling fortsatt kan være en 

betydelig kilde til eksponering av organismer i vannsøylen og i sedimentene. Tre av kildene ble vurdert 

til å kunne bidra til miljøbelastning og det ble anbefalt å vurdere disse videre. Kildene følges opp av 

forurensningsmyndighet og/eller blir ivaretatt som en del av prosjektarbeidet. 

De mange gjennomførte tiltakene på land, samt den grundige kildekartleggingen, har medført at det nå 

er god kontroll på kildene på landsiden, og med avrenning til Indre havn. Ved gjennomføring av det 

omsøkte tiltaket i Horten Indre havn risikeres derfor ikke rekontaminering i betydelig grad fra kilder på 

land som vil forverre miljøtilstanden i etterkant annet en normalt fra urbane områder. 
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4.0 MILJØMÅL 

Formålet med Helhetlig tiltaksplan er å presentere et skreddersydd og kostnadseffektivt forslag til 

sedimenttiltak som reduserer risikoen av forurensede sedimenter. Dette arbeidet er et ledd i Horten 

kommunes langsiktige forvaltning av miljøtilstanden i Indre havn for å oppnå de konkrete miljømål som 

er vedtatt av hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk i Horten kommune den 29. april 2013: 

 Sjøområdet Horten Indre havn skal ha en miljøkvalitet som sikrer biologisk mangfold og 
allmennhetens bruk til rekreasjon og friluftsliv. 

 Langsiktige mål: 
o Forurenset sjøbunn skal ikke hindre småbåtliv, rekreasjon, friluftsliv eller fritidsfiske. 
o Forurenset sjøbunn og aktiviteter i området skal ikke føre til negativ påvirkning av 

økosystemet. 

 Delmål og ambisjonsnivå: 
o Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter. 
o Miljøgifter skal ikke medføre skader på dyre- og planteliv i området. 
o Miljøgifter skal ut av sirkulasjon (fjernes, overdekkes, sedimentasjon). Dette gjelder 

forurenset grunn både i sjø og på land. 

 

I tillegg til de vedtatte miljømålene, er det viktig at tiltak i Horten Indre havn også er knyttet til 

vannforskriften og EUs Vannrammedirektiv (EU, 2000). EUs Vannrammedirektiv legger til rette for en 

felles vannpolitikk i EU og har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og 

kystvann. Vannrammedirektivet er gjennomført i norsk lovgiving gjennom vannforskriften, som skal 

sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene i Norge. I vannforvaltningsplanen 

er det gitt utsatt frist for måloppnåelse til 2027 i og med at effekter av tiltak antakelig ikke er målbare før 

engang mellom 2021-2027. Tiltaket skal bidra til at Horten Indre havn oppnår vannforskriftens mål om 

god økologisk og kjemisk tilstand på sikt. 

 

4.1 Tiltaksmål 

Anbefalt tiltaksløsning for delområdene er en kombinasjon av begrenset mudring (hvor seilingsdyp skal 

opprettholdes), deponering av disse massene i et lokalt sjøbunnsdeponi, og tildekking av hele området. 

I tillegg vil naturlig tildekking over tid bidra til at miljøgifter blir tatt ut av sirkulasjon i de områdene hvor 

tildekking/mudring ikke skal gjennomføres. Tildekking vil skje med rene, mineralske masser eller 

betongmadrasser, som vil isolere og beskytte mot spredning av forurensninger som finnes i 

sedimentene for å oppnå følgende tiltaksmål: 

 På kort sikt (sluttkontroll etter tiltaksgjennomføring) skal sedimentene i tiltaksområdene 

tilfredsstille tilstandsklasse II eller bedre (i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608/2016) 

av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH16 og sum PCB7. 

 Over tid redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH16 og sum 

PCB7 i sedimentene i Horten Indre havn til tilstandsklasse III i henhold til Miljødirektoratets 

veileder M-608/2016. Den langsiktige overvåkingen vil da måles opp mot tilstandsklasse III. 
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5.0 GJENNOMFØRING AV TILTAK (TILTAKSBESKRIVELSE) 

Det er gjennomført omfattende undersøkelser og kartlegging av forurensningssituasjonen i Horten Indre 

havn på 1990 og 2000-tallet, og siden 2011 er det gjennomført flere tiltaksforberedende undersøkelser 

(jf. kap. 3.3.2). Undersøkelsene danner grunnlaget for Helhetlig tiltaksplan (NGI, 2015), for foreliggende 

søknad om tillatelse til tiltak, samt for arbeidet med detaljprosjekteringen.  

Anbefalt tiltaksløsning er en kombinasjon av begrenset mudring og deponering av sedimenter i lokalt 

sjøbunnsdeponi for å opprettholde seilingsdyp i utvalgte områder, tildekking med erosjonsbeskyttelse 

hvor manøvrering av større båter foregår, samt tynnere tildekking i de øvrige områdene. 

Hensikten med tildekking over forurensede sedimenter er at tildekkingslaget skal beskytte organismene 

som lever på sjøbunnen mot miljøgiftene i det underliggende sedimentet og hindre spredning til 

vannmassene over tildekkingen Metoden er velprøvd som tiltaksmetode for forurensede sedimenter og 

gir umiddelbar effekt. Forurensingen (miljøgiftene) i sedimentene i Horten Indre havn er bundet til det 

finpartikulære materialet. Derfor vil tildekking være et effektivt tiltak da dette hindrer fortsatt oppvirvling 

og spredning av finpartikler fra sjøbunnen som skjer i dagens situasjon og som medfører uakseptabel 

risiko for spredning av miljøgifter.  

For å ivareta dette må tildekkingen oppfylle følgende funksjoner: 

 Hindre at tildekkingslaget får erosjonsskader 

 Hindre at bølger og vannstrøm gir økt forurensningstransport gjennom hele tildekkingslaget og 
virker ned i det forurensede sedimentet  

 Hindre organismene som lever på sjøbunnen å komme i direkte kontakt med det forurensede 
sedimentet under tildekkingslaget 

 Redusere transporten gjennom tildekkingen slik at miljømålet for overflate- sedimentet 
overholdes 

 

Tildekkingslaget skal også kunne ta høyde for: 

 At det er økt transport i deler av tildekkingslaget på grunn av bioturbasjon 

 At deler av det forurensede sedimentet blandes med tildekkingsmassen ved utleggingen 

 Usikkerhet og variasjon i konstruert tildekkingstykkelse sammenlignet med designet tykkelse  

 

For å ivareta alle funksjonene beskrevet ovenfor kan det overordnede designet av tildekkingen bygges 

opp som illustrert i Figur 7. Den totale tildekkingstykkelsen vil derfor være basert på tykkelsen til hvert 

av de ulike lagene og vil variere i de ulike delområdene.  

 

Figur 7 Prinsippskisse fra NGI for prosjektering av tildekking 
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I forbindelse med praktisk utlegging av tildekkingsmasser defineres ofte filterlaget som alle lagene som 

består av fine masser, typisk 0-8 mm masser eller andre sandige masser. Tildekkingen består nederst 

av et innblandingslag (laget som skal ivareta usikkerhet i utleggingen), deretter et kjemisk isolasjonslag 

fulgt av et adveksjonslag og øverst et bioturbasjonslag. Erosjonslaget legges oppå dette og skal 

beskytte filterlaget mot erosjonsskader og består derfor av grovere masser. Både filterlaget og 

erosjonslaget skal bestå av masser som tilfredsstiller krav som stilles i Miljødirektoratets 

tildekkingsveileder M-411 (Miljødirektoratet, 2015). Dette kontrolleres både før utlegging og etter 

utlegging og er beskrevet i overvåknings- og kontrollprogrammet. 

I de tilfellene der forventet transport ved adveksjon er lav og tykkelsen på erosjonslaget pluss 

bioturbasjonslag tilsvarer forventet adveksjonsdyp, vil det ikke være nødvendig å legge ut et eget lag 

for å hindre transport med adveksjon. Adveksjon er derfor beskrevet som adveksjonsdyp og ikke 

adveksjonslag Figur 7. 

 

5.1 Tiltaksforberedende undersøkelser 2012-2018 

5.1.1 Biotaundersøkelser 

COWI gjennomførte i 2012-2013 nye undersøkelser av biota (helsedimenttest, bunndyr, blåskjell og 

fisk) (COWI, 2013). I alle bunndyrsprøvene ble det påvist at det foregår en bioakkumulasjon av 

miljøgifter (BCF>1), men samlet karakteriseres bioakkumulasjonen i dette havneområdet som lav. 

Sedimentene i havneområdet har en lav artsdiversitet og populasjonene har få individer, noe som trolig 

ikke skyldes kun belastende miljøgifter. Rapporten viser at mer avgjørende faktorer er ulike 

fysiske/kjemiske faktorer, som lav salinitet i overflatevannet, dårlig vannutskiftning og spesielt det lave 

oksygeninnholdet på dypere vann og i sedimentene.  

 

5.1.2 Oksygenmålinger og sedimentprofilfotografering 

Forsvarsbygg gjennomførte oksygenmålinger i Horten Indre havn i mai og august 2013 (Forsvarsbygg, 

2013a og 2013b). Sedimentprofilfotografering (SPI) -undersøkelsen ble gjennomført av NIVA i juni 2013 

(NIVA, 2013). SPI er en rask metode for visuell kartlegging og klassifisering av sediment og 

bløtbunnfauna. Ned til 8-10 m dyp tilsvarer bunnmiljøet tilstandsklassen "god" og "mindre god" for hele 

området. Fra 8-10 m og ned til dypeste punkt på 25 m tilsvarer bunnmiljøet tilstandsklassen "dårlig" og 

"meget dårlig", med unntak av en stasjon (11 m dyp i utløpet av havnebassenget) i tilstandsklasse 

"mindre god". 

 

5.1.3 Naturlig tildekking 

Observasjoner av naturlige forbedringsprosesser fra 2014 ble fulgt opp med tiltaksrettede 

undersøkelser i den sørlige delen av Horten Indre havn (NGI, 2015b). Hensikten med arbeidet var å 

gjennomføre prøvetaking og analyser av sedimentkjerner for å verifisere om det forekommer en tydelig 

naturlig forbedring i de foreslåtte tiltaksarealene i den sørlige delen av Indre havn. Dette inkluderte 

dateringer av sedimentkjerner (UiO, 2014), og bruk av sedimentfeller til målinger av 

sedimentasjonshastighet og kvalitet på sedimenterende materiale (NGI, 2014; NGI, 2015a).  

Undersøkelsene gjennomført av UiO fokuserte på å rekonstruere oksygenutviklingen i Indre havn over 

de siste par hundre år. Dateringene av sedimentkjernene viser at sedimentasjonshastigheten er ca. 2-

3 mm/år i de undersøkte områdene. Resultater fra analysene av sedimenterende materiale indikerte at 

sedimentasjonshastigheten varierer mellom 0,6-2 mm/år. Kvaliteten av det sedimenterende materialet 



18 
 

varierer også gjennom året, der bedre kvalitet ble registrert om våren (når det meste av 

sedimenteringen skjedde) og ikke tilfredsstillende kvalitet ble registrert om høsten. 

 

5.1.4 Kulturminner 

Landområdene rundt Horten Indre havn er rike på kulturminner (NGI, 2016). Det er spesielt mange 

bygninger som er registrert som kulturminner ved Karljohansvern Orlogsstasjon. Norsk Maritimt 

Museum har vurdert tiltaksplanen for forurensede sjøbunnmasser i forhold til kulturminner under vann. 

Det vil ikke bli stilt krav om undervannsarkeologisk registrering forut for miljøoppryddingstiltakene. 

Kulturminnelovens bestemmelser om stans og meldeplikt ved mistanke om at kulturminner skades, jfr. 

Lov om kulturminner § 8,2, § 14,3 vil legges til grunn i prosjektet. 

 

5.1.5 Eksplosiver 

På slutten av 2. verdenskrig var det flere allierte bombeangrep mot tyske installasjoner i Norge, og den 

23. februar 1945 ble Horten verft bombet. Det er derfor sannsynlig at det finnes udetonerte eksplosiver 

(UXO) i deler av tiltaksområdet i Indre havn.  

Horten kommune gjennomfører i disse dager et utviklingsprosjekt sammen med Forvarets 

Forskningsinstitutt (FFI). Formålet med utviklingsprosjektet er å få bedre kunnskap om hvordan UXO 

søk bør gjennomføres i sjø og havneområder. I den forbindelse bruker prosjektet Horten Indre havn 

som et testområde. Utviklingsprosjektet er et trepartssamarbeid mellom Horten kommune, FFI og det 

Belgiske firmaet Adede Search & Recovery. I tillegg vil Kongsberg Maritime også bidra med innsamling 

av noe data, men er ikke en direkte part i utviklingsprosjektet.  

Det vil være fokus på UXO søk i de områder hvor det skal mudres og i noen av tildekkingsområdene. 

Ved funn av potensielle UXO objekter vil dette meldes til myndighetene ved Politiet og håndteres i 

henhold til vanlig praksis som innebærer at Politiet søker bistand fra Forsvaret ved behov. Det vil også 

i samarbeid med entreprenør gjennomføres risikovurdering i forkant av mudringstiltak. 

 

5.1.6 Geoteknisk stabilitet 

Det er gjennomført geotekniske boringer og stabilitetsvurderinger av henholdsvis Multiconsult i 2017 

(Multiconsult, 2017) og NGI i 2018 (NGI, 2018). Beregninger viser at stabiliteten i Stjertebukta 

tilfredsstiller de retningslinjer og krav som er satt myndigheter (NVE, 2014), og at det kan mudres med 

helning 1:3 til kote -3,5 m for å oppnå ønsket seilingsdyp. Ytterligere mudring midt ute i bukta vil også 

være mulig, men omfang må i så fall avklares med geotekniker. 

I Indre havn viser beregninger at stabiliteten av eksisterende kaikonstruksjoner er lav, og at det ikke 

kan mudres inntil disse. Minimumsavstand for mudring er 16 meter for murene utenfor magasinene og 

23 meter for murene ved Sykehusbrygga. Ved mudring må derfor stabiliseringstiltak gjennomføres før 

tiltak iverksettes. 

I området ved roklubben og vestover langs Bromsjordet er stabiliteten god, og det vil være mulig å 

mudre med helning 1:3 til kote -5,5 m. Dypere mudring kan også være aktuelt, men dette må avklares 

med geotekniker for å sikre at ikke stabiliteten av Sykehusbrygga forverres. 
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5.1.7 Økologisk konsekvensutredning 

DNVGL har høsten 2018 utarbeidet et notat som beskriver naturtyper i Horten Indre havn og hvor det 

gis en overordnet vurdering av samlet belastning tiltaket har på disse. Det er kun observert noen svært 

få registreringer av rødlistearter på Mellomøya (sett bort i fra fugl som ikke er vurdert til å kunne bli 

direkte berørt av tiltak). Registreringene er ikke observert innenfor tiltaksområdene (DNVGL, NGI, 

2018).  

Tiltak omfatter arealet sør i Bromsjordet (delområde 3S). Utenfor strandsonen i dette området finnes 

det mindre forekomster av ålegress som er en viktig naturtype i forhold til trekkfugl. I Stjertebukt er det 

registrert bløtbunnsområder i de grunne områdene vest i strandsonen. I tillegg er det registrert både 

ålegress og bløtbunnsområder utenfor selve tiltaksområdet i Stjertebukt. Mulige negative 

påvirkningsfaktorer for naturtyper i nærheten av tiltaksområdene er relatert til forhøyet turbiditet i 

vannsøylen under tiltaket og nedslamming. I tiltaksområdene vil negative påvirkninger være fysisk 

fjerning ved mudring samt nedslamming ved tildekking. Tiltaket berører direkte et ålegressareal på ca. 

10 000 m2, ca. 1 % av det totale arealet med ålegressforekomster i Horten Indre havn (NGI, 2016). I 

tillegg vil bløtbunnsområdet i Stjertebukt bli tildekket.  

Artsmangfoldet vil bli negativt påvirket i tiltaksperioden. Bløtbunnsfaunaen vil forsvinne fra de områdene 

det gjøres tiltak. Støy og økt turbiditet i tiltaksperioden kombinert med redusert bløtbunnsfauna er også 

vurdert å være negativt for fisk og fugl på kort sikt. På lang sikt er tiltaket imidlertid positivt for 

artsmangfoldet da miljøgifter tas ut av sirkulasjon som vil gi et «sunnere» mer mangfoldig 

bløtbunnsamfunn. Dette vil være positivt for fisk som beiter på bløtbunn (DNVGL, 2018). 

Arealet med naturtyper som blir direkte berørt av tiltaket er svært begrenset. Se Figur 8. For øvrige 

områder skal det vurderes om tiltak kan iverksettes for å begrense påvirkningen mest mulig samt om 

naturtypene bør inkluderes i et overvåkingsprogram under tiltaket. 

 Figur 8 Kart over naturtyper i Horten Indre havn med tiltaks områder angitt i gult. 
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5.1.8 Kostnads- og usikkerhetsanalyse 

Den helhetlige tiltaksplanen estimerte kostnader for tiltaksgjennomføring til 175 MNOK. WSP 

gjennomført i 2017 en kostnads- og usikkerhetsanalyse som viste at tiltaket har en forventet 

kostnadsramme på 163 MNOK. 

Det er nylig gjennomført en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse for tiltak i Horten Indre havn. 

Denne vil ferdigstilles i forbindelse med ferdig prosjektert tiltak. Målet for analysen er å sikre et mest 

mulig realistisk kostnadsestimat for totalkostnaden av planlagt oppryddingstiltak, og å identifisere 

usikkerheter.  

Det er i tillegg gjennomført alternativanalyse vedrørende deponialternativ (WSP, 2018) og en vurdering 

av kost/nytte av massealternativ for tildekkingsmasser (WSP, 2017). 

 

5.1.9 Andre undersøkelser 

Det er gjennomført flere tilleggsundersøkelser i Indre havn som ikke er nevnt spesifikt i denne 

søknaden, men som allikevel er med på å danne et viktig grunnlag. Noen er de mest sentrale er 

følgende: 

 2018 - Datarapport: strømmålinger, turbiditet, hydrografi, video, sediment – utgitt av DNVGL 

 2018 - Kvartærgeologisk vurdering Indre havn Horten, Vestfold - Utgitt av GeoSubSea AS 

 2018 - UXO Horten Ren Indre Havn: Historical Investigation - Utgitt av Adede 

 2017 - Sjøbunnskartlegging i Indre havn, Horten, Vestfold - Utgitt av GeoSubSea AS 

 2017 - Horten havn visuell kartlegging - Utgitt av DNV GL 
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6.0 TILTAK 

Tiltaksområdet består av åtte delområder (se Figur 3). Tabell 1 (se kapittel 6.2) viser anbefalt rekkefølge 

av tiltaksgjennomføringen, areal pr. delområde, hvilket tiltak som er anbefalt, samt en begrunnelse for 

prioriteringen. Prioritering er basert på en total vurdering av risiko for spredning av forurensede sedi-

menter og gjennomføring av tiltaksløsningen. 

Det tas foreløpig sikte på å starte tiltaksarbeidene med områdene som skal mudres i Stjertebukta 

(delområde 11) og ved Sykehusbrygga (sørlige delen av delområde 1S), da aktiviteten i disse områdene 

har størst spredningsrisiko. Før mudringsarbeidene begynner vil disse områdene klargjøres ved å rydde 

unna og fjerne flytebrygger og andre konstruksjoner, samt å fjerne avfall / skrot fra sjøbunnen. Ansvarlig 

entreprenør skal utarbeide en avfallsplan for håndtering av avfall og skrot fjernet fra tiltaksområdene.  

Etter at mudring er gjennomført, vil tildekking av de mudrede områdene gjennomføres, etterfulgt av 

tildekking av de øvrige delområdene som er utsatt for spredning fra skipsoppvirvling. Når dette er utført 

vil tildekking med sand starte i de delområdene som ikke er utsatt for erosjon og så arbeider man seg 

utover med tildekkingen til denne er sluttført. Endelig rekkefølge på tiltaksarbeidene vil avklares med 

valgt entreprenør. Mudring og tildekking kontrolleres fortløpende gjennom et eget kontrollprogram og 

eventuell manglende tykkelse på tildekkingslaget vil bli utbedret fortløpende 

For flere av delområdene har brukerne uttrykt et behov for å opprettholde seilingsdybde. Det er spesielt 

gjeldende for deler av Stjertebukta (delområde 11), ved Sykehusbrygga/kanalen (delområde 1S) og 

rundt Horten Industripark (delområde 1S og 1M). Det er og et ønske fra Kongsberg Maritime å 

opprettholde seilingsdyp ved deler av hovedbrygga (område 3MN). Endelig prosjektert 

mudringsmengde vil ha sammenheng med ferdigprosjektert tildekking. I tillegg vil geoteknisk stabilitet 

og eventuell stabilisering av masser i forkant av tiltak være styrende. Det er derfor ikke mulig å estimere 

nøyaktig mudringsmengde per nå.  

 

6.1 Mudringstiltak 

Basert på foreløpig prosjektering av tildekkingstykkelse er det vurdert at det er behov for mudring før 

tildekking (NGI, 2019b). Årsaken er at det er et ønske om å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp i for 

å fortsatt legge til rette for dagens aktivitet i deler av følgende delområder: 

 Delområde 1S – Ved slippen 

 Delområde 11 – Stjertebukt 

 Delområde 3MN – Bromsjordet 

I veileder for håndtering av sediment M350-2015 (Miljødirektoratet, 2018) er det angitt en oversikt over 

ulike tiltakstørrelser som utløser undersøkelser og vurderinger. For mudringstiltaket i Horten havn faller 

tiltaket under mellomstore mudringstiltak (500 -50.000 m3) som krever kildekartlegging, 

sedimentundersøkelser, risikovurdering og naturkartlegging. Dette er ivaretatt i tilstrekkelig grad i 

tiltaksplanen (NGI, 2016) og supplerende undersøkelser (Forsvarsbygg, 2016). 

Det område som medfører mest mudring er delområde 11 - Stjertebukt. Mudringsvolumet i dette 

område er estimert til < 30.000 m3. I Stjertebukt og det utstrakt forsvarsaktivitet både ved Forsvartes 

Forskningsinstitutt helt sør i bukta og ved Forsvarets Logistikkoperasjon i øst. Det er derfor viktig for 

Forvaret at seilingsdyp blir opprettholdt eller utvidet. Vest i bukta er det et båtsenter med fyllestasjon. 

Det er og mulig for båtopplag vest i bukta. Seilingsdyp skal derfor opprettholdes i denne delen av bukta.  

I sørlige del av delområde 1S skal det opprettholdes seilingsdyp ved Sykehusbrygga. Sykehusbrygga 

er et mye brukt område til rekreasjon og båtliv. I tillegg ligger området nært Karljohansvern og 

Marinemuseet, to av Hortens største turistattraksjoner. Det er derfor svært viktig for Horten kommune 
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og Forsvaret at det tilrettelegges for videre aktivitet i ved Sykehsusbrygga og området rundt. I tillegg 

kan det være aktuelt å mudre noe ved bryggeanlegget til Horten Roklubb. Nødvendigheten av dette 

vurderes sammen men Horten Roklubb. Totalt mudringsvolum i delområde 1S er estimert til < 5000 m3.  

Det skal også mudres i et begrenset område i delområde 3MN ved hovedbrygga til Kongsberg Maritime. 

Dette for å opprettholde nødvendig seilingsdyp for Kongsberg Maritime sitt forskningsfartøy Simrad 

Echo. Totalt mudringsvolum er estimert til +/- 100 m3. 

Tallene over er basert på teoretisk faste masser for alle mudrevolum. En utvidelsesfaktor på 1,25 til 1,4 

gir et antatt transportert volum på mellom 44 000 til 49 000 m3. Horten kommune søker derfor om en 

tillatelse til mudring med en ramme på inntil 40 000 m3 teoretisk faste masser innenfor tiltaksområdet. 

 

6.2 Tildekkingstiltak 

Det er utarbeidet et detaljert tildekkingstiltak for hvert delområde, totalt ca. 460.000 m2 (NGI, 2019c). 

Tykkelsen på tildekkingslaget er tilpasset hvert delområde basert på nødvendig seilingsdyp, modellert 

bunnstrøm fra dimensjonerende fartøy og sedimentets forurensningsgrad innenfor hvert delområde. 

Endelig tildekkingsdesign kan bli endret ved endring i forutsetninger under prosjektering og/eller 

erfaringer ved tiltaksgjennomføring.  Under gis en beskrivelse av prosjektert tildekkingslaget innenfor 

hvert delområde. Ytterligere detaljer om tiltakslaget er beskrevet i Tabell 1. 

Delområde 1S – Sykehusbrygga og slippen 

I delområde 1S er det to områder som krever ulik erosjonssikring på grunn av ulik aktivitet, dette er 

området nord for fregatten KNM Narvik og området ved Sykeshusbrygga. Total tykkelse på 

tildekkingslaget vil være i størrelsesorden 40-45 cm. Filterlaget vil ha en tykkelse på 25-30 cm og 

erosjonslaget vil ha en tykkelse på 10-20 cm. 

Delområde 1M – Horten Verft og 2S – Hovedbassenget 

I område 1M og 2S vil skipstrafikk til og fra Horten Industripark (HIP) være aktiviteten som 

erosjonssikringen må dimensjoneres for. I områdene hvor det skal tildekkes vil total tykkelse på 

tildekkingslaget vil være i størrelsesorden 40-50 cm. Filterlaget vil ha en tykkelse på 20 cm og 

erosjonslaget vil ha en tykkelse på 20-30 cm. 

Delområde 11 - Stjertebukt 

I område 11 er det forvarets aktivitet som seilingsdyp og erosjonssikringen må dimensjoneres for. Det 

er blant annet lagt til grunn vannjet som dimensjonerende fartøy. Ved kaianleggene til Horten Båtsenter 

(ved Horten Industripark), Forsvarets Logistikkorganisasjon og Forsvarets Forskningsinstitutt vil det 

installeres betongmadrasser. I de øvrige områdene hvor det skal tildekkes vil total tykkelse på 

tildekkingslaget vil være i størrelsesorden 30-35 cm. Filterlaget vil ha en tykkelse på 20-25 cm og 

erosjonslaget vil ha en tykkelse på 10 cm. 

Delområde 3S – Bromsjordet, sør 

I delområde 3S er det kun småbåttrafikk som vil kunne forårsake erosjon på tildekkingsdesignet. 

Tildekkingslaget vil være i størrelsesorden 35 cm. Filterlaget vil ha en tykkelse på 25 cm og 

erosjonslaget vil ha en tykkelse på 10 cm.  
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Delområde 3MN– Bromsjordet, midtre nord 

I delområde 3MN har Kongsberg Maritim sitt hovedkvarter. Forskningsfartøyet Simrad Echo legges 

derfor til grunn som dimensjonerende fartøy. Tildekkingslaget vil være i størrelsesorden 30-35 cm. 

Filterlaget vil ha en tykkelse på 20-25 cm og erosjonslaget vil ha en tykkelse på 10 cm.  

Delområde 6Y – Mellomøya og 8 - Østøya 

Mellomøya og Østøya tilhører Forsvaret og er stengt for allmenn ferdsel. Forsvaret har trafikk til og fra 

øya og det brukes kun mindre fartøy med påhengsmotor Tildekkingslaget vil være i størrelsesorden 

30 cm. Filterlaget vil ha en tykkelse på 20 cm og erosjonslaget vil ha en tykkelse på 10 cm. 

Risikovurdering angående begrenset tildekking ved hovedkai Horten Industripark 

I delområde 1S og 1M er det langs et område nær dokken og langs kaikanten ved Horten Industripark 

dokumentert begrenset med finpartikulært materiale (DNVGL, 2017, DNVGL, 2018). Det antas at de 

finpartikulære partiklene er spredt utover i bassenget som en følge av omfattende skipsaktivitet i 

området de siste 100 år. Dette er også dokumentert gjennom den helhetlige tiltaksplanen fra 2016.  

Seilingsdypet langs kaikanten skal opprettholdes og tiltak er derfor ikke mulig uten omfattende 

mudringsarbeid. Kaikonstruksjonen langs Horten Industripark er preget av erosjon og det er derfor 

utfordrende å gjennomføre tiltak uten geoteknisks stabilisering. Tiltak langs kaikonstruksjonen vil derfor 

være forbundet med risiko for påføring av ytterligere skader til kaikonstruksjonen i tillegg til å være 

kostnadsdrivende. Siden forurensingen styrende for tiltak i Horten Indre havn er partikkelbundet til 

finpartikulært materiale, anses miljøeffekten av tildekking langs området ved kaikonstruksjonen allikevel 

som begrenset. Da visuell kartlegging og fysiske prøver har dokumentert begrenset med finpartikulært 

materiale anses tiltak langs kaikonstruksjonen langs Horten Industripark innenfor delområde 1S og 1M 

å ha en lav kost/nytte verdi. Horten kommune vil derfor ikke gjennomføre tiltak i et område på mellom 

15.000 og 25.000 m2 langs kaikonstruksjonen ved Horten Industripark i delområde 1M og 1S. Å utelate 

deler av områder er ansett å ha en begrenset negativ effekt på tiltaket total. Totalt utgjør området 4-5 

% av det totale tildekkingsområdet i Horten Indre havn.  

NGI har gjennomført en risikovurdering av å redusere tiltaksområde langs kaikonstruksjonen (NGI, 

2019e). Risikovurderingen viser at det er et mindre område som kan bli rekontaminert. Forutsetningene 

i beregningene anses som konservative. Prosjektet er av den oppfatning at den risiko som prosjektet 

påføres ved å utelate området er akseptabel. Basert på risikovurdering vil Horten kommune i 

overvåkingsplanen foreslå kompenserende overvåkingstiltak i nær området. Dette for å sikre at en 

eventuell rekontaminering av området blir fanget opp på et tidlig stadium og eventuelle kompenserende 

tiltak basert på kost/nytte kan iverksettes. 
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Tabell 1 Under vises prioritert rekkefølge av gjennomføring av tiltak i områder med uakseptabel risiko. Tabellen 
viser også grunnlag og estimerte tykkelser og kornstørrelse basert på innledende prosjektering. Eksakte 
tildekkingstykkelser vil bli spesifisert i videre detaljprosjektering, mindre avvik fra tabellen nedenfor kan derfor 
forkomme fra verdiene som er presentert. 

Delområde Areal (m2) 
Aktivitet i området 
(Dimensjonerende 

båt) 

Krav til 
seilingsdyp 

Forurensning 
(Styrende 

forbindelse)  

Tildeknings- 
løsning 

1S 
Horten Verft, 
ved slippen 

64.570 m2 

2 kaiområder: 
Dokken/HIP kai sør  

(BB Connector) 
Sykehusbrygga 
(Princess V50). 

Dokken: 
5,5 meter 

Sykehusbrygga: 
3 meter. 

 

Pb, Hg, PAH og 
PCB. 

(Antracen, 0,40 
mg/kg, 

tilstandsklasse IV) 

Total tykkelse 
tildekkingslag: 40-45 cm 

Erosjonslag: 
10-20 cm/d50>120mm 

Filterlag: 
25-30 cm 

11  
Stjertebukt 

72.380 m2 

4 kaiområder: 
FFI-kai 
FLO-kai 

Horten Båtservice 
 (Odin Vanjet) 

 Småbåtkai 
(Princess 40-50) 

Det må mudres 
før tildekking for å 

opprettholde 
seilingsdyp i deler 

av Stjertebukt. 

Pb, Hg og PAH. 
(Antracen, 0,25 

mg/kg, 
tilstandsklasse IV) 

Betongmadrass ved: 
FFI-kai, FLO-kai 

Horten Båtservice 
Øvrige områder: 
Total tykkelse 
tildekkingslag: 

30-35 cm  
Erosjonslag: 

10 cm/ d50>11 mm 
Filterlag: 
20-25 cm 

1M 
Horten Verft, 
langs kaia  
2S 
Hoved- 
bassenget 

66.580 m2 
+ 

96.530 m2 

1 kaiområde:  
HIP-kaia 

(Marjata/Bohus,  
evt. Bastø IV) 

HIP-kaia: 
7,04 m 

 
Det er ikke mulig 

å mudre fordi 
tilstanden til HIP-
kaia ikke er god 

nok 

Pb, Hg og PAH. 
(Antracen, 0,18 

mg/kg, 
tilstandsklasse IV) 

Total tykkelse tildekkingslag 
(ikke hovedkai): 

40-50 cm  
Erosjonslag: 

20-30 cm/ d50>160 mm 
Filterlag: 
20 cm 

3S 
Bromsjordet 

78.100 m2 

1 kaiområde: 
Uteliggere  

(Princess V50) 

Det er ingen 
særskilte krav til 

seilingsdyp i 
området 

Pb, Hg, PAH og 
PCB. 

(Antracen, 0,13 
mg/kg, 

tilstandsklasse IV) 

Total tykkelse 
tildekkingslag: 

35 cm  
Erosjonslag: 

10 cm/ d50>11 mm 
Filterlag: 
25 cm 

3MN 
Bromsjordet 
midtre-nord  

63.220 m2 

1 kaiområde: 
Hovedkai Kongsberg 

Maritime 
(Simrad Echo) 

Det må mudres 
før tildekking for å 

etablere 
seilingsdyp på 4 

meter ved kai 

Pb, Hg og PAH. 
(Alle 

forurensningsparame
tere krever lik 
tykkelse på 

tildekkingen, 
tilstandsklasse V) 

Total tykkelse 
tildekkingslag: 

30-35 cm  
Erosjonslag: 

10 cm/ d50>9 mm 
Filterlag: 
20-25 cm 

8 Østøya 10.870 m2 

1 brygge 
(Rib-type båt med 

påhengsmotor) 
 

Ingen særskilte 
krav til seilingsdyp 

 

Hg, noe Pb og PAH. 
(Hg, 2,8 mg/kg, 

tilstandsklasse V) 

Total tykkelse 
tildekkingslag: 

30 cm  
Erosjonslag: 

10 cm/ d50>24 mm 
Filterlag: 
20 cm 

6Y - 
Mellomøya 

3960 m2 

1 brygge 
(Rib-type båt med 

påhengsmotor) 
 

Ingen særskilte 
krav til seilingsdyp 

 

Hg, noe Pb og PAH. 
(Hg, 0,4/673 mg/kg, 
tilstandsklasse V) 

Total tykkelse 
tildekkingslag: 

30-60 cm  
Erosjonslag: 

10 cm/ d50>24 mm 
Filterlag: 
20-50 cm 
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6.3 Massedisponering 

For disponering av mudringsmasser i Horten kan det bli aktuelt med flere disponeringsløsninger. 

Primært søkes det om å benytte en eller to naturlige forsenkninger (groper) i sjøbunnen i Indre havn 

som sjøbunnsdeponi. Se Tabell 2 og Figur 9. Det er imidlertid aktuelt å levere mudringsmasser til 

godkjent mottak som en tilleggsløsning hvis behov. Aktuelle deponiløsninger er derfor følgende:  

 Sjøbunnsdeponi – Grop A 

 Sjøbunnsdeponi – Grop B oppfylt til kt. -18 

 Sjøbunnsdeponi – Grop B oppfylt til kt -15,5 over hele ved hjelp av sjeté i nordvest 

 Eksternt mottak 

NGI har gjennomført en vurdering av deponiløsningene over og gjennomført en risikovurdering (NGI 

2019c).  Vurderingen viser at etablering av sjøbunnsdeponi med påfølgende tildekking vil ha akseptabel 

miljørisiko. I tillegg vil sjøbunnsdeponi ha et langt bedre miljøbudsjett enn eksternt mottak på grunn av 

kortere transportvei. De forurensede massene fra Horten Indre havn vil heller ikke legge beslag på en 

begrenset ressurs som en lagring i et landdeponi vil være. Kostnadsmessig vil også en 

sjødeponiløsning være vesentlig rimeligere. Samfunnsøkonomisk vil derfor sjødeponi være en god 

løsning. Sjøbunnsdeponiløsningen vil også føre til en lavere økonomisk risiko i prosjektet ved eventuell 

overmudring. Erfaring fra tidligere prosjekter viser at sannsynlighet overmudring er høy.  

Horten kommune søker derfor om oppfylling av sjøbunnsdeponier med mudringsmasser med oppfylling 

til kanten av den naturlige forsenkingen (grop): 

 Grop A til kote -19,5  

 Grop B til kote -15,5 ved hjelp av sjeté i nordvest 

For sjøbunnsdeponiene vil et tildekkingslag på minimum på 30 cm være tilstrekkelig i henhold til TA-

2624 (Miljødirektoratet, 2010). Tildekkingslaget er ikke endelig prosjektert og kan bli noe justert. 

Deponiet blir liggende så dypt at påvirkning fra propellstrøm fra båttrafikk ikke vil være 

dimensjonerende. Det kan være aktuelt å bruke aktive materialer i filterlaget i deponitildekkingen for å 

redusere spredning knyttet til adveksjon og diffusjon. Tildekkingen på sjøbunnsdeponiet skal strekke 

seg utover arealet hvor det er deponert mudringsmasser for å ivareta funksjon og sikkerhet. 

Tabell 2 Oversikt over lokale deponiløsninger – sjøbunnsdeponi. 

 Areal Mengde masse deponert 

Sjøbunnsdeponi – Grop A  Areal ved kote -19,5: 

 9 990 m2 

Oppfylling til kote -19,5 

32 750 m3 masser* 

Sjøbunnsdeponi – Grop B 

Alternativ 1 

Areal ved kote -15 til -18:  

2 740 m2  

Oppfylling fra kote -15 til -18 har 

plass til 5 270 m3 masser* 

Sjøbunnsdeponi – Grop B 

Alternativ 2 

Areal av hele pockmark: 

7 630 m2 

Etablering av sjeté og oppfylling til 

kt. -15,5 i hele gropa har plass til 17 

700 m3 masser* 

* teoretisk faste masser.  
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Figur 9 Kartutsnitt med plassering av de to gropene som er aktuelle å benytte som sjøbunnsdeponi, grop A og 
grop B. Deponiområdet er markert med innenfor gul ramme. Oversiktskart vises nederst til venstre.  

 

6.4 Overvåking og beredskap 

Det vil gjennomføres overvåking av mudring, deponering og tildekking i henhold til Miljødirektoratets 

veileder M-350/2015 og retningslinje TA-2624/2010. For å sikre at resultatet av tiltaket blir 

tilfredsstillende og at målene blir oppnådd, vil det bli lagt vekt på en omfattende overvåking av tiltaket 

underveis og etter tiltak. Det vil også utarbeides en beredskapsplan for akutt forurensning. 

Ved tiltak i forurenset sjøbunn vil det alltid være en risiko for spredning av forurensede sedimenter. I 

tillegg til kontroll av mudringsområde, utlegging av tildekkingsmateriale og nedføring til 

sjøbunnsdeponiet, vil overvåking av eventuell spredning av forurensede sedimenter være hovedmålet 

med tiltaksovervåkingen.  

Overvåkingsprogrammet skal utarbeides i henhold til Fylkesmannens tillatelse før tiltaket starter og i 

samråd med utførende entreprenør. Det vil være utførende entreprenør som er ansvarlig for resultat og 

overvåking underveis, mens Horten kommune vil stå for oppfølging og rapportering i samsvar med 

Fylkesmannens tillatelse.  

Etter gjennomført tiltak vil miljøtilstanden dokumenteres i tråd med vannforskriftens bestemmelser, og 

planlegges å pågå i 10 år. Overvåkingsprogrammet utarbeides som en del av sluttrapporten fra tiltaket. 

 

6.4.1 Strategi for fastsetting av turbiditetsgenser 

Erfaring fra tidligere oppryddingsprosjekter viser at det er viktig å fastsette et relevant og gjennomtenkt 

turbiditetsregime for de aktivitetene som skal foregå i de aktuelle tiltaksområdene, et skreddersydd og 

fleksibelt turbiditetsregime. Turbiditetsovervåkningen vil i Horten havn utføres ved bruk av Norsk 
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Standard NS 9433:2017. Alarmgrenser og plassering av målere vil bli bestemt for de ulike områdene 

og aktivitetene basert på tiltaksaktivitet, strømmønster og strømhastighet, og i tillegg skal andre 

aktiviteter i de aktuelle områdene inkluderes i vurderingen. Formålet med overvåkningen er todelt. Ved 

mudring og deponering er formålet å kontrollere spredning av partikler med miljøgifter, mens det ved 

tildekking, spredning av rene partikler, er å beskytte et område (biologisk aktivitet i området). Det er 

derfor aktuelt å benytte ulike regimer for mudring, deponering og tildekking. 

Før oppstart vil det bli utført bakgrunnsmålinger, og det gjennomføres referansemålinger under 

gjennomføring av tiltakene. Alarmgrenser for tiltaksarbeidene settes basert på bakgrunnsmålinger samt 

hvor måler(e) plasseres i forhold til den aktuelle tiltaksaktiviteten. I tillegg vil alarmgrensene også kunne 

settes basert på om de skal stå i et område som skal tildekkes senere eller om det ligger i utkanten av 

tildekkingsarealet. Slik prosjektet skal gjennomføres med mudring/deponering med etterfølgende 

tildekking, kan områdene som skal tildekkes benyttes som en buffersone for forurensede partikler, men 

at spredningen samtidig er akseptabel for områdene utenfor tildekkingsarealene.  

Prosjektet ønsker å minimere spredning av forurensede partikler til renere områder, samt minimere 

belastingen til biota i området. Begge disse faktorene er påvirket av turbiditetsnivået, strømhastigheten 

og tidsintervall. Ved tidsintervall menes tiden området har en ekstra belastning som en følge av 

tiltakene. Det tilstrebes derfor å sette en alarmgrense som balanserer disse faktorene. Det ikke er 

ønskelig med for høye turbiditetsnivå, men heller ikke uforholdsmessig stans i arbeidet som forlenger 

utførelsesperioden.  

Underveis i tiltaksarbeidene vil det være viktig å hensynta sedimentoppvirvling ved skipsanløp og 

eventuelt andre lokale forhold i Indre havn som vurderes å kunne påvirke turbiditeten i området. Horten 

kommune ønsker at det legges opp til gode vurderinger rundt måling av turbiditet, der det også er fokus 

på god fremdrift og god kvalitet i alle operasjoner ved tiltaksarbeidene. 

 

6.4.2 Tildekking 

Materialet som skal benyttet til tildekking på sjøbunnen må dokumenteres og godkjennes iht. 

Miljødirektoratets testprogram for tildekkingsmasser av forurenset sjøbunn (M-411/2015) før utlegging. 

Utførende entreprenør/leverandør er ansvarlig for å dokumentere dette.  

Tildekkingslagets utbredelse og mektighet over de forurensede sedimentene på sjøbunnen skal 

dokumenteres slik at tilstrekkelig tykkelse er i henhold til prosjekteringen for de ulike delområdene. 

Dette vil dokumenteres med tilstrekkelig geografisk oppløsning, og prøvetaking i henhold til 

Miljødirketoratets veileder M-409/2015. 

Etter tildekkingen er gjennomført vil den kjemiske tilstanden av sedimentene (de øverste 0-10 cm) på 

sjøbunnen bli dokumentert med prøvetaking i henhold til Miljødirektoratets veileder M-409/2015. 

Analyseresultatene fra de kjemiske prøvene vil sammenlignes med Miljødirektoratets veileder M-

608/2016. 

 

6.4.3 Mudring 

Det skal til enhver tid holdes kontroll med mektigheten av mudringen, samt utstrekningen av 

mudringsarealet. Oppnådd mudringsmektighet i hele mudringsområdet skal dokumenteres, før 

delområdene blir tildekket med rene tildekkingsmasser. 
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6.4.4 Sjøbunnsdeponi 

Under tiltaksarbeidene vil det gjennomføres overvåking av at muddermassene plasseres på sjøbunnen 

innenfor sjøbunnsdeponiets yttergrenser, i tillegg til volumet masser deponiet til enhver tid inneholder. 

Partikkelspredning vil også bli overvåket. Spredningsfaren vil avhenge av hvilken nedføringsmetode 

som blir valgt. 

Ved avslutning av sjøbunnsdeponiet vil det etableres et tilstrekkelig tykt lag med rene masser over de 

deponerte sedimentene. Dette vil hindre utlekking av forurensning. Sjøbunnsdeponiet ligger på et dyp 

hvor det er anoksiske forhold. Det er derfor ikke forventet at bunnlevende organismer kan komme i 

kontakt med området hvor sjødeponi er lokalisert. Kontroll av sjøbunndeponiets tildekkingslag vil 

dokumenteres i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2624/2010.  

Etter at tiltaket er utført vil det gjennomføres undersøkelser og overvåking for å forsikre seg om at 

sjøbunnsdeponiet fungerer etter hensikten, og er tilstrekkelig «forseglet». 

 

6.4.5 Spredning 

Partikkeltransport (turbiditet) i vannmassene vil bli overvåket under tiltaksgjennomføringen. Det er viktig 

å ha kontroll på at det ikke skjer en uakseptabel spredning av forurensede sedimenter mens arbeidene 

pågår. Horten kommune vil derfor sørge for at det blir gjort grundige vurderinger av hensiktsmessig 

plassering av turbiditetsmålestasjoner og eventuelle referansestasjoner. 

Det er flere faktorer som kan innvirke på turbiditetsmålingene. Horten kommune vil derfor sørge for at 

det etableres turbiditetsmålinger i forkant av oppstart. Dette for å søre for god oversikt over 

bakgrunnsturbiditet i områdene hvor det pågår arbeider. Turbiditetsmålinger i forkant av arbeidene vil 

også bidra til å ha et bedre grunnlag for å skille mellom turbiditet som skyldes tiltaksarbeidene og 

turbiditet som skyldes andre lokale faktorer. 

 

6.4.6 Støy og støv 

Tiltaksarbeidene vil legge relevante retningslinjer og forskrifter for eventuelle støy- og støvplager til 

grunn for arbeidene. Dette omfatter blant annet Miljødirektoratets veileder til retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 

  

7.0 FREMDRIFT OG BEHANDLING ETTER RELEVANT LOVVERK 

7.1 Framdrift, prosess og milepæler  

Kostnadene fordeles mellom Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Horten kommune. Horten kommune vil 

bidra med ca. 10 % av de totalkostnadene og staten vil ved Miljødirektoratet og Forsvarsbygg dekke 

det resterende. Horten Industripark vil bidra med en mindre fast andel som fratrekkes andelen til 

Miljødirektoratet og Forsvarsbygg. 

Av hensyn til brukerinteressene rekreasjon og friluftsliv, og livet i havna er det planlagt oppstart høsten 

2019. Potensiell konflikt med brukerne av Indre havn vil være lavest fra tidlig høst og frem til våren. 

Faren for isdekke, og med det forsinket fremdrift, må vurderes nærmere og Horten kommune ønsker 

ikke å låse en gjennomføring av tiltaket til kun høst/vinterhalvåret. Selve gjennomføringen av tiltaket er 

anslått til å vare i 8-12 måneder avhengig av blant annet isforhold i gjennomføringsfasen. Oppstart av 

tiltaket er planlagt høsten 2019, med ferdigstillelse sommeren/høst 2020. Det er etablert god dialog 

med lokale brukere gjennom referansegruppen som møtes jevnlig, og det er ikke forventet at hele 

tiltaksområde blir ilagt brukerrestriksjoner samtidig. I henhold til naturtilstand og 
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konsekvensvurderingen gjennomført i 2018 av DNVGL vil ikke tiltaksperioden være kritisk for 

gjennomføring av tiltak. 

Alt arbeid planlegges i hovedsak på dagtid, men det kan også bli behov for å gjennomføre noen av 

arbeidene nattestid, for eksempel i enkelte områder hvor hyppig båttrafikk vil påvirke arbeidet. 

Dersom det skulle bli behov for å arbeide natt vil hensyn til støy osv. ivaretas gjennom godkjente SHA-

planer. 

 

7.2 Behandling av tiltaket etter relevant lovverk 

Valg av tiltaksløsning er bestemmende for hvilket lovverk tiltaket må behandles etter. Tiltak i forurenset 

sjøbunn må behandles etter forurensningsloven, og Fylkesmannen er delegert myndighet for dette. 

Denne søknaden gjelder behandling etter forurensningsloven. 

Tiltaket i Horten Indre havn krever igangsettingstillatelse (IG), og dette vil bli omsøkt til Horten kommune 

etter plan- og bygningsloven. Tiltaket vil også omsøkes etter havne- og farvannsloven. 

Norsk Maritimt Museum har vurdert tiltaksplanen for forurensede sjøbunnmasser med tanke på 

kulturminner under vann. Det er ikke stilt krav om undervannsarkeologisk registrering forut for 

miljøoppryddingstiltakene. 

I strandsonen har grunneierne rettigheter slik at tiltak i strandsonen må avklares med grunneier. 

Nødvendige tillatelser og avklaringer mot relevant lovverk, eier- og brukerinteresser som beskrevet 

ovenfor vil bli ivaretatt før tiltak iverksettes. 
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