










ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Start Slutt

1 KAI- ALLEARBEIDER ma08.12.14 ti 24.02.15

2 BetongsagingRO1 ma08.12.14 to 11.12.14

3 RivingbetongRO1 to 11.12.14 ti 16.12.14

4 BetongsagingRO2/ RO3 ma15.12.14 to 08.01.15

5 Bet.-tyggmasserfra RO1 ma05.01.15 ti 06.01.15

6 Rivningkaikran on 07.01.15 to 08.01.15

7 BetongrivningRO2 ma12.01.15 on 14.01.15

8 BetongrivningRO3 to 15.01.15 ti 20.01.15

9 BetongsagingRO4/ RO5 fr 09.01.15 ti 20.01.15

10 RivningROS1 on 21.01.15 on 21.01.15

11 RivningROS2 to 22.01.15 to 22.01.15

12 BetongrivningRO4 ma26.01.15 ti 27.01.15

13 BetongrivningRO5 on 28.01.15 to 29.01.15

14 RivningROS3 ma02.02.15 ma02.02.15

15 RivningROS4 ti 03.02.15 ti 03.02.15

16 BetongsagingRO6 on 21.01.15 to 22.01.15

17 BetongrivningRO6 on 04.02.15 to 05.02.15

18 BetongsagingRO7 ma26.01.15 ti 27.01.15

19 RivningROS5 ma09.02.15 ti 10.02.15

20 BetongrivningRO7 on 11.02.15 to 12.02.15

21 RivningROS6 fr 13.02.15 ma16.02.15

22 Bet.tyggingogstålskrap ti 17.02.15 ti 24.02.15
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Prinsippskissefor sagesnitti betongplate
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Rekkefølgekravbetongriving

NB!Hvisdet absoluttmåvurderes
behovfor endringi riverekkefølge
skalanleggsledervarsles.Det skal
utføresSJAfor hvert riveområde.I
tilleggskaldet utføresSJAdaglig
før arbeidenesettesi gang.

NB! Redningsbøyeskalværei
umiddelbarnærhet.Båtvurderes
fortløpendeihht SJA.

-HMS/ SJA-
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KvernevikRing197– Riveplanstålrammefor kai



Maskinbelastning
ikketillatt

HMS– Risikokart. Rødtområde=Maskinbelastningikke
tillatt.



NB!Rammeverker
megetsvakt.Utvis
stor forsiktighet.

Sagesnitti
betongplatenmå

minstmuligkutte i
stålplatenunder

Detteområdeter
forankringenmellom
kaiplateog landfeste.
Forankringskapasitet
er megetuviss.Viktig
å ikkesvekkeområdet

for tidlig

NB!Genereltved fjerningav
betongplateer det MEGET
viktigat bæresystemavstål
ikkeskades.Svekketbæring

kanmedførekollapsog
utglidning.

Betongblokkertrekkes
inn medslingsetter
hvert somdekuttes
opp.Tilsvarendefor

stål- rammeverk
etterpå.

NB!Betongplaten
fjernesførst,deretter

fjernesstål-
rammeverket.

Metodeforklaring for rivning / HMS- momenter
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Nr Oppgaveutførelse Uønskethendelse Sann- KonsekvensRisiko Risikoreduserendetiltak Sann- Konsekvens Risiko Ansvar SJA

synliget KRAVOM TILTAK: synlighet

0 TEKNISKUTFØRELSE:

1 Fjerningavbetongplateoverstålkonstr. Betongfragmenterfaller i sjøen 2 1 2 Rekkverk/ Avgrensningmot kaikant 1 2 2 Formann før oppstart

2 Belastningavkaimedtungt utstyr/mask. Bruddi kaikontruksjoner/svekketbæreevne 2 4 8 Avgrensningfor tungemaskiner 1 4 4 Formann før oppstart

3 Fjerningavstålkonstruksjoneri sjø Mistestål i sjø 3 1 3 Montere løftesstropperfør løs-skjæring 2 1 2 Formann før oppstart

4 FORURENSNING:

5 Brukavmotorisert utstyr Oljelekasjer,dieselsøl,etc., fra maskiner 2 5 10 Hatilgjengeligrikeligmedabsorbenter 2 4 8 Formann SJA

6 Utlekkingavforurensningfra steinfylling Olje,kjemikalierflyter ut i sjøen 3 3 9 Leggeut oljelenser/absorbentpåsjøen 3 2 6 Formann før oppstart

7 HMS:

8 Meisling,skjærebrenning,håndverktøy Falli sjø 3 5 15 Brukeflytevest,fallsikring,båt, etc. 3 2 6 Formann før oppstart

9 Hjelpemannvedheising,etc. Falli sjø 3 5 15 Brukeflytevest,fallsikring,båt, etc. 3 2 6 Formann før oppstart

10 Maskinarbeiderpåkai Falli sjø 3 5 15 Setteavgrensningerfor maskinbrukpåkai 2 5 10 Formann SJA

Vurderingav sannsynlighet: Vurderingav konsekens:
1 Litesannsynlig 1 - Sværtliten 8
2 Mindre sannsynlig 2 - liten
3 Sannsynlig 3 - middels
4 Megetsannsynlig 4 - stor ALLTID:
5 Sværtsannsynlig 5 - sværtstor

Prosjekt:

Prosjektnr.:
Dato:

PeWeEntreprenørASsitt akseptkriteriefor å vurdereom manskalgåvideremed

RISIKOVURDERING AV ANLEGGSARBEI D, NS5815

risikoreduserendetiltak er satt til:

Personligverneutstyr,værvarsom,væraktsom,væroppmerksom,si fra.

RISIKOANALYSE RISIKOEVALUERING MERKNADER

Sjekklistegjennomgått: Konklusjon/ Kommentarer: Godkjenning,dato,sign.: Ansv.Leder: Reprsent.Ansatte:
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